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       S m l o u v a  o  d í l o – dodatek č. 1 
  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) 

mezi těmito smluvními stranami:  

 

 

objednatel :   

 

Město Tábor 

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 

IČ: 00253014 

DIČ: CZ00253014 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor 

číslo účtu: 20028-0701427349/0800 

 

zastoupené společností 

BYTES Tábor s.r.o. 

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty 

IČ: 62502573 

DIČ: CZ62502573 

 

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, 

i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxx) 

xxxxxxxxxxxx – ve věcech technických (tel. xxxxxxxxxx) 

                 

na straně jedné 

a 

 

Zhotovitel :  

 

Ing. PAVEL PRIMAS 

Helsinská 2733/2, 390 05 Tábor 

IČ: 72151897  

neplátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

  

 

      I. 

          Čas plnění  

Smluvní strany sjednávají na základě článku IX. Závěrečná ustanovení, smlouvy o dílo, 

změnu termínu plnění takto: 

 

Nový termín dokončení kompletního díla – projektové dokumentace je 31.7.2017 

 

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou úpravy projektové dokumentace dle požadavků 

poskytovatele dotace. 
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      II. 

          Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru 

smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají 

v platnosti. 

3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu. Dvě 

vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel. 

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě 

svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani 

pod nátlakem. 

 

 

 

 

V Táboře dne  26.5.2017    V Táboře dne 26.5.2017 

 

 

 

 

Za objednatele :     Za zhotovitele : 

 

 

 

...........................................    ...................................................... 

Ing. Ondřej S e m e r á k      Ing. Pavel Primas 

jednatel společnosti 

BYTES Tábor s.r.o. 


