
 
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0489/OR 
ze dne 26.07.2019 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 
 
 
 

„Rekonstrukce vsypové loučky na hřbitově Děčín - Folknáře“ 
 
 
 

Smluvní strany 
 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda – primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     Stavby Jetmar s. r. o.  
Sídlo:      Jílové, Sněžnická 302, 407 02 Jílové 
Statutární zástupce:      
IČO:       07791143 
DIČ:       …//……………. 
Bankovní spojení:     ČSOB, a. s., Děčín 
Číslo účtu:      287115509/0300 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Předmět dodatku 
 
 

 
1. Dle SOD č. objednatele 2019-0489/OR ze dne 26.06.2019 byla dohodnuta cena díla 

427 455,99 Kč bez DPH, 517 221,75 Kč včetně DPH. Smluvní strany se za účasti 
projektanta Vladimíra Vidaie dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních 
výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce. Jedná se o práce vyvolané 
v průběhu prací, kdy v zamýšleném prostoru pro kamenné desky došlo k výskytu 
vsypových jamek. Z tohoto důvodu projektant doporučuje posun kamenných desek o 
10 cm. V prostoru vsypové loučky to znamená odstranění okraje komunikace v délce 
45m a šířce 0,10m. Veškeré tyto práce jsou specifikované v soupisu víceprací, který 
je přílohou tohoto dodatku. 
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Cena za dílo dle SOD č. 2019-0489/OR bez DPH:  427 455,99 Kč 
 
Cena víceprací – dodatek č. 1    10 250,05 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celková cena díla bez DPH:    437 706,04 Kč  
Celková cena díla včetně DPH:    529 624,31 Kč  

   

 

2. Ostatní články SOD se nemění. 
 

 
 
 
 V Děčíně dne: 8. 8. 2019     
 
       

  
 
 
 
 
....................................................   ................................................. 
Objednatel      Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda – primátor města    
 


