                                                                                                        RÚ:  100.2018001
DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)


Smluvní strany

Revmatologický ústav, stání příspěvková organizace
Sídlo:	Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
IČ:	00023728
Zastoupen: 	prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu

Bankovní spojení:	Česká národní banka
č. ú.:	439021/0710

(dále jen objednatel)


IM-stav Praha s.r.o.
Sídlo:	Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ:	264 65 728
Zápis v OR: 	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107
Zastoupen: 	Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní spojení:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
č. ú.:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2018, reg. č. smlouvy – 100.2018001 (dále je „Smlouva“)


Odůvodnění

Po uzavření Smlouvy došlo k rozšíření předmětu plnění Smlouvy, ke kterému došlo v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky, a to o stavební práce, se kterými se při zadání veřejné zakázky nepočítalo, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení, přičemž tyto dodatečně provedené práce, jejich rozsah a technologické postupy, měly za následek objektivní prodloužení doby plnění díla.

[bookmark: _GoBack]I.
1.1. 	S ohledem na rozšíření předmětu plnění, specifikované Dodatku č. 1 ze dne [•], Dodatku č. 2 ze dne [•], Dodatku č. 3 ze dne [•], Dodatku č. 4 ze dne [•] a Dodatku č. 5 ze dne [•], se Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku III. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

2. 	Termín pro provedení díla je nejpozději do 31.8.2019. Prodloužení doby plnění je možné pouze z objektivně zdůvodnitelných skutečností.


II.

2.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 6 dotčena.

2.2.	Tento Dodatek č. 6 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.3.	Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 6 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 6. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.







V Praze dne …………………………… 	V Praze dne ……………………………





__________________________ 	__________________________
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 	Petr Michovský
ředitel Revmatologického ústavu 	jednatel IM-stav Praha s.r.o.
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