
OM I

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ivřené dne 10.12.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, v platném znění na zpracování projektové dokumentace

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 561805484l(ORG 2831)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2018 101

„Terminál IDS Starý Lískovec - zpracování DSP a PDPS“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno
sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Bmo
IČO:44992785
DIČ:CZ44992785 ^

zastoupené: , primátorkou města Brna
podpisem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo pověřen:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Objednatel:

ve věcech technických ie oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Bmo
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zastoupena generálním ředitelem, na základě
plné moci

anci:
ký ředitel
vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

středisko realizace inženýrských staveb
(dále jen „technický zástupce objednatele41)

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Bmo, 602 00 Bmo
IČO:25564901
DIČ:CZ25564901 ^

zapsán dne 24.5.1999 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C,
vložka 339
zastoupen jednatelem a
ředitelem společnosti

jednatelem společnosti
em
tel:

Zhotovitel:
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II. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. smlouvy 

objednatele 5618054841 (ORG2831), číslo smlouvy zhotovitele 2018 101) ze dne 10. 12. 2018 
(dále jen ,,smlouva“).

1) Text čl. IV. Čas a místo plnění, odst. 1. Projektová dokumentace DSP, PDPS, pododst. 1.1 

se nahrazuje tímto zněním:

1.1. Dílo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy 

do 210 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvyZhotovitel předá dílo:

2) Text ěl. V. Cena díla, odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem ě. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

Cena vypracované projektové dokumentace DSP:

Cena bez DPH 2 920 000,- Kč 

613 200,-Kč

3 533 200,- Kč

DPH 21%

Cena vč. DPH

Cena vypracované projektové dokumentace PDPS

Cena bez DPH 1 400 000,- Kč 

294 000,- Kč 

1 694 000,- Kč

DPH 21%

Cena vč. DPH

Cena výkonu autorského dozoru

Cena bez DPH 210 000,-Kč 

44 100,-Kč 

254 100,- Kč

DPH 21%

Cena vč. DPH

Cena vypracované projektové dokumentace DSP, PDPS bez DPH 

Cena výkonu autorského dozoru bez DPH

4 320 000,- Kč 

210 000,- Kč
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4 530 000,- Kč

951 300,- Kč

5 481 300,- Kč

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek
č. 1“) dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží čtyři vyhotovení.

3) Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno je povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

Doložka

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č.kffefc dne /.yýZ.oťí

Za objednatele: i f*. 7 701$ Za zhotovitele: 'O ^ 7 71$

jednatel a ředitel společnosti

za statutární město Brno

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

za PK OSSENDORF s.r.o.

jednatel společnosti
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