RÚ:  100.2018001
DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)


Smluvní strany

Revmatologický ústav, stání příspěvková organizace
Sídlo:	Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
IČ:	00023728
Zastoupen: 	prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu

Bankovní spojení:	Česká národní banka
č. ú.:	439021/0710

(dále jen objednatel)


IM-stav Praha s.r.o.
Sídlo:	Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ:	264 65 728
Zápis v OR: 	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107
Zastoupen: 	Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní spojení:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
č. ú.:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒


(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2018, reg. č. smlouvy – 100.2018001 (dále je „Smlouva“)

Odůvodnění

Po uzavření Smlouvy vnikla mezi Smluvními stranami potřeba rozšíření jejího předmětu plnění o stavební práce, se kterými se při zadání veřejné zakázky nepočítalo, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení. S ohledem na specifické požadavky objednatele a omezené možnosti realizace díla je účelné, aby i nadále dílo vykonávala stejná osoba zhotovitele jako dosud. K rozšíření předmětu Smlouvy dochází ve shodě s § 222 odst. 5 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.


I.

1.1. 	Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

· Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební práce, jež jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku Smlouvy, s uvedením ceny za jednotlivé stavební práce.


II.

2.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 7 dotčena.

2.2.	Tento Dodatek č. 7 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.3.	Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 7 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 7. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.


Přílohy:

·  Změnový list č. 15

Obsah této přílohy se nezveřejňuje
[bookmark: _GoBack]


V Praze dne 18.7.2019 		V Praze dne 18.7.2019





__________________________ 	__________________________
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 	Petr Michovský
ředitel Revmatologického ústavu 	jednatel IM-stav Praha s.r.o.
