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fl ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

LCSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě „čssz — Access point (EESSI) - zo1s+"

Číslo 2018/ 10049/000

(déle jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

s stémové inte race a koordinace

Kontaktní osoba: _tel. :_e-mail:

IČQ: 00006963

DIC: neplátce

Eviankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

  

   

 

Sídlo: Buděl'ovická 778í3a, 140 00 Praha 4

Zastoupené: prokuristou

Zapsaná v OR: vedeném Městs 'm soudem v Praze oddíl B vložka 8525

Kontaktní osoba:

IČQ: 27074358

DIC: (3227074358

lěankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

Císlo účtu: 1657960/0300

ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a

společně jako „Strany“)
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I.

Předmět Dodatku č. 1

1 Strany spolu uzavřely dne 23. 7. 2018 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a

další rozvoj IKR — „CSSZ - Access point (EESSI) - 2018+ ", číslo 2018/10049/000 (dále jen „Dílčí

smlouva“).

2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedena v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na

které se Strany dohodly.

II.

Změna ujednání

Strany se dohodly na tom, že kapitola 3 Harmonogram plnění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a

nahrazuje se tímto novým zněním:

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:
 

Milník Termín (týdny)
 

Termín zahájení Etapy 1

T

 

Termín dokončení provedení analýzy požadavků a vytvoření návrhu řešení T + 12 týdnů
 

Termín dokončení analýzy rizik implementace AP v IKR ČSSZ a předání k

připomínkování
T + 12 týdnů

 

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 12 týdnů
 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

prostředí

T + 12 týdnů

 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 14 týdnů
 

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 14 týdnů
 

Termín zahájení akceptace T + 16 týdnů
 

Konečný termín plnění T + 30 týdnů
  Fakturační milník  T + 31 týdnů  
 

Projektové milníky Etapy 2:
 

Milník Termín (týdny)
 

Termín zahájení Etapy 2

T

 

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 24 týdnů
 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

prostředí
T + 26 týdny

 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 27 týdnů
 

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 27 týdnů
 

Termín zahájení testování a následná akceptace T + 28 týdnů
 

Konečný termín plnění T + 51 týdnů
 

Fakturační milník  T + 52 týdnů   
T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. t'to Smlouvy
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III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho

zveřejnění vregistru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.

2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají vplatnosti

a účinnosti beze změn.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2

stejnopisy obdrží Zhotovitel.

4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem

jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1

vlastnoručně podepisují.

Česká republika Asseco Central Europe, a.s.

- Ceská správa sociálního zabezpečení

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jméno:—

 

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové Funkce: prokurista

integrace a koordinace

Datum: //3 f 34779 Datum: 70! VD— [9/6

Místo: 77,2 ,.? - Místo:

GI-Cf'í

C E N T E A l.

Budějovická 778/3.

-1-
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