
Investor: Zhotovitel

Popis předmětu technického zpřesnění

Velkoformátové železobetonové piloty realizované metodou CFA.

Zadání dle projektové dokumentace

V projektové dokumentaci jsou uvedeny železobetonové piloty realizované technologii CFA. 

Zadání dle výkazu výměr

Železobetonové piloty realizované pomocí ocelových výpažnic.

Technické zpřesnění - realizace

Dle předané DPS budou realizovány železobetonové piloty požadovanou metodou CFA.

Závěr technického zpřesnění

V DPS uvedená metoda realizace velkoformátových pilot metodou CFA je metodou šetrnější s ohledem

na možnost narušení statiky sousedních objektů. Metoda byla zvolena s ohledem na realizaci v proluce mezi 

dvěma stávajícími objekty.

Dopad technického zpřesnění na celkovou cenu díla

Dopad do celkové ceny díla není, neboť náročnost realizace žb pilot metodou CFA je zohledněna položkami 

zřízení a odstranění výpažnic.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

dnů

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

TZ 001TECHNICKÉ ZPŘESNĚNÍ

Domov Slunovrat,p.s. Beskydská stavební, a.s.

popis provedení změny: 

jméno zadavatele: Domov Slunovrat,p.s.

Cena méněprací Cena víceprací Rozdíl v ceně:

0,00 0,00 0,00
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