
CES ........ ..........
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: LT 0602102 Litoměřice, ul.Horní Dubina, Máchova -  rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu

Dodatek č. 1

k CES 269/19 Smlouvě ze dne 12.2.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zastoupena: Ing.Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věcí technické. .................................................................................

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: ..................... . . . ...........................

a

2. Zhotovitel:
KOMASTAV DS s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,oddíl C, vložka 19902

sídlo: Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

zástupce pro věcí technické:...................................................

IČ: 25476696

DIČ: CZ25476696

bankovní spojení: ..............................................................00

telefon: .....................

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo na akci : LT 060102 Litoměřice, Horní Dubina, 

Máchova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu ze dněl 2.2.2019 (dále jen „smlouva"). Níže uvedeného 

dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek Č1, kterým se mění smlouva níže uvedeným 

způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3 .Cena díla 
Důvody změny díla jsou patrny z přiloženého změnového listu
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Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Cena celkem : 4 575 426,98 Kč 

(Cena s DPH 21 % činí 5 536 266,65 Kč)

S ohledem na změny dle ZL č.1 se cena navyšuje o : 583 751,95 Kč 

(Cena s DPH 21 činí %: 706 339,86 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 činí 5159178,93 Kč ( bez DPH)

Cena s DPH činí 6 242 606,50 Kč

Dále se tímto dodatkem č.1 v návaznosti na uvedené důvody ve změnovém listu č.1 mění čl.4 

Termín provedení díla do 30.9.2019.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 

k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o 

registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové 

jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 

ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 

obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 

k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 

smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 3 - Změnový list
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V Ústí nad Labem dne: V Teplících dne:

1fr08-20ig

Za Zhotovitele:
Jan Koník, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. Za Objednatele:................................ . . .
Ing. Bronislav Špičák, generální .........

KOMASTAV DS ........ Severočeská vodárenská společn....

. . . . . . . . . . ....... . . . . . . ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................
...............................

..................................................................
....... ..... ........................................... 

............................. . .... ................................ 

. .

Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 

smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 

dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 

správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 

předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 

souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 

tajemství. Tyto údaje budou pn zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymízaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění čí zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepňhlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 

podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 

dodatek účinností dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 • Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet 

ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany 

zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto 

článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 

ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 

odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 

požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 

poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 

osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 

plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 

(dále jen „osobní údaje").
1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinností Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 

účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:

1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 

Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 

souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 

za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní organizací, pokud mu toto zpracování již neukládá 

právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 

v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním
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požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 

zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 

mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 

konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 

možné, pro splnění Objednatelovy povinností reagovat na žádostí o výkon 

práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 

zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 

zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 

též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 

předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 

zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 

nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a 

vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 

nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 

splněny povinností stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejích jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 

jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 

zabezpečení:

1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejích korektní fungování budou 

pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k ním včas a v případě 

fyzických čí technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinností zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištěni bezpečností zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;

1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;

1.11.7 šifrovaný přenos dat;

1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;

1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a

1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby 

Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 

zbytečného odkladu Objednateli.
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 

třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 

mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 

na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

Verze 1.0
Dodatek (ORI) Stránka 6



NÁVRH ZMĚNY číslo: 1
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Listí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Datum

Název akce:
LT0602102 Litoměřice, ul.Horní Dubina, Máchova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem Faxem: osobně

Odkazy 
na výkresy:
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

na specifikaci: Fotodokumentace
Koordinační situace-vyznačení souběhu a křížení sítí 
Položkový rozpočet víceprací a méněprací________

Popis a zdůvodnění změny: 
Změna ceny díla: 
Kanalizace a vodovod:

Při hloubení rýh se nachází v celé trase po levé straně souběh plynovodu ve vzdálenosti do 1,5m. 
Po pravé straně se nachází souběh tras kabelů SČE a 02. Z těchto důvodů jsou ztížené 
výkopové podmínky po celé trase vodovodu i kanalizace.
Navíc v trase výkopu dochází ke křížení s kabely a potrubím na dalších místech než se 

předpokládalo ve W . Tyto s musí podchytit a zajistit.
Před finálním provedením krytu z kamenné dlažby je nutné rýhu pro potrubí z důvodu umožnění 
provozu místním obyvatelům a postupu prací provizorně zasypat do výše nivelety komunikace.
Tento postup je v souladu s projektovou dokumentací, kde projektant požaduje provádět stavbu po 
krátcích úsecích s co nejrychlejším zásypem a zásadně bez vibrace. Teprve po konsolidaci 
vhodného zásypu je možné provést finální zadláždění krytu.
U zemních prací pro kanalizaci a vodovod jsme změnili dle reality na stavbě položky hloubení rýh 
š.do 2000mm v tř.3 a 4 přes 100m3 do 1000m3 a hloubení zapažených jam a zářezů přes 100 do 
1000m3 za položky do 100m3. Z důvodu statických a stísněných podmínek u obytných 
historických domků je nutné provádět stavbu v co nejkrátších úsecích -  max do 10m. V nejužších 
částech stavby, kde se nemůže otočit ani minibar, používáme proto transportní pás přes který 
nakládáme zeminu na malá vozidla.
Při bourání stávající šachty Š3 bylo zjištěno, že je šachta obetonována kolem stoky na celou šířku 
výkopu a do hloubky 0,95m, proto bylo nutno tento beton odbourat.
Komunikace:

Při odstraňování podkladních vrstev pod komunikací bylo zjištěno, že tloušťka podkladního 
betonu není dle předpokladu PD do 150mm, nýbrž dle skutečnosti cca v průměru 250mm, proto 
je nutno tento beton odstranit dle skutečnosti.

V PD a W  je uvažováno KZC 120mm a kladení dlažby do lože z drti. Dle požadavku MÚ 
Litoměřice, provést stavbu do původního stavu provádíme kladení dlažby do cementového lože 
včetně zaspárování cementem na podklad z betonuv tloušťce200mm plus 50mm betonové lože

Důvod vícepráce záměr chyba v chyba \/VfOOÍ V JOOI iiné okolnosti
/méněpráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele nr\ rsr* 11 Ivv

Počet připojených listů výkresů změny: - 1 - Situace
Ocenění zm ěny č.1

Vícepráce
Méněoráce

986 252,01 Kč bez DPH 
- 402 500.06 Kč bez DPH

Celkem 583 751,95 Kč bez DPH ... ... t.j. 12,76%

Nově navržená změna sjednané ceny díla  

5 159 178,93 Kč bez DPH

Změna navržené ihůty dokončení díla  
(číslem /slovy): prodloužení te rm ínu  o 
40 (čtyřicet) dnů do: 30.9.2019



Navrhovanou změnou č. 1 dojde k navýšení rozpočtu o částku: 583 751,95 Kč bez DPH.
Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1 ) 583 751,95 Kč bez DPH .... t.j. 12,76 %
Cena víceprací tohoto Změnového listu č.1 této stavby činí 986 252,01 Kč bez DPH 
tj. 21,56 % nabídkové ceny.
Cena méněprací tohoto Změnového listu č.1 této stavby č in í: 402 500,06 Kč bez DPH, 
tj. 8,8 % nabídkové ceny.

Počet připo jených lis tů  specifikac í (změnový rozpočet): 28
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a probrtásuje, z^ všechny uvedené údaje 
jsou pravdivé....................................................................... ........

........................... Podpis ....................................atum
PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD, CS ÚRS
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- dodatečné stavební práce budou provedeny stejným zhotovitelem.
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny 
sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat 
změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve
smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)_________________________________________________________
Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny................................................... ...

.......................... Podpis ..atum *) J J V f i

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

......................... Podpis Datum 2 . 0  .i*  .

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí
zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení hfez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) 
2 \ / .......................................................................^ - i ;cesJka votbrenska .spokfmst a.s.

3 50..............................................
............................ 

............................

iCO 43 ! -Podp.. .......... y ’.... Datum

Podp.................................Datum

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady 
potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / 
nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem 
výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně 
pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto 
k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


