
Stavba:
HMG 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
převzetí staveniště
vytyčení a zařízení staveniště
přeložka sdělovacích kabelů UPC
přeložka sdělovacích kabelů CETIN 
bourací práce
záliv autobusů
živice
dlažby
dopravní značení
parkové úpravy
montáž mobiliář
předání stavby

Ve Zlíně dne 7. 6. 2019

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Zdeněk Liška, jednatel


