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Integrovaný regionálni operační program

2.049/0^2.5 jú/AI

MINISTERSTVO
PRO Místní
ROZVOJ CR

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 28.6.2019
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy a 
Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063 - zahradní

úpravy a mobiliář"
Objednatel:

zastoupené:

IČ:
DIC:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19. 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača odbor investic, tel. 572 525 271 
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

{dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

Stav-Armo, spol. s.r.o.
Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré Město

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 15302 
zastoupen: Pavlem Trávníčkem, jednatelem společnosti

IČ;
DIČ;
bankovní spojení: 
č. účtu:

607 11 060 
CZ607 11 060 
Komerční banka 
5552600277/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:
ing. Jaroslav John
mobil: 602 466 623, e-mail: iohniar@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 29.4.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla „Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy a Mateřské 
školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063 - zahradní úpravy a mobiIiář“

2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby 
vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.
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článek I.
Předmét
dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci 
nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo 
objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a 
ménépráce dodatečné vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, 
který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1. Mění se článek V. „Cena díla'*, bod 1 následovně:

Cena díla bez DPH 125 280,- Kč
DPH 21% 26 309,-Kč
Cena včetně DPH 151 589,- Kč

Cena víceprací a méněprací bez DPH 15 431,- Kč
DPH 21% 3 241,-Kč
Celkem vč. DPH 18 672,- Kč

Celkem vč. víceprací a méněprací bez DPH 140 711,-Kč 
DPH 21% 29 550,-Kč
Celkem vč. DPH 170 261,- Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek II.
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvé vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základé jejich pravé a svobodné vůle, 
že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.

3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu 
s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, 
ze dne 08.10.2018.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

-9. OB. 2019v Uherském Hradišti dne Ve Starém mésté dne

Za objednatele

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

Za zhotovitele

Pavel Trávníť 
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: PESE37/17/
A^DOD

ZŠ Větrná - zahradní úpravy a mobiliář - VCP

Objekt; 01 Zahradní úpravy a mobiliář - VCP

Rozpočet: 2 ZŠ Větrná - mobiliář - Dodatek č. 1

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471

Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471

68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: Stav-Armo, spol. s r.o. IČO: 60711060

Pod Cukrovarem 730 DIČ: CZ60711060

68603 Staré Město
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 15 431,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 15 431,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 15 431,00 CZK

Základní DPH 21 % 3 241,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 672,00 CZK

v dne . i . 3 . 2--e ^'6

Za zhotovitele \i / Za objednatele
______ (L_______________
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Rekapitulace dílů

číslo

762

Název

Konstrukce tesařské

Typ dílu 0:

PSV 15 431,00 100
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Položkový rozpočet
S; PESE37/17/A_ ZŠ Větrná - zahradní úpravy a mobiliář - VCP

0: 01 Zahradní úpravy a mobiliář - VCP

R: 2 ZŠ Větrná - mobiliář - Dodatek č. 1

P.č
-'r- '■

Dfl: 76Ž ^ U KoiiÉtlÉÉ^
1 Nezaťř.PCOZ Dodávka kůlů D 250 mm - buk m -36,90000 750,00 -27 675,00

horní plocha zkosená, bukové dřevo, hoblované, horní 
zkosená plocha;:
barevný nátér, impregnace, hloubka osazeni do terénu 
400 mm:1 *6+1,3*9+1,6*12 :
-36,9 -36,90000

2 Nezatř.PC02D Dodávka kůlů D 250 mm - dub m 36,90000 1 065,00 39 299,00

horní plocha zkosená, bukové dřevo, hoblované, horní 
zkosená plocha::
barevný nátěr, impregnace, hloubka osazení do terénu
400 mm;1*6+1,3*9+1,6*12 ;
36,9 36,90000

3 Nezatř.PC04 Dodávka dřevěné podstupnice v.300 mm - buk m -23,50000 350,00 -8 225,00

buková prkna tl,30 mm, hoblovaná, kotvená ke kůlům, 
impregnace:5,5+8+10;
-23,5 -23,50000

4 Nezatř.PC04D Dodávka dřevěné podstupnice v.300 mm - dub m 23,50000 512,00 12 032,00

dubová prkna ti.30 mm, hoblovaná, kotvená ke kůlům, 
impregnace:5,5+8+10;
23,5 23,50000

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1


