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          Číslo smlouvy objednatele:…….………..
          Číslo smlouvy zhotovitele: 04-19-57
	SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„SPŠ Zlín -  rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - zpracování projektové dokumentace“
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 


1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel


          :
  Střední průmyslová škola Zlín
Sídlo
:
třída Tomáše Bati 4187, 76001 Zlín
Statutární orgán
:
Ing. Radomír Nedbal, ředitel
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Radomír Nedbal
b) ve věcech technických
:
Ing. Aleš Sedláček
IČ
:
005 59 482
DIČ
:
CZ00559482
Bankovní ústav
:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu
:
1400459309/0800
Tel.
:

E-mail
:


1.2. Zhotovitel


          :
  Energy Benefit Centre a.s.


Sídlo
:
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Statutární orgán
:
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15915
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 


:
Ing. Zdeněk Zachariáš, ředitel brněnské pobočky
b) ve věcech technických
:
Ing. arch. Jiří Vácha
IČ
:
290 29 210
DIČ
:
CZ29029210
Bankovní ústav
:
Komerční banka a.s.
Číslo účtu
:
 43-6354140227/0100
Tel. / Fax
:


E-mail



          :
  
2. Předmět SMLOUVY 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro společné povolení a provádění stavby dopracovanou do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací, inženýrskou činnost a autorský dozor - (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 

„SPŠ Zlín -  rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - zpracování projektové dokumentace“
Rozsah a členění díla:
Realizace projektových prací a činností bude členěna do čtyř etap:

Etapa č. I
Rekonstrukce auly a posilovny
Etapa č. II
Rekonstrukce tělocvičny a příslušenství
Etapa č. III
Neveřejné parkoviště k tělocvičně
Etapa č. IV
Rekonstrukce přístavby šaten
Předmětem díla je zpracování studie celé stavby vč. propočtu nákladů na celou stavbu po jednotlivých etapách za účelem zpracování investičního záměru.

Pro jednotlivé etapy provede zhotovitel tyto služby a činnosti:
2.1.  Projektová dokumentace pro vydání společného povolení:

· (etapa č. III)  
vše v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.1.1 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace (dále v textu PD) pro společné územní rozhodnutí a PD pro stavební povolení - průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;
2.1.2 vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby;

2.1.3 zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
2.1.4 zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;

2.1.5 diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) inženýrsko-geologický průzkum podloží - průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;

2.1.6 kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality;

2.1.7 průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.);
2.1.8 technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce; 

2.1.9 výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;

2.1.10 prezentace projektové dokumentace pro společné povolení, bude-li požadována;

2.1.11 písemné projednání projektové dokumentace se zástupcem SPŠ Zlín a odborem INV KÚZK.
2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem 
-
vydání změny užívání stavby bez stavebních úprav (etapa č. I)

-    zajištění nutných vyjádření dotčených orgánů (etapa č. II a etapa č. IV)

-    vydání společného povolení  (etapa č. III), 

která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (společné povolení – dále v textu „vydání rozhodnutí“) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro vydání rozhodnutí;
2.2.1 zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;

2.2.2 vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele;

2.2.3 podání žádosti o vydání rozhodnutí na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o vydání rozhodnutí zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;

2.2.4 zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí a zabezpečení vydání rozhodnutí;

2.2.5 zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace;

2.2.6 veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání rozhodnutí.

2.2.7 Úhrady poplatků spojených s vydáním rozhodnutí nejsou předmětem smlouvy a hradí je objednatel.
2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.3.1 zpracování podkladů v rámci zpracování projektové dokumentace vč. energetického auditu pro etapu č. II  a č. IV a stavebně statického průzkumu pro etapu č. I a č. II;

2.3.2 splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;
2.3.3 soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě;
2.3.4 zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele;

2.3.5 v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);

2.3.6 oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace
2.3.7 v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby
2.3.8 vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty  a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
2.3.9 soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.3.10 projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;

2.3.11 zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla;

2.3.12 projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;

2.3.13 výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;

2.3.14 písemné odsouhlasení projektové dokumentace se zástupcem SPŠ Zlín a odborem INV KUZK.
2.3.15 koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru a zapracování všech požadavků projektu interiéru;

2.3.16 zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;

2.3.17 projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle pokynů objednatele.

2.3.18 projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

2.4. Autorský dozor (dále jen AD) dozor bude vykonáván minimálně v rozsahu:
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:

2.4.1 zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím obdržení;
2.4.2 účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována
2.4.3 vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno
2.4.4 posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, bude-li požadováno
V průběhu realizace akce:
2.4.5 AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 4 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují
2.4.6 pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
2.4.7 účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby;
2.4.8 kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu;
2.4.9 poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli
2.4.10 zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
2.4.11 objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;

2.4.12 AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je

2.4.13 AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim
2.4.14 autorským dozorem nejsou:
2.4.14.1
případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;
2.4.14.2
případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele


2.4.15
AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.
2.5. Součástí díla je rovněž:

2.5.1
organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;
2.5.2 
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora; 

2.5.3 zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací; 
2.5.4 součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
2.6.   Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1  zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek vyhrazenou změnu závazku, a to v případě: 

2.6.1. 
v případě neprovedení celého rozsahu díla (např. veškerých měření, průzkumů nebo nezaslání výzvy k zahájení prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací na jednotlivé etapy) 

2.6.2. 
změně rozsahu projektové dokumentace pro jednotlivé etapy z důvodů změny legislativy, požadavků správců inženýrských sítí nebo dotčených orgánů nebo změny požadavků objednatele na rozsah rekonstrukce stavby.
3. TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Zahájení doby plnění:

            ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

                                                                  o dílo (vložením do registru smluv)

Objednatel je povinen zhotovitele neprodleně informovat o nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

3.2.   Dílčí plnění:


3. 2.1.    I. ETAPA Rekonstrukce auly a posilovny

3.2.1.1.  Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací: do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak.      

3.2.1.2. Inženýrská činnost (zajištění změny užívání stavby bez stavebních úprav: přeměna auly na tělocvičnu, stavebními úpravami jsou práce zasahující do nosné konstrukce stavby): 

               Předpoklad doby trvání: do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak.    
3. 2.2.   .II. ETAPA Rekonstrukce tělocvičny a příslušenství

3.2.2.1. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací: do 180 dnů od výzvy objednatele dle odst. 3.3, nebude-li dohodnuto jinak      

3.2.2.2. Inženýrská činnost (zajištění nutných vyjádření dotčených orgánů. Pozn. Objekt SPŠ Zlín leží v památkové zóně, zásahy do fasády podléhají vyjádření Odboru kultury a památkové péče MMZ):                                                                     

Předpoklad doby trvání: do 210 dnů od výzvy objednatele dle odst. 3.3, nebude-li dohodnuto jinak      
3.2.3. III. ETAPA Neveřejné parkoviště k tělocvičně

3.2.3.1. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanovisek vlastníků a technické infrastruktury pro parkovací plochu: do 120 dnů od výzvy objednatele dle odst.3.3, nebude-li dohodnuto jinak      

3.2.3.2. Inženýrská činnost (podání žádosti na společné povolení): ihned po schválení projektové dokumentace pro společné povolení objednatelem.                                                                    

             Předpoklad doby trvání společného řízení: 180 dnů od výzvy objednatele dle odst.3.3, nebude-li dohodnuto jinak      
3.2.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací: od písemné výzvy objednatele dle o odst. 3.3. k zahájení prací, přičemž podmínkou zaslání výzvy je podání žádosti o společné povolení v kalendářních týdnech: 6 týdnů
3.2.4. IV. ETAPA Rekonstrukce přístavby šaten
3.2.4.1. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací: 120 dnů od výzvy objednatele dle odst. 3.3, nebude-li dohodnuto jinak      

3.2.4.2. Inženýrská činnost (zajištění nutných vyjádření dotčených orgánů. Pozn. Objekt SPŠ Zlín leží v památkové zóně, zásahy do fasády podléhají vyjádření Odboru kultury a památkové péče MMZ):                                                                         
             Předpoklad doby trvání: 90 dnů od výzvy objednatele dle odst. 3.3, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3. Na zahájení dílčího plnění zpracování Projektová dokumentace pro vydání společného povolení pro III. etapu nebo Projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (pro výběr zhotovitele stavby) pro III. etapu nebo Jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (pro výběr zhotovitele stavby) pro  II. a IV. etapu bude zhotovitel písemně objednatelem vyzván, a to výzvou k zahájení prací. Zhotovitel je povinen zahájit práce na této části díla zahájit následující den po doručení písemné výzvy do místa sídla zhotovitele. Nebude-li výzva k zahájení dílčího plnění doručena zhotoviteli do 3 let od data uzavření této smlouvy, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty účinnosti (rozvazovací podmínka).

3.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
3.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků.
3.7. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje právo na změnu závazku, a to z objektivních důvodů změnu doby zajištění a provedení potřebných průzkumů, zaměření, zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a zajištění všech stanovisek dotčených orgánů. V případě, že zhotovitel nebude z objektivních důvodů schopen dodržet lhůtu uvedenou v odstavci 3.2.3. této smlouvy, je povinen předem toto objednateli oznámit, včetně důvodů a uvést o kolik se změní doba plnění uvedená v odstavci 3.2.3. Objednatel posoudí objektivnost důvodů a v případě oprávněnosti tohoto nároku prodlouží přiměřeně lhůtu pro zajištění a provedení potřebných průzkumů, zaměření, zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a zajištění všech stanovisek dotčených orgánů.
3.8. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje právo na změnu závazku z objektivních důvodů -změnu doby trvání inženýrské činnosti pro III. etapu (podání žádosti na vydání společného povolení) s ohledem na postup příslušného stavebního úřadu.
3.9. Místem plnění je: Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Zlín, PSČ 760 01. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.
4. Cena díla
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí: 
Celkem 1.999.000,- Kč   (bez DPH)

                                        DPH: 419.790,- Kč

       Celkem s DPH 2.418.790,- Kč (vč. 21% DPH)
(slovy: dvamilionyčtyřistaosmnácttisícsedmsetdevadesát korun českých)
4.2. Rozpis ceny:
4.2.1. etapa č. I
4.2.1.1 Inženýrská činnost (zajištění změny užívání stavby bez stavebních úprav) odst. 2.22  

35.000,- Kč (bez DPH), DPH 7.350,- Kč, cena včetně DPH 42.350,- Kč;
4.2.1.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do dokumentace pro zadání stavebních prací dle odst. 2.33 
558.000,- Kč (bez DPH), DPH 117.180,- Kč, cena včetně DPH 675.180,- Kč;
4.2.2. etapa č. II
4.2.2.1. Inženýrská činnost (zajištění nutných vyjádření dotčených orgánů: vyjádření Odboru kultury a památkové péče MMZ) dle odst. 2.22 

25.000,- Kč (bez DPH), DPH 5.250,- Kč, cena včetně DPH 30.250,- Kč;
4.2.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do dokumentace pro zadání stavebních prací dle odst. 2.33 

571.000,- Kč (bez DPH), DPH 119.910,- Kč, cena včetně DPH 690.910,- Kč;
4.2.3. etapa č. III
4.2.3.1. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení dle odst. 0  

120.000,- Kč (bez DPH), DPH 25.200,- Kč , cena včetně DPH 145.200,- Kč;
4.2.3.2. Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.22 (zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci) 

20.000,- Kč (bez DPH), DPH 4.200,- Kč, cena včetně DPH 24.200,- Kč;
4.2.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do dokumentace pro zadání stavebních prací dle odst. 2.3 

110.000,- Kč (bez DPH), DPH 23.100,- Kč, cena včetně DPH 133.100,- Kč;
4.2.4. etapa č. IV
4.2.4.1. Inženýrská činnost (zajištění nutných vyjádření dotčených orgánů: vyjádření 

             Odboru kultury a památkové péče MMZ) dle odst. 2.22 

4.2.4.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do dokumentace pro zadání stavebních prací dle odst. 2.3 

440.000,- Kč (bez DPH), DPH 92.400,- Kč, cena včetně DPH 532.400,- Kč;

4.2.5.  Výkon autorského dozoru dle odst. 2.4.

120.000,- Kč (bez DPH), DPH 25.200,- Kč, cena včetně DPH 145.200,- Kč.
4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
4.4. V ceně je zahrnuto:

4.4.1. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání společného povolení (etapa č. 3) dle článku 0 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg, *dgn, *doc, *xlsx, *xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti  o vydání společného  povolení (etapa č. 3) a 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1x předání vyplněné žádosti pro společné povolení v digitální formě v editovatelném formátu na CD.

4.4.3. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci změny užívání stavby bez stavebních úprav (etapa č. 1) a v rámci zajištění nutných vyjádření dotčených orgánů (etapa č.2 a etapa č.4)
4.4.4. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání stavebních prací dle článku 2.3. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg, *dgn, *doc, *xlsx, *xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
4.7. Změna dohodnuté ceny: objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že dojde ke změně rozsahu díla a činností, které si objednatel vyhradil v čl. 2.6 této smlouvy. 
5. Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby.
5.3. Výkon AD dle odst. 2.4 bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 
5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 
5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,

5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.8.3. neobsahuje přílohy
5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.
5.12. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek vyhrazenou změnu závazku, a to v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
6. Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1 a 2.3) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě. 
6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v příloze č. 1 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.3. 

7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
7.3.1. pasport stávajícího stavu objektu ve formátu .pdf. Pasport je pouze informativní, a je nutné, aby si by zhotovitele ověřil, zda odpovídá skutečnosti.
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů. 
7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
8. Předání díla, vlastnická práva k dílu
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla nebo jeho části (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu nebo jeho díla části jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.).

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

9.3. Záruční doba na dílo nebo jeho část - jednotlivé stupně projektové dokumentace pro každou etapu je 60 měsíců.
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace,
9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně            ke  zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.
10. Nároky za vady díla

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
11. Smluvní sankce

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst.3.2.1.2, 3.2.2.2 a 3.24.2  z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele.
11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací.
11.6. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podanou účastníkem v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi.
11.7. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 
11.8. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
11.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.10. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

11.11. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení příslušným orgánem Zlínského kraje.
11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
12. Pojištění
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u Allianz pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění 5 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.
13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:

13.4.1. prodlení s předáním díla objednateli dle čl. 3 delším jak 10 kalendářních dnů 
13.4.2. nedodržení parametrů dle IZ
13.4.3. nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a nezhoršujících kvalitu díla
13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:

13.5.1. nepředání podkladů dle čl. 7 do 5 dnů po stanoveném termínu 
13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 

po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.
14. SPORY
14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.
15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
16. Styk mezi stranami
16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.
17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

17.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
17.4. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
17.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

17.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

17.7. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
17.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

17.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
17.10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří příloha č. 1:

17.10.1. Realizační tým (seznam techniků)

Ve Zlíně dne ………… 
V Brně dne 

Střední průmyslová škola Zlín


Energy Benefit Centre a.s.
____________________________


__________________________
        Ing. Radomír Nedbal                                                      Ing. Miroslav Hořejší

                     ředitel                                                           předsdea představenstva

Příloha č. 1 - Realizační tým (seznam techniků)
Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu) - 1 osoba:

Titul, jméno, příjmení: Ing. arch Jiří Vácha

Telefon:

E-mail:

Člen realizačního týmu – Projektant dopravních staveb - min. 1 osoba:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Michal Štěpánik, PhD.:

Telefon:

E-mail

Člen realizačního týmu – Projektant VZT - min. 1 osoba:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jan Košner, Ph.D.
Telefon:

E-mail

Člen realizačního týmu – Projektant elektro - min. 1 osoba:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jan Šobáň
Telefon:

E-mail
2
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