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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Oprava objektu sběrné studny v Miňůvkách 

Evidenční číslo objednatele: PV1800004 

 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    

Statutární orgán: představenstvo 

Zastoupen: xxx, ředitelem společnosti                                              

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871 plátce DPH 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

tel.: 573 517 111 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. 

Sídlo: Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž    

Zastoupen: xxx, jednatelem společnosti                                              

Registrace: KS Brno, oddíl C, vložka 3785 

IČ: 18189407 

DIČ: CZ18189407         plátce DPH 

Bankovní spojení: Peněžní ústav KB, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

tel.: xxx 

e-mail: moravastav@mskm.cz 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 

 

Dodatkem č.1 k SOD - se upravuje v části 3. Cena za dílo a v části 7. Termín vyhotovení díla dle 

požadovaných více a méněprací objednatelem, které vyplynuly při realizaci díla a jsou specifikovány ve 

schválených rozpočtech: 

V článku 3. Cena za dílo se nahrazuje znění odst.1. následovně: 

3. Cena za dílo 

3.1     Cena díla se navyšuje o více a méněpráce práce požadované objednatelem ve výši 16 828,75,- Kč  

bez DPH      

 

Konečná cena díla bez DPH                             811 017,20,- Kč 

DPH z ceny díla                                                170 313,- Kč 

Konečná cena za dílo vč. DPH                       981 331,- Kč 
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Rekapitulace ceny 

 
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH 21% Cena v Kč s DPH 

Celková cena za dílo dle 
SOD 

794 188,45,-  166 780,-   960 968,- 

vícepráce 70 430,65,- 14 790,- 85 221,- 

 méněpráce           - 53 601,90,- - 11 256,-  - 64 858,- 

 
Celková cena za dílo  
 

811 017,20,-   170 314,- 981 331,- 

                                                    

 

V článku 7. Termín vyhotovování díla se nahrazuje znění odst.4. následovně: 

7.       Termíny vyhotovování díla  

7.4     Dokončení díla :  30. 9. 2019 

 

Přílohy:  Položkový rozpočet č. 1 

               Položkový rozpočet č. 2 

 

V Kroměříži dne:  V Kroměříži dne: 16. 8. 2019 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

…………………………………………                                …………………………………………. 

               xxx                        xxx                                                    
                ředitel společnosti            jednatel společnosti 


