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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 21.6.2019 

uzavřený níže uvedeného dne, měs,íce a roku podle vlastního prohlášení 
k právním jednáním zcela způsobilými účastníky: 

1. Střední škola polygrafická, Olomouc

se sídlem Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc 
IČ: 00848778 
DIČ: CZ00848778 
Zastoupená ve věcech smluvních : PhDr. Marcela Hanáková - ředitelka 
Zastoupená ve věcech technických : Ing. David Zatloukal - vedoucí TÚ 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel 

a 

2. Stavitelství Pospíšil, s.r.o.

se sídlem Na Zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc 
IČO:25844610 
DIČ:CZ25844610 
Zastoupen: Ing. Tomáš Pospíšil - jednatel, tel. 777 666 568 
bankovní spojení: ČS a.s. 
číslo účtu:  

na straně druhé jako zhotovitel 

t a k t o :  

I. 

Mezi smluvními stranami byla dne 21.6.2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž 
předmětem je veřejná zakázka„ Oprava podlahy včetně malování chodby a učeben v 2.NP

budovy grafiků" ( dále jen Dílo ). 
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II. 

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na odsouhlasení víceprací v rozsahu a 
ceně dle odsouhlaseného položkového nacenění. 

Cena dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku činí cenu celkem ve výši 

=100.590,00Kč bez DPH, tj. =121.714,00Kč vč. DPH. 

Celková cena díla tedy po navýšení o vícepráce činí =306.288,00Kč bez DPH, tj. 

=370.609,00Kč vč. DPH. 

III. 

Termín ukončení díla se posunuje do 23.8.2019. 

IV. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

V Olomouci dne ... 1 �: :? . .' . .  '.Z:?.jJ._ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PhDr. Marcela Hanákpvá 

V Olomouci dne .. 1!:.�.' ... '?.:?.��J. 

Ing. Tomáš Pospíšil 

Stránka 2 z 2 


