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Smlouva o dílo
,,ČOV Soběslav - obnova odvodnění kalu l. etapa"

Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:

&
zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
ČEVAK a.s.
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:
kontakt:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. jindřichem Bláhou, starostou města

, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail:

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
608 49 657
CZ60849657
Ing. jiřím Heřmanem, předsedou představenstva

,
Raiffeisenbank a.s., č.ú.

rejstříku vedeném u KS v českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
je ,,ČOV Soběslav - obnova odvodněni kalu l. etapa" dále jen ,,předmět díla", nebo
,,dílo".

2) Součástí díla je dodávka technologie odvodňovacího zařízení včetně souvisejÍcÍch
stavebních úprav budovy parč. č. 2168/7 v k.ú. Soběslav. Podrobná technická specifikace
díla a souvĹsejÍcÍ požadavky objednatele, jsou vymezeny zejména položkovým rozpočtem
(příloha Č.2 smlouvy).

3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu



veškerá rizika, souvislosti i omezeni s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edující závazky:
a) zpracovat harmonogram provedeni jednotlivých prací dále také ,,harmonogram"

(příloha č. 1 smlouvy),
b) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
c) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
d) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanoveni §1

odst.1 písm. g) a nás|edujÍcÍch, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

e) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.
Celková cena díla

Cena díla bez DPH 5 085 548,- Kč
DPH 21 % 1 067 965,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 6 153 513,- KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové nabídky
a zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍ
se stavbou, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvĹsejÍcÍ s plněním zadávacích
podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná
a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost rozpočtu je tím
zaručená. položkový rozpočet slouží pro účely fakturace a oceněni víceprací a
méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovÍdající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplaceni jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena na základě řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi zákonem
požadovanými náležitostmi, předložený zhotovitelem objednateli po dokončení prací.
Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné
vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit
objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu použít zdanitelné plněni v režimu přenesení
daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani
z přidané hodnoty, dále jen ,,zákon o DPH". Přís|ušnou výši daně z přidané hodnoty
v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a 92e
zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění
podle této smlouvy uskutečněno. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou
splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení objednateli.
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6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky
z účtu objednatele

7) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončeni díla a odstranění případných vad z
přejhnacího řízeni díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve výši
10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou Částku dle odst. 4) tohoto článku,
poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použit pozastavené
částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných
zákonů ČR.

8) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

IV.
Místo a čas dodání a provedeni díla; předání a převzetí díla

l) Místo dodání a provedeni díla
Místem dodání je ČOV Soběslav, Na Propadlišti, hala odvodňování kalu, k.ú. Soběslav,
p.č. 2168/7

2) Čas provádění díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek ll, odst. 4)
písm.a) v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací: záři 2019

b) dokončení stavebních prací: prosinec 2019
C) doba odstávky: 30 dnů

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předáni a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podáni
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Harmonogram provedení díla
Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat
na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objeď natelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak), a navrhovat opatřeni při zjištěni odchylek průběhu provádění díla od
harmonogramu.

5) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a

nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámi, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončeni
díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

6) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku
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VIl., odst. 1 smlouvy.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následujíck
- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

- datum, od kterého počÍnají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přIlohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebránily řádnému užÍvání předmětu díla, nebo jeho uživáni podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazujicí
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedňnou přIlohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupuji
přiměřeně v souladu s ustanoveními q reklamaci vad díla v záruční době.

10) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku se nepoužije.

V.
Podmínky prováděni díla a plnění dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou pInit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahuji.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
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4) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

5) Během prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.

6) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k dodávce a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

7) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. KontrolnI dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky prováděni díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedoslaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a poté
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, zpřÍstupnění či příp. provedeni jiného zjištění, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto
zjisti, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedeni díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) o výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude ii dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušeni smlouvy.
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8) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho

poddodavatelů, mající přIslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání

objednateli předložit.

9) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plněni nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však
do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

10)Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,

nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností
vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

11) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním
deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu prováděni díla provádět úklid staveniště.
c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

12) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví
právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má
objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

13) Po celou dobu realizace díla spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinnosti
všechny své poddodavatele.
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VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode

dne převzetí díla objednatelem.
b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstraněni poslední vady.
4) Reklamace vad díla v záruční době

Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužiji.

5) Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
dostavit na místo provedení díla, seznámit se s přís|ušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou

VIl.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku lV. odst. 2
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý započatý
den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel odmítne převzít
dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazeni faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užÍvání
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000,-
(slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení. Totéž pIati i pro vady reklamované v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 5.000,- (slovy: pěttisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem nás|edujÍcÍm po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
platí i tehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončeni prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podáni nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí
přIslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 dnů, čÍmž není dotčena povinnost objednatele
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany
vzájemné vypořádání a dohodnou se na předáni dosud dokončené části díla a staveniště
objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třiceti)
dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujÍcÍho dne po dni účinnosti odstoupení od
smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby
skončeni platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od
smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a
služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a
představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

8



7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovídaji příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

lX.
Závěrečná ujednání

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedilnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
a) příloha č. 1 - harmonogram provedení jednotlivých prací
b) příloha č. 2 - položkový rozpočet

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a
při vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy,
vstup na staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolnIm orgánům uvedeným v
předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

6) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru
smluv se ukládá objednateli

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
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9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne 1, 2: 08. 20N v českých Budějovicích dne 12. 08. 2019

objednatel: zhotovitel:

Ing. Jiří He aríMěsto Soběs
zastoupené Ing. Jindř

""°"°' "
předseda představenstva
ČEVAK a.s.
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HARMONOGRAM

"ČOV Soběslav - obnova odvodnění kalu l. etapa"

předání stavby : září 2019
ukončeni stavebních prací : prosinec 2019

kalendářní týden datum činnost

36 .-41.
42.-43.

44.-46.
47.

48. -51.

2.9.- 13.10. 2019
14.10. - 27.10. 2019

29.10.- 17.11. 2019
18.11. - 24.11. 2019
25.11. - 20.12. 2019

stavební práce
demontáž původní technologie,
dokončeni stavebních prací po demontáži
instalace nové technologie
elektromontáže, oživeni řídÍcÍho systému
technologické zkoušky, uvedení do provozu



Příloha Č.5

Stavba : ČOV Soběslav - obnova odvodněni kalu I. etapa

objekt : Hala odvodňováni kalu
Č zkrácený popis M.j. Množství jednot.

Rozměry cena (KČ) Celkem
Vybouráni betonu se stávající dlažbou, odvoz a likvidace

1 (hala 10x7 m, 70m', kabřinec pod parapety 18m', vana pod lisem soubor 1
5m3)
Nová KCE podlahy a nový zátěžový povrch -

2 (slinutá keramická neglazov. dlažba tl.9mm 70 m', do tmelu soubor 1
vč.spárování, s dodávkou materiálu)

3 d + m pojezdové kovové pásy pro posun kontejnerŮ kpl 1(2ks 0,5x 7 m, ti. 2 cm)
4 Oprava vnitřních omítek

(pod parapety 2Om') soubor 1
Demontáž a odstraněni stávajIcI technologie odvodnění

5 (sItopásový lis, stanice pro přípravu flokulantu,flokulačnÍ nádrž soubor 1
čerpadla kalu, pochozí |ávkY, dopravníky, potrubí 60m)

6 Přesun hmot soubor 1

7 Doprava materiálu komplet 1

VŠeobecné konstrukce a práce - celkem 1 075 000,00 KČ

PS - odvodňovací zařízení

snekový lis pro kontinuálni odvodněni vyhnilého kalu;
pomaloběžný vodorovně uložený šnek poháněný elektropřevodovkou s
regulací otáček frekvenčním měničem dopravujÍcÍ odvodňovaný kal
podél odvodňovacího sÍta; vyhrnování odvodněného koláče spirálovým
dopravníkem k výpadu ze zařízenÍ; odvod filtrátu sběrnou vanou bod
odvodňovacím sÍtem do kanalizace; ostřikovaci prstenec
odvodňovacího sÍta; ostřik sÍta bez nutnosti přerušení odvodněni;
přítlak šnekovnice na odvodňovací SÍtO vytvářený tlakovým vzduchem;
pohon ostřikovaciho prstence tlakovým vzduchem; horizontálně a
vertikálně dělené sÍtO na tři sekce s kulatými otvory; možnost výměny
jednotlivých sekci sÍta dle potřeb a kvality kalu; tlakem řIzení plněni
šnekového lisu; dávkování flokWantu dle prŮtoku kalu; měření hladiny
ve výpadu kalového koláče;
Parametry zařIzenI:
jmenovitý látkový výkon - 180 kg sušiny l hod;
požadovaný provoznÍ látkový výkon - 150 ± 10 kg sušiny l hod;

8 - jmenovitý hydraulický výkon - 5 - 10 m3/h;- požadovaný provozní látkový výkon - 4 - 6,0 ± 0,5 m3/h; soubor
- obsah sušiny v odvodněném koláČi - 20 ± 2,0 hmot. %;

(vstupní kvalita kalu - obsah sušiny kalu 2,5 ± 0,25 %, charakter-
přebytečný kal

z komunálnI ČOV, pH 6,5 + 8,5; organický podíl zahuštěného kalu
70± 2 %)
- spotřeba oplachové vody max. 700 iitrů vody l den při tlaku 3,5 bar
(pro 10 hodinový denní pracovni cyklus);
- otáčky šneku - 0,4 1,7 ot/min;
Materiálové provedeni: vnější válec, sÍta, šnek - nerezová ocel 1.4301;
ostatní smáčené díly - nerezová ocel 1.4301 a PE
přÍs|ušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál; doprava zařIzenI
na stavbě; instalace kompletního zařIzenI odvodnění kalu na stavbě;
zprovozněni a seřizenI zařIzenI odvodněni kalu; zaškolení obsluhy;
revize zařízenÍ; dokumentace zařizerú v českém jazyce;
Účel: odvodněni gravitačně zahuštěného kalu
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rpříloha Č.5

Stanice pro automatickou přípravu roztoku flokulantu z
práškové chemikálie; tříkomorové provedení pro oddělenou přípravu
roztoku, zrání roztoku a dávkováni; automatická pneumatická doprava
práškové chemikálie ze zásobníku umístěného na podlaze (140 iitrů)
místnosti do násypky stanice; násypka práškové chemikálie s
prŮhledem pro optickou kontrolu; signalizace minimální hladiny
práškové chemikálie a tekutého roztoku; koncová koncentrace
chemikálie dosažena přímo v zařIzenI bez dalšího dořed'ováni v
dávkovací trase; násypka práškového flokulantu o objemu 90 iitrů na
zařÍzení; přípojka tlakové vody s ručními uzavÍracÍmi a regulačnImi
armaturami a solenoidovým ventilem ON 20 pro ovládání nátoku ředÍcÍ

9 vody; možnost přípravy roztoku flokulantu také z koncentrované soubor 1
emulze; Parametry zařízení výkon stanice min.1000 l/h roztoku
flokWantu při zdržení 45 minut; koncentrace flokulantu 0,05 + 0,5%;
potřeba rozpouštěcí vody 0,5 l/s při tlaku 3,0 bar; celkový užitný
objem nádrží přípravy, zrání a dávkováni roztoku flokulantu min. 1000
iitrů,
EI. parametry zařízenF P= 5,6 kW; U= 3X400 V; f= 50 Hz;
Materjá|ové provedeni: nerez, PP
Rozměry: délka 1950 mm; šířka 1039 mm; výška 2169 mm
Provozní hmotnost: ma x. 1850 kg
Účel: příprava roztoku flokulantu z práškové nebo tekuté chemikálie
lldKUVd IědKLHI lkjůUUd !j µŮ||ld|Uljez|iy||l µa(j|ů\/ ýlil 1|||Lllaule||| µiů
mIcháni přebytečného kalu a flokulantu před vstupem do šnekového
lisu; zakrytí nádoby odnÍmatelnou přírubou; regulace otáček míchadla
frekvenčním měničem;
Rozměry nádoby:
prŮměr 840 mm; výška 1971 mm
Parametry míchadla:
P= 0,55 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; el. motor pro regulaci otáček
frekvenčním měničem; tepelná ochrana motoru; otáčky míchadla 10 +

10 60 ot/min; soubor 1
připojovací rozměry: přívod kalu - příruba DN 80 PN 10; vypouštění
nádobý - hrdlo s vnějším závitem 2"; odtok kalu na šnekový lis -
příruba ON 100 pn 10; připojeni t|akového čidla - vnitřní závit 1"
Materiáiové provedeni: nerez; PP
PřislušenstvF tlakové čidlo pro sledováni tlaku uvnitř reakční nádoby
ProvoznÍ h motnost: max. 700 kg
Účel: vytvoření kalových vloček před strojním odvodněním kalu

Horizontální jednovřetenové podávací Čerpadlo přebytečného
kalu do 3% sušiny; s převodovkovým elektromotorem pro řízení
otáček frekvenčním měničem; ČiStÍCÍ kus na hydraulické části čerpadla;
včetně základového rámu, elastické spojky a nerezového kotevního a
spojovacího materiálu;Parametry zařÍzení: Q= 1,7+12,0 m3/h;

11 možnost nasávacího provozu ks 2
El. parametry zařízení: P= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regdační
rozsah 8,7+87 Hz; tepelná ochrana motoru termistory; krytí IP 54;
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; rotor - kalená ocel, stator
- SBBPF (NBR; perbunan); rotující díly - Cr ocel; klouby - čepové s
trvalou náplni (bezúdržbové); ucpávka - mechanická (Burg mann).
Horizontä|ni jednovťetenové dávkovacl eerpadlo flokulantu; s
převodovkovým elektromotorem pro řIzení otáček frekvenčním
měničem; včetně základového rámu, elastické spojky a nerezového
kotevního a spojovacího materiálu;Parametry zařízení: Q= 0,2+1,2
m3/h; H= 6,0 bar; tlak na sání do 0,1 bar;
EI. parametry zařÍzení: P= 0,55 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regulačnI

1 2 rozsah 8,7+87 Hz; tepelná ochrana motoru termistory; kryti IP 54; ks 1
Materiálové provedeni: těleso - šedá litina; rotor - kalená ocel
(poch romovaná ); stator - Vitoň; rotujÍcÍ díly - Cr ocel; klouby -
čepové s trvalou náplní (bezúdržbové); ucpávka - mechanická
(Burgmann).
Přis|ušenstvÍ:
připojovací rozměr: sání, výtlak - vnitřní závit 5/4"

Mezipřirubový magneticko indukční pr(itokoměr DN 32 PN 16; IP
68 - kompaktní provedeni s displejem a ovládacími tlačítky;
Rozsah měřeni: 1,7 + 20 m3/h



C

Příloha Č.5

EI. napájení: 230 v; 50 Hz; IP 67
1 3 El. výstupy: analogový 4+20 mA programovatelný; pasivní i aktivní.; ks 1

digitálni max. 10 KHz (nebo impulzy na jednotku objemu).
připojovací rozměry: mezopřírubové provedení ON 32
Účel: měření prŮtoku gravitačně zahuštěného kalu do 3% sušiny;
Tmax 25°C; na šnekový lis

Mezipřírubový magneticko indukční průtokoměr DN 15 PN 16; IP
Rozsah měřeni: 0,2 + 1,2 m3/h

El, napájeni: 230 v; 50 Hz; IP 67

El. výstupy: analogový 4+20 mA programovatelný; pasivní i aktivní.;
14 digitální max. 10 KHZ (nebo impulzy na jednotku objemu). ks 1

Materiálové provedenÍ: výste|ka - polypropylen; elektrody - Hastelloy
příruby a kryt cÍvek - konstrukční ocel tř.11 + nátěr; ki"yt převodníku
připojenÍ: vněiší závit 1"
Účel: měřeni prŮtoku flokulantu

1 5 Kompletní elektrorozvaděč pro napájeni a řízenI kompletnÍ linky ks 1
odvodněni kalu

16 Senzor měření hladiny v kalové jímce ks 1

Automatická kompresorová stanice pro dodávku tlakového
17 vzduchu do šnekového lisu; kompresor osazeni na tlakové nádobě; ks 1

tlakový spínač; kulový kohout pro připojeni rozvodu t|akového vzduchu

18 potrubí, hadice, ventily - montáž komplet 1

19 Senzory a elektrokabeláž + revize komplet 1

20 Pneumaticky ovládaný kulový kohout ks 1

21 Pochozi lávky kolem lisu se zábradlím komplet 1

22 Doprava a instalace odvodňovacího zařízeni na místo komplet 1

23 Kontrola montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy komplet 1

strojně technologická Část - celkem 3 770 548,00 KČ

vedlejší a ostatní náklady
24 Uskladnění, odvoz a likvidace kalu po dobu odstávky komplet 30

odvodňovacího zařízení

25 Asistence provozovatele čistírny odpadních vod při realizaci komplet 1

Dokumentace skutečného provedení stavby komplet 126 Aktualizace provozního řádu ČOV

Ostatní nákladý - celkem 240 000,00 KČ

ČOV Soběslav - obnova odvodnění kalu I. etapa - celkem bez DPH 5 085 548,00 KČ
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