
“ [ Statutární město Ostrava

1 €,. i městský obvod Slezská Ostrava
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,Dohoda o změně obsahu závazku č.3 ke Smlouvě o

dílo č. ROaVZ/0857l17-SD uzavřené dne 26.07.2017

\:

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona 0. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přcdpisů (dále jen

„Občanský zákoník “)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo Zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

1D datové schránky: 56szub

zástupce: Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka vedoucí odboru investiční výstavby Úřadu městského obvodu

Slezská Ostrava

peněžní ústav:

číslo účtu:

číslo smlouvy: ROaVZ/0857/1 7-SD

pro potřeby vystavení daňových dok/ada příjemce nebo zasílací adresa

 

na stranějednéjako Objednatel, dálejen Objednatel “

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1 1662

doručovací adresa: Prokešovo nám. 5. 702 00 Ostrava

ID datové schránky: Ssxyvci

zástupce: Mgr. Lenka Brown, jednatelka

ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Brown, jednatelka

- tel.: 236 080 558, mobil: 725 123 663, e-mail: 1enka.brown@dhv.com

  

 
ve věcech technických:

IČO: 45797170

DIČ: CZ45797170

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: ....................................................

 

na straně druhéjako Zhotovitel. dále jen „Zhotovitel "
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1/3 Dohoda o změně závazku (; 3 - „Vypracování projektových dokumentaci

k akci Regenerace sídliště Kamenec"
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“ „/ úřad městského obvodu

vuzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o změně obsahu závazku c. 3 ke Smlouvě 0 dilo

č. ROaVZ/0857/17-SD uzavřené dne 26.07.2017 (dále také „Dohoda “)

Článek |.

Uvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2017 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava

(usnesení č. 3507/RMObM-Sle/l418/73 ze dne 20.07.20] 7), podle výsledku výběrového řízení na plnění veřejné

zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Vypracování projektových dokumentaci k akci Regenerace

sídliště Kamenec", smlouvu o dílo č. ROaVZ/0857/l 7-SD (dálejen ”Sm/011m“). kterou se Zhotovitel zavázal pro

Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „Vypracování projektových dokumentaci

k akci Regenerace sídliště Kamenec“ (dálejen „Di/()“)

Při projednávání projektové dokumentace pro provedení stavby došlo k tomu, že je zapotřebí dořešit problém

v členění a rozsahu zpracované projektové dokumentace v návaznosti na rozetapizování etap.

Článek ||.

Předmět Dohody

1.

2.

Čl. Ill. odst. 1 bod lll. Smlouvy se mění takto:

Dílčí cena za kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. oceněného a neoceněného soupisu

stavebních prací a dodávek s výkazem výměr ]. etapy stavby (plocha A Jižní část) v ceně 80 000,- Kč bez DPH.

Dílčí cena za kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. oceněného a neoceněného soupisu

stavebních prací a dodávek s výkazem výměr 2. etapy stavby (plocha A Severní část) v ceně 70 000,- Kč bez

DPH.

Dílčí cena za kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. oceněného a neoceněného soupisu

stavebních prací a dodávek s výkazem výměr 3. etapy stavby (plocha B) v ceně 60 000,- Kč bez DPH.

Čl. IV. Odst. 3 body V a VI. Smlouvy se mění takto:

Bod V u 1. etapy _ termín — 30.9.2019, u ostatních etap 8 týdnů ode dne písemného vyzvání objednatele.

Bod VI u Letapy — do 1 týdne od písemného odsouhlasení objednatelem, u ostatních etap do 5 týdnů ode dne

písemného odsouhlasení Objednatelem.

Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1.

2/3 Dohoda o změně závazku č. 3 — „Vypracování projektových dokumentací

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle: vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými

vlastnoručními podpisy.

Dohodaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy

podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel I stejnopis.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv,

přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.
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Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platností právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů:

0 uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 0910/RMOb-Sle/1822/19 ze dne. 14.08.2019

Za Objednate/e Za Zhotovi/e/e

Datum: 4.17 Ug. 20/? Datum: a"? og _ 800?

Místo: Ostrava Místo:

  
Richard Vereš Mgr. Lenka Brown

starosta jednatelka
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3/3 Dohoda o změně závazku č. 3 * „Vypracování projektových dokumentaci

k akci Regenerace sídliště Kamenec“  


