
DODATEK  č.  07074-2019-4502-D-0184/97-01-048-S00596-01 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Průzkum znečištění zemin 

a podzemní vody v areálu a okolí ČS PHM B ENZINA v Kostelci nad Černými Lesy, 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (BENZINA, odštěpný závod)  (dále jen „Smlouva“) 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. 

se sídlem:  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. 

IČO:   15053695 

DIČ:   CZ15053695 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 

zastoupená:  Mgr. Pavel Vančura, jednatel 

Ing. Josef Drahokoupil, jednatel  

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07074-2018-4502-S-0184/97-01-048-S00596 ze dne 18.06.2018 

(dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z  dubna 2019, 

v revidovaném znění, ze dne 16.7.2019 (č.j. MF-41281/2016/4502-37) označeného jako 

„Průzkum znečištění zemin a podzemní vody v areálu a okolí ČS PHM B ENZINA v Kostelci 

nad Černými Lesy, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (BENZINA, odštěpný závod) – 

Změna závazku ze smlouvy č. 07074-2018-4502-S-0184/97-01-048-S00596“, vypracovaného 

zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 1“). 

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Smlouvy.  

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

„2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále je „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný.  

  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 324 835,- Kč (slovy: tři-sta-

dvacet-čtyři-tisíc-osm-set-třicet-pět korun českých). 

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

K datu uzavření tohoto Dodatku činí cena za provedení díla s DPH 393 050,35,- Kč 

(slovy: tři-sta-devadesát-tři-tisíc-padesát korun českých a třicet-pět haléřů). 

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

„3.3  Průzkumné práce budou zahájeny do 2 týdnů od schválení realizačního projektu na 

základě výzvy objednatele. O jejich zahájení bude zhotovitel neprodleně informovat 

objednatele. 

 

Zhotovitel se zavazuje ukončit veškeré činnosti spojené s realizací doplňkového 

průzkumu nejpozději do 22 týdnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku a doručit 

závěrečnou zprávu doplňkového průzkumu objednateli nejpozději do 4 týdnů od 

ukončení doplňkových průzkumných prací.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



V Praze dne 16.8.2019 V Praze dne 13.8.2019 

 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Mgr. Pavel Vančura 

jednatel 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Josef Drahokoupil 

jednatel 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


