
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOS OST 435/2019

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů dne 3.6.2019

(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: I, máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení:

IČO: 00583171

DIČ: ' a

bankovní Spojení:

Číslo účtu:

kontaktní adresa: ]. máje 260/19, 385 01 Vimperk

kontaktní osoba: Romana Roučková

email: r0mana.r0uck0va@npsumava.cz

telefon: 731 530 349

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen ,.objednatel“)

Zl

Zhotovitel: Ing. Jiří Smrž

sídlo: Tř.Přátelství 2025

ICO: 63894149

 

(dále jen nzhotovitel“)

(dále tčžjako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dflO - č. SOS OST

435/2019 (dále jen „dodatek“)
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Čl. 1.

Změna Smlouvy

 

]. Smluvní strany se dohodly sodkazem na článek 6. „Ostatní ujednání“ odst. 4 Realizační

smlouvy, v souladu s § 222 odst. 4b) bod 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek na změně článku 5 Realizační smlouvy „Cena dfla“, kdy konečná cena prací bude

navýšena o 9% původní hodnoty závazku. (tj. o 3 631,50 Kč na celkových 43 981,50 Kč)

zdůvodu objektivně vyšší náročnosti způsobené četným obse'káním původní keříčkové

vegetace tvořené především vlochyní bahenní.

Článek 5 odst. 2 Smlouvy se mění takto: „ Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu

díla dle Přílohy B této Realizační smlouvy Položkový rozpočet navýšenou o 3 631,50 Kč na

celkových 43 981,50 Kč.“

Čl. 11.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

i
x
)

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností originálu. znichž dva obdrží

objednatel ajeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely

tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne zajednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti & účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv,

dle zákona c. 340/2015 Sb.. o registru smluv, vostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran

Ve Vimperku dne 26. 7. 2019 Vc Vimperku dne 26. 7. 2019

objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Sumava

 


