
DODATEK č. 1/2019
ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002950 ze dne 1.6.2017 

(D1 0137 Přerov -  Lipník n. Bečvou, TP - autorský dozor projektanta)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488
Zapsaný v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 785
zast: předseda představenstva

místopředseda představenstva 
člen představenstva

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Článek III. Doba plnění

- původní znění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od doručení výzvy do 08/2019. 

nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od doručení výzvy do 29/02/2020. 

Odůvodnění:
Dodatek se uzavírá s ohledem na prodloužení doby výstavby úseku dálnice D1 0137.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb 
zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002950. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne L ^‘  "^Ir ^ V Brně dne 12.8.2019

Za Objednatel^ Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno předseda představenstva 
Dopravoprojekt Brno a.s.


