
  
 

Čj. SPH 2039/2019  
ZČ 177.002.00.094.0 

ID RS smlouvy 6987119 
                 ID RS dodatku č. 1    

 
D o d a t e k   č. 2 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené dne 6.12.2018 a Dodatku č.1 č.j. SPH 
898/2019 uzavřené dne 23.5.2019 

na akci „Černínská č. p. 94 – oprava objektu“ 
 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

STAVOS Příbram a.s. 
 se sídlem: Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram  

zastoupena: Ing. Petrem Vošmikem, členem představenstva 
IČO: 24311031 

DIČ: CZ24311031 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, 

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 18230 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  



ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené dne 6.12.2018 (dále jen „Smlouva“) a 
Dodatku č.1, č.j. SPH 898/2019 uzavřené dne 23.5.2019. 

. 
 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 
 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 
 

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Článek I, odst. 1.  Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 
Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, 
nikoli však výhradně, v odvodnění zpevněných ploch, statickém zajištění krovu a v sanaci 
venkovního schodiště. 
 

1.2. V článku II., odst. 1. Smlouvy - Doba a místo plnění, se mění ustanovení „splnění 
díla“ následovně: 
„Doba splnění díla se prodlužuje do 30.9.2019.“ 
 

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy – Cena díla, se rozšiřuje o následující znění: 
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 
položkového rozpočtu víceprací, který tvoří Přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí 
Dodatku č. 2 k této Smlouvě.  

  
Cena víceprací dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě činí bez DPH 214.912,- Kč 
(slovy: dvě stě čtrnáct tisíc devět set dvanáct korun českých) 

 
 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH                                                             10 795 598,- Kč 
(slovy: deset miliónů sedm set devadesát pět tisíc pět set devadesát osm korun českých) 
 
Cena Dodatku č.1 bez DPH……………………………………………..2 801 959,27 Kč 
(slovy: dva milióny osm set jedna tisíc devět set padesát devět korun českých a dvacet 
sedm haléřů) 
 
Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě a tohoto Dodatku č.2 
činí bez DPH                                      13 812 469,27 Kč 
(slovy: třináct miliónů osm set dvanáct tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a 
dvacet sedm haléřů)  
 
Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH                                                                                            2 900 618,55 Kč 
(slovy: dva milióny devět set tisíc šest set osmnáct korun českých a padesát pět haléřů).“ 
 

 
 



Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
 
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené 
dne6.12.2018 a Dodatku č.1, č.j. SPH 898/2019 uzavřené dne 23.5.2019. 
 
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 
k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Příloha  č. 1 -  položkový rozpočet víceprací 
              
 

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

 
 Ing. Petr Vošmik  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
       člen představenstva                                                                      ředitel 
 STAVOS Příbram a.s.                                                   Správa Pražského hradu 
      zhotovitel                                                                     objednatel 
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