ZMENA & 3

ke Smlouve o poskytovani sluzeb &. 12PT-001161 ze dne 08.12.2015

Nézev akce: 1/38 Jihlava, Pavov PHS - DUR

Z diivodu aktualizace akustické studie (zvy$eni rychlosti na 110Km/h) dochézi k prodlouZeni
doby plnéni, proto uzaviely nize uvedeného dne, mésice, roku smluvni strany

Rediteletvi cilnic a ddlniec R Na Pankréei 56 145 NS Praha 4

IC: 65993390 DIC: CZ65993390
(dale jen objednatel)

a
Projekéni kancela¥ PRIS spol. s r.e., Osova 20, 625 00 Brmo

IC: 46974806 DIC: CZ46974806
(dale jen poskytovatel)

tuto zménu ke Smlouvé o poskytovani sluZeb.
L

Tato zména se viZe ke viem ustanovenim ¢&i ujednanim shora oznafené Smlouvy o
poskytovani sluZeb. Jako takova bude ob&ma stranami podepséna, pfijimana a vykladana.

IL

Shora oznagené strany uzaviely mezi sebou dne 08.12.2015 Smlouvu na poskytovani sluZeb.

IIL.
Zména doby plnéni:
Piivodni doba plnéni: koncept: bfezen 2016
distopis: duben 2016
Doba plnéni po zméné ¢. 1: Cistopis: Hjen 2016
Doba plnéni po zméné ¢&. 3: koncept: 15.11. 2016

&istopis: 30. 11. 2016

S



1v.

Ostatni ustanoveni se neméni. Tato zména byla sepsina ve &étyfech stejnopisech, které maji
stejnou platnost, a z nichZ po podpisu obdrzi kazd4 smluvni strana po dvou.

V Jihlaveé dne 29.09.2016 VBmédne 320 - OF. 2asC



