
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 28.03.2019
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Smluvní strany MKOLP002EI55

Objednatel; Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800
(dále jen "objednatel")

se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně jedně

a

Zhotovitel; Safeconn, s.r.o.

Křížová 503, 281 01 Velim
02646692

213846608/0600
(dále jen "zhotovitel")

se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
číslo účtu:
na straně druhé

I.

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2019 se mění:

část položek v Příloze č.1 Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2019.

Důvodem změny technologie provádění předmětného díla je velká vzdálenost nosných prvků krovu a
absence roznášecího roštu, což bylo zjištěno po odkrytí původního záklopu. Změna technologie a
doplnění části díla je nutná k řádnému provedení díla a jeho užívání.

II.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2019 se nemění.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2019. Dodatek je
vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatei
dva výtisky.
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IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy je její příloha:

Příloha Č.1 - Vícepráce č.1 (položkový rozpočet)

8, 08. 2019 8. 08, 2019
v Kolíně dneV Kolíně dne



Příloha Č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

MŠ Sendražice - rekonstrukce podhledů a svodů na objektu kuchyně"

MŠ Sluníčko, Školní 430, Kolín Sendražice - přesah střechy objektu kuchyně

99

-MM1
Celkemcena/ MJČíslo položky MJ množstvíNázev položkyP.Č.

0,00Konstrukce truhlářské • počítačová učebnaDii: M

Dodávka a montáž podhledů i čel z desek dřevovláknitých 
OSB tl.22mm - kotvení šroubováním na stávající rastr -31 386,25425,00-73,85m27625122454

-2 363,2032,00Nátěr dřevěných konstrukcí - spojovací (adhezní můstek) -73,85m27776951135
Dodávka a montáž Izolace tepelně vč.perlinky zatažené do 
tmelu, štěrkování, penetrace a finální vrstvy o zrnitostí

-66 095,^ 
31 38S£ÍÍ

89£,00 
"425,SQ :

-73,85m21,5mm (dle zadání)7131111226
7625lESÍtt^ mimtáipodtil^ůréeTzdesekcetriěpvých

1 ItlOtnm - kotveni šroubováním na rastr 

76251Í8ÍNSŘ Podávka atnontáž rastru dřevěného pro ucheceni desek

m2 '■ ’ 73,85000

4a
12 702^0ra2 S2,0QQ00t

4b
f m2 55 756.751755,00finálnf omítky v6. pedinky zatažené do tmelu. 

ďaěwMM! pěnice a finálnf visívy o zrnitosti 1,5mm
71311111

6a -JU,-

0,00Přípočty a odpočty bez DPH

8. 08, 20198. 08, 2019
dneV Kolíně dne

- IČG
zhotovitel:

“ *»w sateconn cz 

zast.: Miloslavem Koubkem, 
jednatelem

objednatel: 
město Kolín 
zast. Ing. Josefem Michalčíkem 
vedoucím odboru OSBN


