[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI
Uzavřená podle ustanovení § 2652 a souvisejících, § 2430 a souvisejících a ustanovení § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
(dále jen „dodatek“).
Článek I. Smluvní strany
Objednatel:		Domov pro seniory Háje
			IČ: 70875111
			sídlem K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4
			zastoupený Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
			Číslo účtu ………. , vedený u …………
			(dále jen „objednatel“)
Kontrolor:		VAGO s.r.o.
			IČ: 27863531
			DIČ: CZ - 27863531
			sídlem Novodvorská 900/67, 142 00 Praha
			zastoupený ……………….., jednatelem
			Číslo účtu ………………….., vedený u ……...
(dále jen „kontrolor“)
Smluvní strany uzavřely  ke Smlouvě o kontrolní činnosti  ze dne 26.02.2019 dodatek  tohoto znění:

Preambule
V průběhu realizace stavby „Revitalizace vnitřní zahrady“ v objektu Domova pro seniory Háje“, K Milíčovu 734, Praha 4 z důvodu přerušení prováděných prací  bylo nutno posunout termín dokončení stavby o 56 dní oproti termínu v SOD /2018/028 uzavřené mezi zhotovitelem  stavby Renova Praha spol.s r.o.,……………..;Průběžná 853/1; Praha 10;IČO: 18629512 a  objednatelem DS Háje, IČ: 70875111. 
Pro provedení  prací byl uzavřen  mezi zhotovitelem  stavby – Renova Praha spol.s r.o. a  objednatelem DS Háje Dodatek SoD č.1 ke smlouvě č. SOD /2018/028.
Z důvodu  prodloužení doby realizace stavby o 56 dní  se pro výkon kontrolní činnosti uzavírá Dodatek č.1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 26.02.2019 mezi „objednatelem“ a „kontrolorem“.


Článek II. Předmět dodatku
Činnost kontrolora se se s účinností od 1.6.2019 prodlužuje o dobu pro dokončení a předání stavby, odstranění závad bránících řádnému užívání díla, odstranění drobných vad a nedodělků, kontrolu závěrečné fakturace zhotovitele díla podle toho, co nastane později. 

.
Článek III. Odměna kontrolora a platební podmínky
Objednatel zaplatí kontrolorovi za provádění technického dozoru, včetně kontrol na stavbě díla, konzultací, přípravných prací a času stráveného dopravou na a ze staveniště díla, odměnu ve výši 
20 000 Kč (slovy: dvacettisíc Korun českých )  bez DPH s předpokladem času plnění dle čl.II tohoto dodatku.. 

Článek IV. Závěrečná ustanovení
III.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná beze změn.
III.2 Tento dodatek  smlouvy byl podepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
III.3. Smluvní strany se dohodly o obsahu tohoto dodatku v celém jeho obsahu, je jim dobře znám, je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne  22.7.2019


__________________________________           ________________________________	Domov pro seniory Háje	                                                 VAGO s.r.o.
 Mgr. Dagmar Zavadilová			                      Ing. Zdeněk Vajc		          objednatel                                                                        kontrolor
