Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.  115-3C9/33/2017
ze dne 8.2.2018
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a dalších právních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 56 zákona č.134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je:
celoroční údržba vegetačních prvků v lokalitě Újezd, Špitálský les
Smluvní strany:

Objednatel:         Statutární město Plzeň

                            náměstí Republiky 1 
                            306 32 Plzeň

                            IČ: 00075370

                            DIČ: CZ00075370

                            zastoupené

                            SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací

                            Klatovská tř. 10 a 12

                            301 00 Plzeň

                            IČ: 40526551

                            DIČ: CZ40526551

                            zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

                            oddíl Pr, vložka 692

                            statutární orgán: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:          Petr Loužecký
                           IČ: 41649907
                           DIČ: CZ6005071105
Článek I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u pracovních operací: „Travnaté plochy – rovina nebo svah sklonitosti do 1:5“, „Travnaté plochy – svah sklonitosti 1:5 – 1:2“, „Skupiny půdopokryvných keřů“, „Živý plot“, „Záhon růží“ a zároveň dochází k přidání pracovních operací „Porost břečťanu“, „Zapojené skupiny keřů“ v příloze č. 1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb. Důvodem je nově získaný pozemek do vlastnictví města. 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné ve změnovém listu č. 1 – vícepráce a jeho příloze. 
Z uvedených důvodů se mění celková cena za dílo, uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb následovně:

Kalkulace víceprací:
původně sjednaná cena díla:

Celková cena předmětu díla bez DPH:

         



1.212.158,00 Kč
DPH (sazba 21%):
                                                



   254.553,18 Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH:
         


         
1.466.711,18 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:                                                            



127.195,00 Kč

DPH (sazba 21%):







  26.710,95 Kč

Cena vč. DPH:




      



153.905,95 Kč
Nová cena předmětu díla v příloze č.1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb: 

Celková cena předmětu díla bez DPH:

         



1.339.353,00 Kč
DPH (sazba 21%):
                                                



   281.264,13 Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH:
         



1.620.617,13 Kč
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 1.620.617,13 Kč (jedenmilionšestsetdvacettisícšestsetsedmnáctkorunčeskýchtřinácthaléřů).
II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst.2 tohoto článku). 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-3C9/33/2017 se nemění.

V Plzni dne 

…………………………………….




…………………………………..

     za objednatele




             za zhotovitele
   Ing. Milan Sterly




          
Petr Loužecký
           ředitel





              
 Správy veřejného statku


                
                města Plzně,

           příspěvkové organizace

Přílohy:

Změnový list č. 1 (vícepráce)
2

