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Příloha Č. 1 - Obchodní podmínky 

Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 
neupravené ve Smlouvě. 

1. DEı=ıNıcE POJMŮ 
1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě S velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže: 

Bankovnízáruka finančnízáruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 Zákona č. 89/2012 

Cena Díla 

Část Díla 

Den 
zahájení 
Den zahájení 
stavebních 
Dílo 

Dodatečnáá 
Výluka 
Dokumentace 
pro stavební 
povolení 
lD5Pll 

Dokumentace 
pro provedení 
Stavby (PDPS) 

Sb., občanského Zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky V rámci 
podnikánínebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
V členském Státu EU S pobočkou V České republice (dále jen 
„česká banka”) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem V členském státu EU působícív České republice na základě 
práva volného pohybu Služeb (dále jen ,,Zahraniční banka") ve 
prospěch Objednatelejako oprávněného; pokud bankovní Záruka 
bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel Zajistit, aby 
postavení Objednatele V případě čerpání Z bankovní Záruky a 
vymáháníjeho práv Z bankovní Záruky nebylo méně výhodné, než 
by tomu bylo V případě čerpání a vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj.Zejména, že rozhodé právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady S tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze Zajistit 

např.potvrzením Záruky českou bankou. V této Souvislosti si 

celková částka, specifikovaná jako Cena Díla V článku 3 Smlouvy 
a V příloze Č. 4 Smlouvy 
stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená V 
Harmonogramu postupu prací 
Jak je stanoveno V bodě 3.11 Smlouvy 

Jakje stanoveno V bode 3.11 Smlouvy (shodně se Dnem Zahájení 
prací) 

plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 
Výluka na trati poskytnutá SŽDC Vsouladu S 

odst.3.15 Obchodních podmínek 
projektová dokumentace pro Stavby drah a na dráze zpracovaná 
V jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující projektovou 
dokumentaci pro vydání Stavebního povolení a projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, mimo dokumentaci výrobní, 
dílenskou a dokumentaci vybraných souborů technologických 
částí, která se dopracovává Samostatně jako Součást dodávky 

Projektová dokumentace definovaná V bodě 2.5 Smlouvy 
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Dokumentace 
Zhotovitele 

Harmonogram 
postupu prací 

Interní předpisy 
SžDc 

Jiná oprávněná 
osoba 

Koordinátor 
BOZP 

Měřící protokol 

Nabídka 
Zhotovitele 

Notifikovaná 
osoba 

Obchodní 
podmínky 
Objednatel 

Podrobný 
harmonogram 
POV 

Předávací 
protokol 

Překročená 
výluka 

Seznam 
interních 
předpisů 
SZDC 

Smlouva 

Soupis 
provedených 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti S prováděním 
Díla, zjejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla nebo 
po jeho dokončení předána Objednateli; 

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č.5 

interní předpisy SŽDC, které jsou uvedeny V Seznamu interních 
předpisů SŽDC nebo se kterými byl Zhotovitel prokazatelně 
seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se seznámit 

ov 
třetí osoba, která je oprávněna vuci Zhotoviteli uplatňovat práva 
Z odpovědnosti za vady 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona Č. 

309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve Znění pozdějších předpisů 

dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
Zakázku 

osoba, označená nařízením vlády Č. 133/2005 Sb., O technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve Znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba" a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu Z právních předpisů 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „0bjednatel" 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

plán organizace výstavby 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem 

Výluka na trati poskytnutá SŽDC V souladu s odst.3.16 Obchodních 
podmínek 
Seznam interních předpisů SŽDC, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

smlouva O dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
Součástíjsou tyto Obchodní podmínky 

písemný Seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného 
materiálu za účelem Zhotovení Díla, které byly provedeny v 
souladu se Smlouvou za účelem Zhotovení Díla vpříslušném 
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praci 

Staveniště 

Stát 

Poddodavatel 

SžDc 

TDS 

Technické 
podmínky 
Veřejná zakázka 

vvı Vyssı moc 

Zadávací 
dokumentace 
Zápis O předání 

kalendářním měsíci 

území určené k realizaci Díla 

Česká republika 

podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to V rozsahu uvedeném v příloze Č. 8 Smlouvy 
Správa železniční a dopravní cesty, Státní organizace, IČ 70994234, 
Dlážděná 1003/7, 110 OO Praha 1 - Nové Město 

technický dozor stavebníka - osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru Stavby dle ust. 

§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná S funkci stavební dozor dle ust. § 2 odst. 2 
pism. d) stavebního Zákona. 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu Č. 2 Smlouvy 

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná Zakázka" 

výjimečná událost nebo okolnost: 

(a) kterou smluvní Strana nemůže ovládat; 

(b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před 
uzavřením Smlouvy; 

(c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně 
vyhnout nebo ji překonat; a 

(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Smluvnístraně. 
vv av Vyssí moc muze zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události 

a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky (a) 
až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), 
invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a Občanská válka; 

(iii) výtržnost, Vzpoura nebo nepokoj vyvolanýjinými osobami, než 
jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a 
Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a 

radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko náleží 
Zhotoviteli, protože municí, výbušniny, radiaci a radioaktivitu 
použil nebo vyvolal; 

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň 
apod. 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace" 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
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a převzetí Díla Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako ,,Zhotovitel" 

Zkušebníprovoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI zHoTovıTELE 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele a 
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy SŽDC, které se 
týkají předmětného Díla; 

2.1.4 S odbornou péčí a S přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli Z ust. § 5 
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání akvalifikaci, 
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu S 

uznávanou obchodní praxí V daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 
Zarızenı; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo v 
Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, bezpečných 
a vhodných pro poskytnutí řádného plněnív rámci provádění Díla, aby Dílo mohlo 
sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu obvyklému; 

2.1.6 v souladu S územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a Souhlasy; a 

2.1.7 v souladu S právními předpisy, Interními předpisy SŽDC, které Se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 

vv 
Díla a činností uskutecnovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat Změny obecně závazných právních předpisů, 
interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud k 

těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již 
prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele Závazná 
okamžikem prokazatelného Seznámení Zhotovitele S příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
lnterních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. 
§ 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo Vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související 
informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály 
použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 
vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 
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2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 
občanského zákoníku. 

vv Zhotovitel je odpovědný za přimerenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou DokumentaciZhotoviteIe. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 
podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkolivjeho pokyn, nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 
Skutečnostíje vědom, nebo pokud by Sijich měl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit Z důvodů uvedených v ust. § 2595 
občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimžje potřeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i 

všechna Ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených S prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy SŽDC nebo Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem 
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 
Odborem Fondů EU, Z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí 
fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a 
bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 
základě pravidelných měřenífyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve 
Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž 
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly tohoto 
monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízenívlády Č. 133/2005 Sb., O technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, 
nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti 
Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení O splnění podmínek 
interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 
být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 
musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
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2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 
podpisu posledního Zápisu O předání a převzetí Díla. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení O bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovateiem podle nařízení Komise (EU) Č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 O 
společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení 
(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba 
zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 
přejimacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 
měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převZetíDí|a. 

Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
Spojených s prováděním Díla v souladu S právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované Z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení Závěrečné platby, podle toho, který termín 
nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 
třetích osob, kteří mají prospěch Z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, 
aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského Zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí Osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu sžádným Poddodavatelem, který se ktěmto 
povinnostem nezaváže. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících S plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
Vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, Zejména postupy, 
které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 
Objednateli pojištění uvedená v příloze č.7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti po 
celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci 
pojištění uvedeného V příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných 
potvrzení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 
prováděným Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 
informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv praci na Díle, tak, aby mohl TDS provést 
jejich kontrolu dle Technických podmínek. 

TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, kteréjsou nutné pro řádné 
provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 
je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje i 

jejich zápis do stavebního deníku. 
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2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, S výjimkou těch, které jsou výslovně Sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 
Z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

TDS nemá bez předchozího písemného Zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č.6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
vv ı Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umoznujícím operativnı 

komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. 

Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
V českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do Českého jazyka. U všech 

vv úředních listin musí být takový překlad úředně overen. 

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu sjejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a 
nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel") prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady -faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu S jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikovánj jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 
trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli 
spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího 

nv ı Zhotovitele vuci Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručenı 
oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem 
uvedeným v odSt.l3.6. 

DOBA PLNĚNÍ 
3.1 

3.2 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo V souladu s Harmonogramem postupu prací. 
Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den Zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 
Dni Zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel 
je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránícı 
zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto 
odstavce den, kdy zahájí práce. 
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V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 
pro zahájení prací V den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 
podmínek. 

Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 
těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harmonogramu postupu prací Z důvodu Vyšší moci. 
Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou Z Části Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

35.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu O předání a převzetí Díla TDS a 
Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

35.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze Strany TDS a 
Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

Podrobný harmonogram 
36.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění a 
předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke Schválení nejpozději 20. den 
předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené v 
Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou 
stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

3.6.1.1 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 
včetně vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 

3.6.1.2 Seznam výluk (traťových a trakčních), 

3.6.1.3 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 
Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění 
splatnosti faktur, 

3.6.1.4 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

3.6.1.5 průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) Seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle 
kterých Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění 
Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech 
typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Stáveništi v 
každé ze zaznamenaných etap. 

3 6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, 
neoznámíZhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě a rozsah, 
v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným 
harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci 
Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování Svých činností na 
Podrobný harmonogram. 
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3.6.3 

3.6.4 

3.6.5 

3.6.6 

3.6.7 

3.6.8 

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 
těchto Obchodních podmínek obdobně. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si 

dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 

odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek. 
Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá Z následujících okolností: 

3.6.5.1 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

3.6.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 
Změnu Harmonogramu postupu prací podle některého článku 
těchto Obchodních podmínek, 

vv 
3.6.5.3 Vyssí moc, 

3.6.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo Opatření způsobené nebo 
přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebojiným 
dodavatelům Objednatele na Staveništi, 

vv pricemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 
Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a 
Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže. 

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
některé Z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se O vzniku skutečností, 
zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 
Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 
argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 
předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly 
vzneseny. 

vv V případe ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla o dobu, 
po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude Zároveň prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Části Díla O tomu odpovídajícídobu. 

TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 
harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 
Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele S plněním Díla, 
které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. Revidovaný 
Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodlá Zhotovitel 
přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle 
Harmonogramu postupu prací bylyv nejvyšší možné míře dodrženy. Pro schválení 
revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 11 těchto 
Obchodních podmínek obdobně. 
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3.6.9 Sankce Za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 
dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli V odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem 
vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla 
S výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na Svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné Z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, Zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 
osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 
vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 

dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu 
veškerých prokazatelně a v souladu S odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně 
vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu 
prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto 
Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 
na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je 
toto přerušení prací Zapříčiněno Z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 
přičitatelných. 

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvnístrany nedohodnoujinak. 

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení S 

plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v 
Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby 
původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy S výjimkou případů, kdy to 
není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení 
lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 
Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 
ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v 
případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 
3.9 těchto Obchodních podmínek. 

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
TDS k obnovení prací. 

3.15 Dodatečné výlukyje výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv Z viny 
Objednatele a O kterou Zhotovitel požádá neméně než 70 dnů požadovaným 
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termínem Zahájení výluky. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka 
uvažována a počitána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou Se Zhotovitel 
zavazuje za dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počitána za každou započatou 
hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu Zákona 
o dani Z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci 
výše uvedeného považuje i každá sa mostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky 
za každou započatou hodinu ( s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně 
platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje 5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka Staničních kolejí- dopravní 2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ Započatá hodina 

Výluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu S platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i 

nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného 
nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v 
souvislosti S Dodatečnou výlukou. 

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky s 

provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 
okolnosti. 

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy k 
prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počitána Za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 
dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek. 

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 
vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednajíci S odbornou 
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel: 

a) nemohl předvídat, patří zejména: 
I zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

I nepředvídatelné Změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení, 
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3.16 

3.17 

b) mohl předvídat, patří zejména: 
I veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 

zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány V průběhu 
zadávacího řízení. 

Překročená Výluka je Výluka nad rámec výluk uvedených V Harmonogramu postupu pracı 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo Obojímu, ke které dojde nikoliv Z viny 
Objednatele a O kterou Zhotovitel požádá méně než 70 dnů před požadovaným 
termínem zahájení výluky, či ke které dojde překročením Sjednaného výlukového času 
o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je již 
vydán ROV, je překročení Výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. 
Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude 
počítána za každou započatou hodinu výluky nad Výše uvedený rámec. V případě výluky 
překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky 
překročené O více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 
výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 
výluku se V rámci výše uvedeného považuje i každá Samostatná etapa výluky V ROV. 
Jedná Se poskytnutí služby ve smyslu zákona O dani Z přidané hodnoty. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu ( S přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 
Včetně platné sazby DPH. 

Výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000 Kč/ započatá hodina 

Výluka traťové koleje 10.000 Kč/ Započatá hodina 

Výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč/ Započatá hodina 

Výluka Staničních kolejí-dopravní 5.000 Kč/ započatá hodina 

Výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 

Výluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 
1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 
Vliv na Vlaky dopravců přímo dotčených překročenou Výlukou, 
požadovanou dopravci po Objednateli, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 
vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (V 

osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, Včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a 
které vzniknou v souvislosti S Dodatečnou výlukou. 

Zhotovitel Se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou a 

dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly k 

překročené nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající S odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl předvídat, patří zejména 
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vv I zásahy vyssímoci, např. sesuvy svahů, 

I nepředvídatelné Změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 
vv veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností Zjistenou na 

místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci Zakázky v 
průběhu zadávacího řízení. 

ZÁZNAMOVÉ A vvKAZovAcí PovıNNosTı zHoTovıTELE 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro Zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámenívad 
a drobných vad) a dokumenty související S vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné prováděníDíla; 
4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, Zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

vv pricemž další podrobnosti pro vedení Stavebního deníku jsou stanoveny v Technických 
podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 
v souladu S platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět Zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS jednu Z kopií Stavebního deníku za předchozí týden, není-li S TDS sjednáno 
jinak. Stavební deník musí být tn/ale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu O postupu prací a ve třech kopiích a 

rovněž v elektronické formě je předat TDS. První Zpráva bude pokrývat období do konce 
prvního kalendářního měsíce po Dni Zahájení prací. Poté budou zprávy předávány za 
každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního měsíce, 
jehož se týkají. Podávání Zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny 
práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu o 
předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat: 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 
prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 
stavebních prací, montáže a zkoušení, 
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4.3.2 

4.3.3 

fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Stavenìšti, 

u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

postup V procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

4.3.3.1 zahájení výroby, 

4.3.3.2 inspekcích Zhotovitele, a 

4.3.3.3 zkouškách; 

podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovìtele a počty každého Z typů 
vybavení Zhotovìtele na Stavenìšti, 

kopie dokumentů O zajištěníjakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů, 
bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostíojakýchkoliv riskantních nehodách a 
činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům S veřejností, a 

srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 
událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 
Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení 
se Zhotovením Díla. 

Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v 
souladu S touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 
4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
Zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává 
v souladu se Smlouvou, a rovnez bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

vv 4.4.3 Zhotovitel muze do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou, Zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti 
osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a 
organizačních opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

v 4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajisťování souladu S 

povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 
zbytečného odkladu. 

vv vv 4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím poverené osobě, během bezné 
pracovní doby Zhotovitele, provést V sídle Zhotovìtele kontrolu dodržování povinnosti 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících Z této Smlouvy, a to i po ukončenı 
stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončeni 
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4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to 
možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo 
databází, včetně vymazání všech záložních kopií, S výjimkou kdy uchovávání vyžadují 
právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 
4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženýmì pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel Za ,,správce" ve smyslu GDPR. 

OPRÁVNĚNÉ oSoBY 
Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami 
jinak zmocněnými kjednání za smluvnístranu. 

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č.6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně Změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností Změny. Účinnost Změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámenío této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění 
O změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo 
úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné 
osoby, a to ve stejném rozsahu. 

Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba S ním propojená. 

PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 
Během celého provádění Díla a dále tak dlouho,jakto bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje Zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 
uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinnostítak, že neuzavře Smlouvu S žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou Znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 
která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivě 
a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka 
ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 
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vv Pracovníci Zhotovitele budou přìmereně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat Z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu Zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle míněníTDS: 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

neplní některé povinností vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje v případech, kdyje třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 
své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 
pokud byla stanovena. 

Zhotovitel se zavazuje Zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 
zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

Zhotovitel se dále v souladu S příslušným interním předpisem SŽDC zavazuje zajistit, že 
všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat 
vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady 
způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční 
dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle § 
22 zákona Č. 266/1994 Sb., O dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 
způsobilosti a proškolení Z bezpečnostních předpisů. Odbornou Způsobilost musı 
Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zaml o 
odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod č.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, S účinností od 1.9.2014 v platném znění). 

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou Způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací Zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
O odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. Č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 
(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle 
osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení O zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení. 

Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na 
železniční dopravnícestě a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení 
kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů 
Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní 
cestě. 

Zhotovitel se zavazuje v souladu S obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy SŽDC, zejména Předpisem SŽDC Ob 1dí| Il ,,Vydávání 
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6.10 

6.11 

6.12 

povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", schválený 
GŘ SŽDC dne 17.3.2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 1.4.2014, v platném 
znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat 
na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro 
vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor 
bezpečnosti SŽDC. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy 
a interní předpisy SŽDC, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 
technických podmínkách. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít 
platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít S příslušným provozovatelem 
dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další 

povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho 
zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování 
a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou Způsobilost 
vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy 
SŽDC. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací 
na provádění Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto 
dokladyjiž nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez 
zbytečného odkladu jejich aktualizaci. 

V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 
odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 
bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v 
České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 
jejich repatriaci a uhradit náklady S tím spojené. 

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a Slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č.6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření V případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 
„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC". Kontrola 
bude prováděna dle části třetí, bodů 3.2-3.5, a Části čtvrté, bodů 4.2 - 4.5, Pokynu 
generálního ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a 
užíváníjiných návykových látek" v platném Znění. 

PODDODAVATELÉ 
7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradll požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 
Zhotovitel, že minimálně V takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 
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prostředky s tím, že zbývající rozsah pracíje oprávněn realizovat prostřednictvím 
poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji Část plnění v 
rámci provádění Díla provede Osobně a nepřevedeji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 
smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského Zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není Sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele 
jen takové plnění Smlouvy, kteréje pro příslušného Poddodavatele uvedeno V příloze č. 
8 Smlouvy. 

Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije v případě, 
kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního objektu (SO) 
speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a doplňující část plnění 
dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, přičemž budou ohledně 
tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto Obchodních podmínek, které 
se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující část plnění provozního souboru 
nebo stavebního objektu musí být provedena vlastními prostředky původního 
Poddodavatele. V takovém případě musíZhotovitel předem písemně oznámit TDS název 
takového poddodavatele spolu s identifikací plnění, které má tento další poddodavatel 
realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za schváleného, pokud TDS do pěti 
pracovních dnů nově navrhovaného dalšího poddodavatele, i bez uvedení důvodů, 
neodmítne. Pokud TDS takto oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se 
tento odmítnutý poddodavatel žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. 
Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele 
osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, 
jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části 
Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních 
společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávnění S nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvořı 
koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musíZhotovitel prokázat. Na osoby tvořící 
se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel 
je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění 
takovýchto povinností zaváží Stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo ojednání Zhotovitele nebojím způsobenou škodu. Pokud 
není stanovenojinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č.8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 
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7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávkyje možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto 
nově Schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně ověřené kopie 
dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na 
provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást 
žádosti O schválení předloží pro takto nově Schvalovaného Poddodavatele 
originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel 
splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 
datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 
práce na Staveništi. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Dílejako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 
je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají kvýkonu těchto činnostíveškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna Ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 
právními předpisy, Interními předpisy SŽDC nebo Smlouvou. Sohledem na ust.§ 
1769 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 
neuzavře smlouvu S žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže. 

BEZPEČNOST 
8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a 

převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a 

plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně 
veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 
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8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele O tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá Z podmínek uvedených pod písm. a) nebo 
b) ust. § 15 odst. 1 zákona Č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany Zdraví při práci, ve znění pozdejsích předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel 
povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy. 

8.3 V případě, že bude byt' jen určitá Část Díla prováděna více než jedním Zhotovitelem, 
např. bude-li se jednat o sdružení Zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 
Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 
Současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 Zákona 
č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat 
Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to 
bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k 
součinnosti S Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 
smluvně Zavázat k součinnosti S Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i 

všechny své Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci S místními Zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a 
pro prevenci epidemii. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a Zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 
odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 
pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na 
Staveništi a v jeho okolí. 

PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

S Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 
9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 
datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS O termínu přejímacích zkoušek 
vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své 
Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 
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část Části Díla S tím, že přejímací Zkoušky takové Části Části Díla musí být provedeny tak, 
aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 
předání a převzetí takové Části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 
vyhotoven Zápis O předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již 
nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se 
na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu S těmito Obchodními 
podmínkami a S podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 
dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s 

Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla 
provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat aopravovat. 

Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 
podmínek. Pro Zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že: 

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro účinně 
provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 
příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDSjiné 
pokyny), které se poté budou považovat za provedené v přítomnosti TDS. Ust. § 
2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkouškyv termínu stanoveném TDS, může 
přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. O tom, že 
budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS v 
dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, 
aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované Zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrdíTDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát stejné 
platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. TDS je 
oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným v 
Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 
jako řádně provedenou. 

TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do Stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla Změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS písemně 
navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu požadavku TDS 
na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel povinen Zajistit 

vv merení příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně bud' zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
vv Zástupce, který bude při merení asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 

požadované TDS. 

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedenojinak, měření Části Díla proběhne tak, 
že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 
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vv prací a metoda merení bude V souladu se všemi použitelnými Souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS 
a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel. 

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, ani 
nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 
zastoupení) považováno za přesné. 

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu 
odsouhlasí záznamy spolu S TDS. Jestliže se Zhotovitel proverení záznamů 
nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude S nimi souhlasit a/nebo nepodepíše 
Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho vedly k tvrzení, 
že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS Zkontroluje 
Záznamy, a bud'je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá toto oznámení 
TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil záznamy a podepsal 
Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.6 TDS v rámci měření Zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 
ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele. 

9.6.7 Výsledek měřenía kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 
Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

Jestliže V průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná; 

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu O předání a převzetí Díla, S 

udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 
Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 
zkoušek po provedení těchto prací; 

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, pricemž TDS poskytne 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobíObjednateli 
dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 30 dní od 
doručení písemné výzvy Zhotoviteli. 

V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla S ojedinělými 
drobnými vadami, které Samy o sobě ani ve Spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 
Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu O předání 
a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve 
které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

Dnem, který je uvedený v Zápisu O předání a převzetí Díla jako den splnění všech 
povinností nezbytných kukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 
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předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat: 

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k 

ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací; 
9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS; 

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis O předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 Seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení S jinými 
nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, a lhůty, 
ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis o 
předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 
jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Sporo dokončeníjednotlivé Části Díla není důvodem pro Zastavení prací dle Smlouvy na 
jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 
odst. 2 občanského Zákoníku nepoužije. 

DoKoNčENí DÍLA 
10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i TDS S uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 
dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 
odkladu poté, co nastane poslední Z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel V souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a 

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; a 

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 
včetně kompletnígeodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 
protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k 

dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 
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10.5 

10.6 

Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které V této době zůstávají nesplněny nebo z 

jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

Základním právem Objednatele Z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to iv případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání 
Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývajícı 
vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště 
nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně 
provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy. 

AKCEPTACE DOKUMENTŮ 
11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

Je-li V průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu S tímto článkem. 

Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu S Harmonogramem postupu prací, nebo 
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla 
za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 
TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 
od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné 
výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve Zněníjeho první verze za 
zavazny. 

Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k prvníverzi dokumentu dle 
odst.11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést veškeré 
potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument 
předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci. 
TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzí dokumentu 
předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 
od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné 
výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve Zněníjeho druhé verze za 
zavazny. 

Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 
dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 
smluvní strany kjednání. 

V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 
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12. CENA DÍLA 
12.1 Cena Díla je uvedená V odst. 3.3 Smlouvy a V příloze Č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla. 

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou V odst. 3.3 Smlouvy a V příloze č.4 Smlouvy, a to V plném rozsahu a potvrzuje, 
že cena uvedená V odst. 3.3 Smlouvy a V příloze Č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a 

nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání 
Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 V případě změny výše nebo způsobu platby Zákonem stanovené daně z přidané 
hodnoty (DPH), přičemž V takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 
odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran V souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., o 
Zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“). 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávkyje 
zahrnuta V Ceně Díla. 

12.4 Cena Díla Zahrnuje náklady na Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) a 

náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické 
dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále 
obsahuje náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované 
dokumentace. 

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 
Zhotovitele ijeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 
Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 
odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, 
měření hluku a vibrací, provedenítechnických revizía potřebných komplexních zkoušek, 
náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné 

poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů 
hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 
Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele V rozsahu 
stanoveném Směrnicí SŽDC Č. 55. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm a 

celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek 
Z důvodů nikoli na Straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i V součtu 
jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 
dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 
indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 
statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 
Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 
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13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

13.8 

13.9 

vv Cena Díla bude hrazena průbezně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny 
vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to 
vyžádá Objednatel, ina cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci 
na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, 
poškozením nebo zničením, pricemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být 
zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS. 

Daňové doklady budou vystaveny dle platné právní úpravy. Vystavené daňové doklady 
se majíza kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterýmìjsouz 

a) soupis Zjišťovacích protokolů, 
b) zjišťovací protokoly 
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 
Objednateli konečný daňový doklad. 

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat daň Z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 
podmínek v tomto článku Obchodních podmínek. 

Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují Smluvní strany 
za přiměřenou is ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem V příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 
připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. 
Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude 
provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost 
musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele Z datové 
schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele 
- fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou 
schránku. 

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 

563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn Zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury. 

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za kterýje daňový doklad 
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13.10 

13.11 

13.12 

13.13 

vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven i 

k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu. 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný Zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 
Objednatele. 

Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 
1987 odst. 2 občanského Zákoníku nejistou. 

Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
Spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

ov Objednatel muze poskytnout Zhotoviteli zálohu na Zhotovení Díla. Celkovou výši Zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a 

ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu S jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 
14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení 
Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla ( dále též jen 
Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 
kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly Z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen 
nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 
Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 
Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení 
žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn využít prostředků Zajištěných Bankovní zárukou za provedení 
Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 
vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 
částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plněníZhotovitele. 

Bankovní Záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavenajako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
Česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného, 

b) Bankovní Záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu a 

odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu 
podle toho, která z těchto událostí nastane později, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

Právo z Bankovní Záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, pokud: 
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14.5 

14.6 

14.7 

14.6.1 

14.6.2 

14.6.3 

O Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu S podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

ı Objednatel odstoupí od Smlouvy Z důvodů na Straně Zhotovitele; 
0 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či Smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 
nv 0 vuci majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů. 

Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vypršı 
povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 
vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 
v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 
Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 
Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené v 
Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

Objednatel je oprávněn uplatnit právo Z Bankovní záruky za provedení Díla dále v 
případech, pokud: 

Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 
kdyje k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel 
nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla, 

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti. V případě, že se jedná O nepeněžitou povinnost se má za to, že je do 
výše určené záruční listinou zajištěna penezitá pohledávka, která Objednateli 
přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti. 

Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, Zhotovitel 
odstranil veškeré vady uvedené V Předávacím protokolu a v Zápisech O předání a 
převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad, podle toho, který termín nastane později. 

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 
15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad Díla. Bankovní Záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku 
odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odSt.4.1 Smlouvy. 
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15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstraněnívad Díla bude vydána na dobu 
šesti (6) let. 

Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla Specifikují datum ukončení platnosti 
Bankovní Záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny Záručnívady do 
třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstraněnívad 
Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

prodloužit, dokud nebudou všechny Záruční vady odstraněny. 

Objednatel je oprávněn uplatnit právo Z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze v 

15.3 

případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní Záruky za odstranění vad Díla v 
případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za 
těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
Bankovní Záruky za odstranění vad Díla, 

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 
nebo vjiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, 
a to k úhradě přiměřené Slevy Z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly 
odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a 

nároku na náhradu škody, nebo 

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 
podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv. 

Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 
dvaceti 

(20) dnů poté, co tato Bankovní Záruka za odstraněnívad Díla pozbude platnosti podle 
ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

ı ı vı ı ı VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA 
16.1 

16.2 

Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být Zhotoveno Dílo nebo 
zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu a 

Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona Č. 

77/1997 Sb., O státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O státním 
pOdniku”) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve 
Smlouvě uvedeno jinak. 

vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 
vznikajíjako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou Součástí Díla, resp. pozemku, a 

to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského zákoníku, 
nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo kdy takto 
vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona 
o Státním podniku. vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za účelem 
zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení 
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16.3 

16.4 

16.5 

Příslušného daňového dokladu v souladu S odst. 13.1 Obchodních podmínek a 
Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním 
podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v 
úvahu ust. § 5 zákona Č. 266/1994 Sb., O drahách. 

Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 
přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 
vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 

Vlastnické právo k takto upravené věcí v souladu S obecně závaznými právními předpisy 
nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovl. 

V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících S právem autorským a O změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávněníjej užít - licenci, 
a to výhradní, umožňujícívšechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 
a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k 

autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít. 

V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel S ohledem na význam a 
způsob použití výslovně Zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku. 

ıvı ZMĚNOVE RIZENÍ 
17.1 

17.2 

17.3 

17.4 

TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o Změnu Díla, 
tedy O provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 
popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou 
dle § 222 ZZVZ.Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve Znění po zapracování 
příslušné Změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny 
nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění 
Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanoveníSmlouvy. 
Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a Zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 
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17.5 

17.6 

17.7 

17.8 

17.9 

17.10 

17.11 

17.12 

17.13 

17.14 

vv 
číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejblizsím 
jednání návrh změny projednají. 

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované Změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 
jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 
zmeny. 

Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen v 
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto Změnou způsobených). 
Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh Změny 
schválí nebo odmítne. 

V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce u 
Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZZVZ. Veškeré vícepráce Schválené ve 
změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány 
samostatným daňovým dokladem. 

Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 
se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající Z hlediska věcného, časového a místa plnění. 
Pokud se druh vícepracív Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich Skladba s 

oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k 

vytvoření porovnávací položky. Pouze V případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce 
ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, 
které vyplynou ze změnového řízení nebo Z víceprací ve smyslu ust. § 492 a 

§ 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

Smluvní strany jsou při Změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat v 
souladu S kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, Zejména pak 
ZZVZ. 

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné 
plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací. 
Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by 
znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou Skutečnost oznámitTDS. 

vv 
Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovnez pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 
Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 
provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem. 
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17.15 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínekje TDS 
oprávněn Sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku 
drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, 
které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky 
dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění Díla při 
jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ PovıNNoSTı K JEJÍ NÁHRADĚ 
18.1 Nebezpečí škody na Zhotovovaném Díle nebo Cásti Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu O předání a 
převzetí Díla Zhotovitelem ÍTDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených Zákonem nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateliveškerou škodu, kterou Objednatel utrpí v 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících Z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se Zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je tn/alého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 
a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná Ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce S plněním smluvené povinnosti 
V prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí Z 

porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze Č. 7Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 
19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje Záruka za jakost, svýjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, S jejichž 

pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany 
Sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotovíteli vady a uplatňovat práva z 

nich kdykoliv v průběhu Záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady Zjistil či 
mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 
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19.3 

19.4 

19.5 

19.6 

19.7 

19.8 

19.9 

19.10 

19.11 

19.4.1 

19.4.2 

19.43 

19.6.1 

19.6.2 

19.2.1 jakoukoliv chybou V dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje Záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 
bude mít vlastnosti \/yžadované Smlouvou. 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost V níže uvedených záručních dobách, V nichž je 
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

na železniční Svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 

materiál) V trvání 2 let, 

na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti Vodě, izolace proti Vodě 
mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti Vodě V tunelech V 
trvání 10 let, 

na ostatní části Díla Včetně částí stavebních a montážních V trvání 5 let, pokud 
není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedenojinak. 

Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy 
Částí Díla se rozumí stavební objekt (S0), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
Vymezená V Harmonogramu postupu prací. 

Záruční doba neběží: 

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebojeho vadou dotčenou Část Díla, 
řádně užívat pro jeho Vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel, 

po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli V řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla ijinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto souvisejícı 
Část Díla. 

Záruční doba neběží Vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost Započít S odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstraněnívady. 

Záruční doba se prodlužuje Vždy O dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných Zhotovitelů (výrobců) 
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně V délce 24 měsíců ode dne předání a 

převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento 
komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem 
komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 
poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň V této delšídobě. 

V případě, že Objednatel V záruční době oprávněně uplatnil své právo Z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 
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19.12 

19.13 

19.14 

19.15 

19.16 

19.17 

19.18 

celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 
následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 
Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva Z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva Z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 
osoba. 

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva Z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 
předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 
právo sama prokáže. 
Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 
pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba v 
nahlášenívady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části Díla, 
či nikoliv. 

Zhotovitel se zavazuje započít S odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné 
osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V 
odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co 
nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a 
Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami kdohodě o lhůtě pro 
odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 
Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 
neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. 
Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, Skutečně 
neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění 
vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázáníZhotovitelem. 

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebojiná oprávněná osoba oprávněn Zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající Z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže být vada 
účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel S tím vyjádří písemný souhlas, může 
Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho příslušenství, 
které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn požadovat, aby 
Zhotovitel zvýšil částku Bankovní Záruky za odstranění záručních vad o úplné náklady na 
náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky. 

ov 
Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, muze TDS 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v 
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19.19 

19.20 

19.21 

souladu s podmínkami použitými pro předchozí Zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady Strany odpovědné za náklady na odstraněnívad. 

V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjìštěnítéto skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou Slevu Z Ceny Díla. Rozhodnutí, Zda Objednatel 
přijme náhradní Dílo nebo slevu Z Ceny Díla, je Zcela V pravomoci Objednatele a není 
dotčeno předchozím uplatněním jiného práva Z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní 
svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn Zajistit 
jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy Z Ceny Díla své nároky 
vyplývající Z Bankovní Záruky na odstranění záručních vad. 

Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně Sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla Zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského Zákoníku. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, V rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad. 

SMLUVNÍ POKUTA A úRoK Z PRODLENÍ 
20.1 

20.2 

20.3 

20.4 

20.5 

20.6 

20.7 

V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 
úroky Z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody. 

Úrok Z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná Smluvní strana zavazuje Zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvnístrany. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 

v v ı
l Povinnost, jejíž splnění bylo zajisteno smluvní pokutou, je povinna sm uvní strana 

Zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 
občanského Zákoníku. 

V případě prodlení Zhotovitele S předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny 
za příslušnou Část Díla za každý Započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle 
jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí Z právních 
předpisů tím nejsou dotčeny. 

V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami ( vtomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v 
Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v Záruční 
době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny dotčené Části Díla Za každýjednotlivý 
případ a Za každý Započatý den prodlení S odstraněním jednotlivé vady. 
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20.8 

20.9 

20.10 

20.11 

20.12 

20.13 

20.14 

20.15 

20.16 

V případě prodlení Zhotovitele se Splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami ( v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, 
které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každýjednotlivý případ a za každý den 
prodlení S odstraněním jednotlivé vady. 

V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu Záruční doby dojde k negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve Srovnání S 

jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti 
včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, Staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 
apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny dotčené Části Díla za každý započatý 
den trvání takové změny, a to i opakovaně a Zároveň uhrazení plné výše penále 
uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková Změna 
nastala vlivem okolností, které nevyplývají zjeho činnosti nebo Z vlastností dodávaných 
částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije. 

V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke Zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení 
nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % Z celkové Ceny Díla za každý takový 
případ. 

V případě prodlení Zhotovitele S převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z celkové Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště čijeho části Zhotovitelem.

v V případě prodlení Zhotovitele S termínem vyklizení Stavenište či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z celkové Ceny Díla za každý 
započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1 500 
000 Kč za měsíc. 

V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% Z ceny všech 
dotčených Části Díla za každý takový případ. 

vv V případě, že Zhotovitel poveril prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% Z celkové Ceny Díla Za každý takový případ. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z 

celkové Ceny Díla za každých Započatých 30 dní prodlení. 

V případě, že Zhotovitel odřekne nebo Změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
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20.17 

20.18 

20.19 

20.20 

20.21 

20.22 

20.23 

20.24 

1.000,- Kč (Slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 
dotčeného dopravce: 

a) jehožjízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již Zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) Své dílčí 
opatření k dopravě S konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

Platí, že překročením doby trvání výluky není Výluka, která byla pozdě zahájena Z 

důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výlukydodržen. 

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této Své povinnosti stanovené doklady, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,02% Z celkové 
Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny. 

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 
nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% Z celkové Ceny Díla 
Za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

NEOBSAZENO 
V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 
byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% Z celkové Ceny Díla za každý 
takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti koleji bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 
kolejiště", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(Slovy: jedentisíc korun českých) za každý Zjištěný případ a za každý kalendářní den až 
do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 
vstupu do kolejiště" nebo přestali vykonávat pracovni činnost v kolejišti nebo v 
blízkosti kolejí. 

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Stavební deník 
nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 
náležitostí v souladu S obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% Z Ceny Díla, 

maximálně 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý zjištěný případ 
porušenítakové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode 
dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit 
další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisic korun českých) za každý další 
den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 
odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% Z Ceny Díla, maximálně 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun 
českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 
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20.25 

20.26 

20.27 

20.28 

20.29 

20.30 

nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy předá TDS 
předmětnou zprávu o postupu prací. 

V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1% Z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun Českých) za každý 
Zjištěný případ. 

V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukolivjeho Část Díla na nemovitostech, které k 

tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro provedení stavby, případně, na něž pro 
takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné 
nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámecjiných oprávněných 
nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč 
(slovy: dvěstětisíc korun českých) za každé jednotlivé porušenítéto povinnosti a každou 
takto neoprávněné dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny. 

V případě, že Zhotovitel poruší Svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 
Smlouvou, právními předpisy, lnterními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. 

V případě, že se Zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního »výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

V případě prodlení Zhotovitele se Splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, nežje uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý jednotlivý případ a každý Započatý den prodlení. 

V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odSt.4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 

ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 
21.1 

21.1.1 

21.1.2 

21.l.3 

Kromě jiných důvodů, vyplývajících Z právních předpisů je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy,jestliže: 

Zhotovitel je v prodlení se Zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu 
postupu prací delším než třicet (30)dní. 

Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav Z 

důvodu na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost. 

Zhotovitel nesplní Svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstraněnı 
záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 
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21.2 

povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
některou Z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv. 

21.1.11 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu TDS, 
aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti ve 

vv stanovené přimerené lhůtě. 

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu a toto 
porušení nenapraví ani do 10 dnů. 

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla. 

21.l.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé Z vad dle čl. 19 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu Z Díla 
nebo Části Díla. 

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen S likvidací nebo bez 
likvidace V případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na Zahájení insolvenčního 
řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení (ve znění Zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl Zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, 
jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon 
rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které 
by měly podobný efekt jako kterýkoli Z uvedených úkonů nebo událostí. 

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v 
souvislosti S plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 
úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál 
nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou 
zákonem č.266/1994 Sb., O dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto 
zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude 
vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní 
cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných pracı 

nezbytný. 

21.1.13 Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí byť i jen 
částečně pohledávky související s prováděním Díla třetíosobě. 

Nastane-li kterákoli Z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 
které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho v 
případech uvedených vodst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 
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21.3 

21.4 

21.5 

21.6 

21.7 

21.8 

21.9 

2l.5.1 

21.5.3 

21.5.4 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením S okamžitou účinností ke dni 
doručení Zhotoviteli. 

Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy. 

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení O odstoupení od Smlouvy téžTDS. 

Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 
přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za něž 
obdržel platbu; 

odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k zajištění 
bezpečnosti, a opustí Staveniště; a 

vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla 
převzal. 

nv Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení muze Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení. 

Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 
přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za Stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 
daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 
nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být 
odsouhlasen a potvrzen TDS. 

Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu k 

práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo k 

vadám Díla. 

ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKYZHOTOVITELE 
22.1 

22.1.1 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouzejestliže: 

TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze Strany TDS a 
Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této výzvě 
Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu O předání a 
převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí výše 
uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy S poukazem na tento článek Obchodních 
podmínek; 

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně vystaven 
v souladu S touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, a doručení 
písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 
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22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 
po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatněníjiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje Zaslat kopii oznámení O odstoupení od Smlouvy téžTDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí iv případě odstoupení 
Zhotovitele. 

ŘEŠENÍ SPoRů 
23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v Souvislosti S ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 
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