ID smlouvy: 8572443

I-4/2019

k I-2/2019


Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště
                            Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav


     Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha


     Zastoupený ředitelem doc. Ing. Vítem Šrámkem, Ph.D.
                             IČ: 00020702



     DIČ: CZ00020702  

                             Jednáním pověřen: p. xxxxxx, xxxx
                             Telefon: xxxxx


      Bankovní spojení: xxxxxxxxx 
                             (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
     Název, sídlo: Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň


     Zastoupený:  Ing. Marek Opatrný, Daniel Opatrný, jednatelé společnosti


     IČ: 
49900854



     DIČ:  CZ49900854
Bankovní spojení: xxxx, číslo účtu xxxxx
                            Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem


    Spisová značka – oddíl C, vložka 5877


    Jednáním pověřen xxxxx
                            Telefon: xxxxxx


    (dále jen "zhotovitel")
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tímto dodatkem se doplňuje předmět smlouvy v návaznosti na úpravu projektové dokumentace, DPS – Technická zpráva z 8/2019, z důvodu změny řešení ohřevu TUV a plnění požadavků bezpečnostních předpisů a technických norem. Stávající přímotopný plynový zásobníkový ohřívač bude demontován a nahrazen nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem TUV 120 l s tepelným výměníkem (1 ks), čerpadlo Grundfos Alpha2-25-60 (1 ks), instalační materiál pro montáž zásobníku (ventily, potrubí, spojovací a těsnící materiál, montážní práce. Do prostoru budou osazeny bezpečnostní prvky – snímače průtoku vzduchu přívodního ventilátoru, snímače zaplavení kotelny a snímače teploty PT, bude provedena úprava el. rozvodů pro doplněné prvky měření a regulace a kalibrace detektorů úniku plynu KR Protect.
III. CENA
1. Sjednaná cena vzniklých víceprací je cena dohodou v rozsahu  

dle čl. II. bod 1.


                           
  42 900,- Kč bez DPH
DPH 21 %

  

        
                9 008,- Kč 

Sjednaná cena víceprací celkem  
                          51 909,- Kč vč. DPH
2. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, na základě cenové nabídky  CNT200223 ze dne 14. 8. 2019, potvrzené projektantem. Na závaznosti této cenové nabídky se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. Sjednanou cenu je možné změnit při změně sazby a výše DPH.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2019 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2019 vznikl dohodou o celém jeho obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v IS Registru smluv.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Strnadech, dne 21. 8. 2019

           

Ve Vrskmani, dne 21. 8. 2019   
…………………………….



………………………………..


 objednatel





zhotovitel


 
2

