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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2019/01  

Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 

 

1.  Objednatel: 

 

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 

10, příspěvková organizace 

  

     Adresa: Jiráskovo náměstí 10, Východní předměstí , 32600 Plzeň 

  

     IČ: 68784589 

 

     Zastoupen: PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel školy 

 

     Bankovní spojení:  

 

     Číslo účtu:  

 

   Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

     a) smluvních: PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel školy  

     b) technických: …………………. – referent majetkové správy 
 

2.  Zhotovitel: Agimon s.r.o. 
 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6481 

     Sídlem: Plzeň, Na Roudné 1092/75, okres Plzeň-město, PSČ 

30165 

     IČ: 63505371 

     DIČ: CZ63505371 

     Bankovní spojení:  

     Číslo účtu:  

     Jednající: Miroslava Míková – jednatelka 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Miroslava Míková 

     b) technických:  
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Článek II. 

 

Dne 6.6.2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2019/01 (dále 

jen Smlouva), jejímž předmětem je „Oprava oplocení do Habrmannovy ulice výměnným 

způsobem – Masarykova ZŠ – Jiráskovo nám. Plzeň“. V průběhu realizace díla byly zjištěny 

skutečnosti, které nebylo možno předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení díla. 

Těmito skutečnostmi jsou nedostupnost a dlouhá dodací lhůta prefabrikovaných soklových dílců, 

které jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu díla.  

 
Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění termín 

dokončení díla. 

 

 

Stávající znění článku IV. odst. 3. zní: 

 

          Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději 

          do 26. 8. 2019 

 
se mění na toto následující znění: 
 
          Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději 

          do 31. 10. 2019 

 

Článek III. 

 
Ostatní části Smlouvy ze dne 6. 6. 2019 zůstávají beze změny.  

 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.  

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího 

za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 
 

V Plzni dne ……………  V Plzni dne …………… 

 

 

Objednatel:   Zhotovitel:  

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

Masarykova základní škola Plzeň, Agimon s.r.o. 

Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace Miroslava Míková 

PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel školy jednatelka 

  

  

  
 


