Obnova vodovodního řadu, ul. Ovenecká, Praha 7	číslo akce 14N6500
Rekonstrukce kanalizace, ul. Ovenecká, Praha 7	číslo akce 11N6600

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo 

č.  0264/N6500/17/RS - pro vodovod
č. 0265/N6600/17/RS - pro kanalizaci (objednatele)

č. P-1838/17 (zhotovitele)
ze dne 5.12.2017

na stavbu: 	Obnova vodovodního řadu, ul. Ovenecká, Praha 7“ 
investiční číslo stavby 1/4/N65/00
a
na stavbu „	Rekonstrukce kanalizace, ul. Ovenecká, Praha 7“ 
investiční číslo stavby 1/1/N66/00


Objednatel: 	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	na základě plné moci
IČ: 		25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290 
dále i PVS nebo objednatel 

Zhotovitel: KO-KA s.r.o.
se sídlem: Na Výšinách 16, Praha 7, PSČ 170 00 
zastoupena: 
IČ: 	25117297
DIČ: 	CZ25117297
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 51132
dále i jen zhotovitel

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je zpracování projektové dokumentace pro posunutí kanalizace do nové trasy v ul. Ovenecké, mezi ul. Letohradskou a Dobrovského, Praha 7 na základě požadavku MČ Praha 7 (výsadba stromořadí).
Článek I.

1. Článek VI. Cena se doplňuje o nový odstavec, který zní: 

„Celková cena za dílo (posunutí kanalizace) se sjednává ve výši bez DPH 	833.680,00 Kč.
K této ceně bude připočteno DPH 21 %  	175.073,00 Kč.
Po připočtení DPH činí cena včetně DPH 	1.008.753,00 Kč,
slovy – jeden milion osm tisíc sedm set padesát tři korun českých.“
z toho


Celková cena díla ve znění SoD a dodatku pak činí
Původní cena za dílo 	3.810.860,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	833.680,00 Kč
Celková cena bez DPH                                           	4.644.540,00 Kč
	DPH 21 %	975.353,40 Kč
Celková cena včetně DPH	5.619.893,40 Kč
	



Článek II.
Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.


Článek III.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – kalkulace ceny – posunutí kanalizace.

	V Praze dne:	
	V Praze dne: 

	za Pražskou vodohospodářskou společnost a. s.
	za KO-KA s.r.o.
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List_aplikace_Microsoft_Excel22.xlsx
List1

		Cena dle SoD				0264/N6500/17/RS		0265/N6600/17/RS

		 z toho 				vodovod		kanalizace



		3,810,760.00 Kč				794,580.00 Kč		3,016,180.00 Kč

		Cena dle dod.č. 1

		833,680.00 Kč				0.00 Kč		833,680.00 Kč

		Celkem

		4,644,440.00 Kč				794,580.00 Kč		3,849,860.00 Kč












































image1.emf
Rekonstrukce kanalizace, ul. Ovenecká, P7

bez DPH DPH vč. DPH

1.  PD k ÚR 222 504 Kč       46 726 Kč         269 230 Kč      

2. podání žádosti na vydání ÚR 51 216 Kč         10 755 Kč         61 971 Kč        

3. PD k SP 303 880 Kč       63 815 Kč         367 695 Kč      

4. podání žádosti na vydání SP 51 216 Kč         10 755 Kč         61 971 Kč        

5. DPS 204 864 Kč       43 021 Kč         247 885 Kč      

833 680 Kč       175 073 Kč       1 008 753 Kč  


List_aplikace_Microsoft_Excel11.xlsx
List1

		Rekonstrukce kanalizace, ul. Ovenecká, P7				bez DPH		DPH		vč. DPH

		1.		 PD k ÚR		222,504 Kč		46,726 Kč		269,230 Kč

		2.		podání žádosti na vydání ÚR		51,216 Kč		10,755 Kč		61,971 Kč

		3.		PD k SP		303,880 Kč		63,815 Kč		367,695 Kč

		4.		podání žádosti na vydání SP		51,216 Kč		10,755 Kč		61,971 Kč

		5.		DPS		204,864 Kč		43,021 Kč		247,885 Kč

						833,680 Kč		175,073 Kč		1,008,753 Kč






































image2.emf
Cena dle SoD 0264/N6500/17/RS 0265/N6600/17/RS

 z toho  vodovod kanalizace

3 810 760,00 Kč 794 580,00 Kč 3 016 180,00 Kč

Cena dle dod.č. 1

833 680,00 Kč 0,00 Kč 833 680,00 Kč           

Celkem

4 644 440,00 Kč 794 580,00 Kč 3 849 860,00 Kč


