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SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo smlouvy objednatele: DOD20190363 

 Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4328 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

zastoupen: xxxxx                   
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxx 

 xxxxx   

 xxxxx 

 xxxxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxxxx              

 
(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

2. Zhotovitel:  Projekt HTL s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice  

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323 

IČ:                   25865145 

DIČ:                CZ 25865145 

bankovní spojení: xxxxxx  

číslo účtu:  xxxxxx 

zastoupen: Ing. Pavel Šebesta - jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šebesta - jednatel 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx 

kontaktní doručovací adresy: Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

tel/fax: xxxxxx 

e-mail: xxxxxx 

písemné doručení: Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

  

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TIP-16-19-PŘ-Du. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) ve stupni 

pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a následně dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) 

pro stavbu „PD – Pracovní lávky“ v Ostravě – Poruba a Ostravě – Moravská Ostrava včetně zajištění výkonu 

občasného autorského dozoru na výzvu objednatele. 

2. Projektová dokumentace bude řešit návrh nových pracovních lávek mezi 12. a 13. kolejí v objektu vozovny 

Areálu tramvaje Poruba Dopravního podniku Ostrava a.s., U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba, a 

mezi 101. a 102. kolejí v objektu vozovny Areálu tramvaje Moravská Ostrava Dopravního podniku Ostrava 

a.s., Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

3. Projektové dokumentace dle bodu 1. budou zpracovány v rozsahu příloh č. 12 (DSP) a č. 13 (DPS) vyhlášky č. 

499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek. 

4. Rozsah předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

5. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektových dokumentací minimálně co 14 kalendářních dní 

výrobní výbor. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady 

zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

6. Vypracované projektové dokumentace budou splňovat technické specifikace a standardy podle obecně 

závazných předpisů, a to českých technických norem, které přejímají evropské normy, evropských norem, 

evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. 

7. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS), bude podkladem pro zadání veřejné zakázky 

na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby 

poskytovat informace k písemným dotazům uchazečů prokazatelně doručeným zhotoviteli týkajících se 

projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li 

dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle kapitoly VII., bod 4. této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP pro vozovnu Poruba    xxx,- Kč 

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS pro vozovnu Poruba    xxx,- Kč 

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP pro vozovnu Moravská Ostrava  xxx,- Kč 

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS pro vozovnu Moravská Ostrava  xxx,- Kč 

Výkon autorského dozoru          xxx,- Kč 

Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)       695.000,- Kč  

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové služby a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu díla, a 

to o další technické požadavky – zpracování PD na technologická zařízení nebo stavební řešení, zejména 

v rámci souhlasného stanoviska objednatele dle přílohy č. 1 této smlouvy.  



„PD – Pracovní lávky“    3 

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání 

smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a 

obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této 

smlouvě.  

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění.  

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. 

Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a 

to i každý samostatně.  

Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla. Pokud nastane 

potřeba víceprací, bude o tom mezi oběma smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

 

V. Doba a místo plnění 

1. Termín plnění do:  

Do 150 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli dokumentace ve stupni pro 

vydání stavebního povolení, včetně dodání kompletní dokladové části nutné k vydání rozhodnutí, stavebního 

povolení. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna včasným 

předáním vyjádření a stanovisek ze strany dotčených organizací a veřejnoprávních institucí a spolupůsobením 

objednatele specifikovaného v kapitole IX. 

Do 100 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení předá zhotovitel objednateli 

dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu 

plnění je podmíněna spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.  

Uvedené termíny plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko 

(dle přílohy č. 1 této smlouvy, bod B), bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění 

předmětu plnění, dle kapitoly IV.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly IV.1, posouvá se sjednaný termín plnění o 

adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li v rámci 

jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV. dohodnuto jinak.   

2. Místem předání díla se sjednává u objednatele, oddělení příprava a realizace investic, Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně. 

3. Plnění díla dle přílohy č. 1 této smlouvy, bod D) (autorský dozor) bude probíhat po dobu realizace stavby do 

vydání kolaudačního souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Místem plnění dle tohoto bodu je místo realizace díla. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za zpracované projektové dokumentace uskuteční objednatel na základě dílčích faktur – daňových 

dokladů. Faktury budou vystaveny zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektových dokumentací. Nedílnou 

součástí faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu 

projektové dokumentace.  

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 
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6. Platbu za výkon autorského dozoru stavby uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. 

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den 

vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby. 

7. Faktura může být vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být 

jinak zabezpečená proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu xxxxxxxxxxx. Tím není dotčena možnost 

vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele. 

V případě doručování poštou se v pochybnostech  má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po 

jejím odeslání 

8. Faktura vč. příloh bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená 

objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto 

fakturu zhotoviteli nejpozději do 14-ti dnů od jejího doručení. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a 

počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře. 

10. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním každé jednotlivé projektové dokumentace. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. V případě, že projektové dokumentace nebudou obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, ve znění pozdějších předpisů, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., bod 7, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

5. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj (viz kapitola VIII, bod 3, 

této smlouvy), je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.  

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

bod D) nebo přílohy č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý případ porušení. 

7. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle kapitoly VIII. bod 4, této smlouvy. 

8. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo nebo jeho část vykazující vady nebo nedostatky, je oprávněn po 

zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním těchto 

vad nebo nedostatků, pokud zhotovitel nedodrží lhůtu k odstranění těchto vad dle kapitoly X.3, této smlouvy. 

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

10. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na zhotoviteli. 

Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených nákladů vyplývajících ze 

samotného soupisu prací při realizaci stavby. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle 

předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude možno úspěšně 

zrealizovat výběrové řízení na dodávku staveb, a že tyto stavby bude možno zrealizovat. Délka této záruky se 

stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na základě této 
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smlouvy. Tento závazek zhotovitele platí za podmínky, že po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a 

převzetí dokumentace zpracované na základě této smlouvy nedojde k takovým legislativním změnám, které by 

úspěšné zrealizování výběrového řízení na dodávku staveb znemožňovaly. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných obecně 

závazných právních předpisů, a že všechny relevantní obecně závazné právní předpisy, nebo odkazy na ně, 

budou v dokumentaci uvedeny správně. 

4. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálů tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava, které jsou 

předmětem plnění dle této smlouvy dotčeny. Žádost o umožnění vstupu do objektu musí zhotovitel 

prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz kapitola II. Předmět smlouvy, při zajištění 

vydání rozhodnutí. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek. 

3. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné projektové dokumentace objektů, a to nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy. 

4. Neposkytnutí nutné součinnosti objednatele v požadovaném termínu je důvodem pro posunutí termínu plnění 

zhotovitele, uvedeném v bodě V této smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele. 

 

X. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu 

a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem 

české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel adekvátně vymínil 

nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto 

důvodu od smlouvy odstoupit. V písemném oznámení o odstoupení je objednatel povinen uvést ke kterému 

dni odstupuje a důvod, který ho k takovému kroku opravňuje.  

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim 

vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve 

stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie 

dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle 

tohoto odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného 

plnění minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků vyjma případů prokazatelně 

zaviněných ze strany objednatele. Zhotovitel je po dobu všech prací v areálech tramvaje Poruba a tramvaje 
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Moravská Ostrava objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2, a to 

až do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a 

v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo 

z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava 

a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a 

pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o 

registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní 

ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy 

za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

12. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

XI. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu  xxxxxxxxxxxx nebo do jeho datové schránky. Plnění 

předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti 

z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

Příloha č. 1 – Rozsah předmětu plnění. 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru. 

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele  

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxxxxxxxxxx                                                                       Ing. Pavel Šebesta  

xxxxxxxxxxxx    jednatel 


