DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 44/2019 ZE DNE 13. 3. 2019
na akci:

„Cornštejn – sociální zařízení – I. etapa“
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel:

Název:



Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo:



Přemyslovců 129/8, 669 02, Znojmo

Zastoupen:
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČO:
00092738
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 
1581165309/0800 
na straně jedné jako „objednatel“
a

Zhotovitel:



Název/obchodní firma:

POZEMNÍ STAVBYs.r.o.
Sídlo:



Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Kontaktní místo:

     
Zastoupen:


Ing. Karel Kafka
IČO:



03935183
DIČ:



CZ03935183
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 87460
Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu:

278652986/0300
Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:
XXXXXXXX
na straně druhé jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení dotčené smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2019 takto:
IV.

Cena díla
4.1.     Cena díla se mění a činí:
Původní cena bez DPH
    2 455 628,65 Kč
Původní DPH                                    515 682,00 Kč

Původní cena včetně DPH          2 971 311,00 Kč

Vícepráce bez DPH                        92 081,92 Kč
Vícepráce DPH                               19 337,00 Kč

Vícepráce s DPH                           111 419,00 Kč

Nová celková cena bez DPH   2 547 710,57 Kč 
DPH



    535 019,00 Kč

Cena včetně DPH

 3 082 729,60 Kč
      Ostatní ujednání dotčené smlouvy o dílo se nemění. 
Přílohy:
Příloha č. 1 
Položkový nabídkový rozpočet víceprací

V Znojmě dne  14. 8. 2019



Ve Znojmě dne 14. 8. 2019
…………………………………………………
…………………………………………………

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,                                    POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
příspěvková organizace
Ing. Karel Kafka, jednatel
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka




za objednatele
                   

  

za zhotovitele
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