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D O D A T E K  Č .  1  

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
u z a v ř e n é  d n e  4 .  3 .  2 0 1 9  

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
zastoupena:  ředitelem  
IČO: 60460580 
DIČ: CZ60460580 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 
bankovní spojení:  
ID datové schránky: dugmkm6 
zástupce ve věcech technických:  

 
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel”) 
 
a  
 
„Sdružení - Rekonstrukce A+D Ruzyně“ 
Vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.  
IČO: 46978194  
DIČ: CZ46978194  
se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
Společník: NEPRO stavební a.s. 
IČO: 27342093 
DIČ: CZ27342093 
se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 2399 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických: 
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na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel”) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně též 
jako „smluvní strana”) 

 
 
Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Praha, 
VUZ Ruzyně – vnitřní rekonstrukce „A” + část spoj. krčku „D” – realizace“ uzavřené mezi výše 
uvedenými smluvními stranami dne 4. 3. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje 
takto: 

 

 

1)  Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním 

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

Cena dle SoD bez DPH: 124 354 210,15 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH: - 753 524,18 Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: + 1 015 362,31 Kč 

Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH: 124 616 048,28 Kč 

 
 

2)  Článek 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20.4. se doplňuje o přílohu č. 8 

Příloha č. 8: Oznámení změny a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 1 a č. 2 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění. 

 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
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Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném 
znění zajistí objednatel. 
 




