
smlouva o dílo 

„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
_________________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

Objednatel:
Moravská galerie v Brně
se sídlem: 
Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:
Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:
00094871
DIČ:
CZ00094871
bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Brno

                                  

č. účtu:
197734621/0710
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
IM Development s.r.o.
se sídlem:
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00  Brno
zastoupený: 
Ing. Michal Štefl, jednatel
IČ:
05262933
DIČ:
CZ05262933
bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
č. účtu: 
115-3868820277/0100
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět a účel smlouvy

2.1. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2.2. Dílem je provedení veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) s názvem:
„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“, spočívající ve zhotovení takto definovaných částí díla:
- rekonstrukce budovy a vybudování venkovního zázemí pro návštěvníky a tím zpřístupnění a plnohodnotné využívání terasy Uměleckoprůmyslového muzea (dále jen „UMPRUM“), vytvoření nové stálé expozice designu (dále jen „stavba“)
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“).
2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace této veřejné zakázky a nabídka Zhotovitele k ní. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“, jejímž zadavatelem je Objednatel a která byla dne 20.2.2019 uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky Z2019-006032. (dále jen „Veřejná zakázka“). Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stále expozice designu“ (reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 21: MUZEA. Zhotovitel se zavazuje dodržet při naplňování této smlouvy veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Zhotovitel prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy náležitě obeznámen s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy, Integrovaný regionální operační program (dále také jen jako „Obecná pravidla“) a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 21: MUZEA, Integrovaný regionální operační program (dále také jen jako „Specifická pravidla“), která mu Objednatel poskytl jako podklad pro realizaci díla, a zavazuje se Obecnými a Specifickými pravidly při plnění svých povinností a závazků dle této smlouvy plně řídit a tato dodržovat.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli.

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba
2.6.1 Rozsah předmětu stavby je detailně vymezen projektovými dokumentacemi pro provedení stavby  a soupisy prací, které zpracovaly spol. Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ: 28284704 v květnu 2018, spol. PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, 621 00 Brno, IČ 18825885, v srpnu 2018, které jsou přílohou č. 3 (dále jen „DPS“). Objednatel poskytl Zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky dle odst. 2.2. této smlouvy. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla.
2.6.2 Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

2.6.2.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.6.2.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.6.2.3 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, ČSN-EN (případně jiných norem   vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.6.2.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.6.2.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN-EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.6.2.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.6.2.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
2.6.2.8 realizace dílenských projektových dokumentací. Tyto schvaluje Objednatel, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů, a to i opakovaně. Bez schválené dílenské dokumentace nelze pokračovat v realizaci díla.
2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

2.7.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby, a to pro každou DPS uvedenou v odst. 2.6.1 zvlášť – Zhotovitel tedy odevzdá Objednateli dvě DSPS, každá dle níže uvedených podmínek.

2.7.2. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

2.7.3. DSPS bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (.dwg). 

2.7.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

2.8. Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci projektové přípravy a která jsou součástí projektové dokumentace dle odst. 2.6.1 (viz její dokladová část), čímž je myšleno, že Zhotovitel v rámci předmětu plnění splní veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrany.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění Objednateli.

2.10. Realizace bude probíhat ve dvou etapách:
2.10.1.  Etapa 1
2.10.2.  Etapa 2

2.11. Zhotovitel je povinen strpět prováděnou realizaci slaboproudu včetně datových rozvodů a poskytnout příslušnému zhotoviteli potřebnou součinnost.

2.12. Bude-li mít Zhotovitel v úmyslu pronajmout část zakryté fasády jako prostor pro reklamu, je povinen zajistit si k tomuto předchozí písemný souhlas Objednatele.

2.13. Místem plnění je budova na adrese Husova 14, č.p. 536, ležící na pozemku parc. č.  499 v k.ú. Město Brno (dále jen „Budova“). Budova je ve speciálním režimu a z tohoto důvodu je třeba v průběhu realizace díla přijmout příslušná opatření.

a) požární řešení – dle platných směrnic Moravské galerie v Brně
b) prašné prostředí – dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci
c) skleněný výtah – výhradně určen k přepravě osob
d) průběžný úklid – bude prováděn denně 

e) odvoz suti a materiálů – průběžně dle prováděných prací
f) depozitní režim ve vybraných místnostech – dle platných směrnic Moravské galerie v Brně
2.14. Budova je napojena na Pult centrální ochrany a bude napojena po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli před uzavřením smlouvy seznam zaměstnanců a pracovníků, kteří se budou na realizaci díla podílet, včetně výpisů z Evidence rejstříku trestů každého z nich, a je povinen tento aktualizovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jakékoli změny. Bližší podmínky stanoví čl. 19 této smlouvy.
2.15. Vzorkování se bude řídit podmínkami Národního památkového ústavu, které jsou přílohou projektové dokumentace. Vzorkování se účastní a schvaluje Objednatel, technický dozor investora, autorský dozor a Národní památkový ústav.
2.16. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, projektovou dokumentaci specifikovanou v odst. 2.6.1 a dále potom Rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu města Brna ze dne 31.8.2018, sp.zn. OPP/MMB/0290669/2018, Rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu města Brna ze dne 24.9.2018, sp.zn. OPP/MMB/0333051/2018, Zápis z Památkového ústavu ze dne 4.9.2000, č.j. OBA 1484/2000, které jsou přílohami č. 3, 4, 5 a 6 této smlouvy.
2.17. Objednatel si na část plnění v rozsahu:
Dodatečné práce nezbytné k provedení předmětu této smlouvy, jejichž potřeba provedení vyvstane až během realizace předmětu této smlouvy na základě objektivních zjištění skutečného stavu na Stavbě odlišujícího se od stavu poznání v době zpracování DVZS, a to zejména:

· Fasáda

· Dodatečná statická opatření

vyhrazuje vymezení závazků dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Předmět vymezení závazků bude realizován způsobem stanoveným v ZZVZ.

3. Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
3.1. Termín zahájení – dnem předání a převzetí staveniště (dále jen „Staveniště“).

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k převzetí Staveniště. Předpokládaný termín zahájení Etapy 1 i 2 je 08/2019.
3.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:
Etapa 1 – nejpozději do 30.5.2020, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla. 
Etapa 2 – nejpozději do 31.8.2020, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.

3.2.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. 
3.2.3. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje pouze drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání. 

3.2.4. Předání a převzetí prostoru Staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru Staveniště.

3.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí Staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. 

3.2.6. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

3.2.7. O předání a převzetí prostoru Staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění.  Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH




96.714.048,42 Kč

DPH






20.309.950,17 Kč

Cena celkem včetně DPH

           117.023.998,59 Kč
4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze řádně a včas provedené práce a dodávky.

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, vychází z jednotkových cen položkového rozpočtu.

4.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

4.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení Objednatelem. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem Dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení objednatelem. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci, které nemají vliv na cenu díla, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla. Změny budou řešeny instrumentem Změnových listů, ve kterých budou vzájemně odsouhlaseny vzniklé požadavky Zhotovitele a Objednatele na změnu (vícepráce, méněpráce), včetně položkového ocenění prací a dodávek. Krycí list změnového listu bude podepsán zástupci Objednatele, Zhotovitele a Technického dozoru investora Objednatele. V případě, že Změnový list bude mít vliv na termín a cenu díla, bude zpracován Dodatek ke Smlouvě dle čl. 4.4.3.
4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu. 

4.4.7. Obdobně i u rozšíření rozsahu prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, se navýšení ceny stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu této smlouvy, případně dle katalogu stavebních prací RTS v platné cenové úrovni. V případech, kdy se jednotkové ceny použité v položkovém rozpočtu této smlouvy neshodují s těmi dle katalogu stavebních prací RTS v platné cenové úrovni, použijí se nižší z nich. V ostatních případech cenami stanovenými individuální porovnatelnou kalkulací.
5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele.

5.2.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně a předány Objednateli vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je faktura vystavována, dle skutečně provedených prací, a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně soupisu provedených prací, který bude předem písemně odsouhlasený technickým dozorem investora. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém technický dozor investora potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.

5.2.3. Objednatel zajistí prostřednictvím Technického dozoru investora kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný Technickým dozorem investora je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Náležitosti faktur

5.3.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ

- číslo faktury

- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury

- označení banky a č. účtu, na který se má platit

- označení díla

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou částku

- razítko a podpis oprávněné osoby

- číslo smlouvy dle Objednatele, název projektu - „Revitalizace UMPRUM – Dovybudování
   návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu“ a registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové působnosti dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5.3.2.Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název Konečná faktura

- celkovou sjednanou cenu 

- soupis všech uhrazených faktur

- částku zbývající k úhradě 
- prohlášení zhotovitele o vypořádání  
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
5.3.3 V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou vůbec uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do té doby se nemůže Objednatel dostat do prodlení s úhradou chybné či neúplné faktury.
5.4. Lhůty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Jestliže bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury z důvodu zdržení se státním rozpočtem, je Zhotovitel povinen toto strpět a není oprávněn Objednateli z tohoto důvodu účtovat úrok z prodlení či jakoukoli jinou sankci.
5.5. Bankovní záruka za provedení díla
5.5.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 10 % z ceny díla dle odst. 4.1.1,, tj. 9.671.404,84 Kč (dále jen „Bankovní záruka za řádné provedení díla“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději při převzetí Staveniště.

5.5.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, do okamžiku převzetí díla Objednatelem.

5.5.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně ode dne jejího předání Objednateli do dne dokončení díla Objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen Bankovní záruku za řádné provedení díla odpovídajícím vždy způsobem obnovit (prodloužit).
5.5.4. Objednatel po podpisu dílčího předání a převzetí díla Etapy 1 vrátí 50 % výše Bankovní záruky za provedení díla ve sjednané výši Zhotoviteli. Zbylých 50 % Bankovní záruky za provedení díla bude vráceno po podpisu dílčího předání a převzetí díla Etapy 2.

5.6. Bankovní záruka za jakost díla

5.6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle odst. 4.1.1., tj. 4.835.792,42 Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost díla“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost díla nejpozději při podpisu předávacího protokolu o dílčím předání a převzetí díla u Etapy 1 ve výši 50 % sjednané výše Bankovní záruky za jakost díla a nejpozději při podpisu předávacího protokolu o dílčím předání a převzetí díla u Etapy 2 Zhotovitel předloží Bankovní záruku za jakost díla na zbylých 50 % sjednané výše. 
5.6.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 6 měsíců od ukončení doby trvání záruky za stavební část díla. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní záruku za jakost díla, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem.

5.6.3. Zhotovitel může předložit Bankovní záruku za jakost díla, jež bude platná a účinná 1 rok ode dne jejího předání, tuto Bankovní záruku za jakost díla je však Zhotovitel povinen obnovovat po dobu trvání záruky tak, že vždy nejpozději 14 dnů před koncem platnosti původní záruční listiny je povinen Objednateli předložit originál záruční listiny nový, vystavený za stejných podmínek, s dobou platnosti na další 1 rok od konce platnosti záruční listiny původní. Neučiní-li tak Zhotovitel v uvedené lhůtě, sjednávají smluvní strany, že původní Bankovní záruka za jakost díla propadá v plné výši Objednateli jako sankce za nesplnění této podmínky. Zhotovitel s tímto ujednáním výslovně souhlasí a zavazuje se při sjednávání Bankovní záruky za jakost díla zajistit, aby byla práva z Bankovní záruky za jakost díla za těchto podmínek Objednatelem uplatnitelná bez dalšího. 
5.6.4. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:

· za vady;

· za prodlení s odstraněním vad;

· za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s prováděním díla.

5.6.5. Nebude-li záruka trvat na všechny části díla, je zhotovitel oprávněn snížit výši Bankovní záruky za jakost díla, a to dle dohody s objednatelem. Nepodaří-li se dohody dle předchozí věty dosáhnout, je zhotovitel oprávněn snížit výši Bankovní záruky za jakost díla až tak, aby svojí výší odpovídala nejméně 3 % ceny všech částí díla, na které bude záruka trvat.

5.7. Bankovní záruky obecně

5.7.1 Bankovní záruka za řádné provedení díla a Bankovní záruka za jakost díla budou dále označovány společně jen jako „Bankovní záruka“.
5.7.2 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
5.7.3 Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
5.7.4 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
5.7.5 Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavcích 5.5. až 5.7. smlouvy je podstatným porušením smlouvy.
5.7.6 Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.
5.7.7 Zhotovitel předloží Objednateli bankovní záruky v souladu s požadavky v odstavcích 5.5.4. a 5.6.1.
6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení Etapy 1 a/nebo Etapy 2 sjednanému podle odst. 3.2., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením Etapy 1 a/nebo Etapy 2.
6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.1.3. Při prodlení Zhotovitele s předložením Bankovní záruky oproti termínu dle odst. 5.5.4. nebo 5.6.1., dále při prodlení oproti termínu dle odst. 5.7.4., a dále při prodlení Zhotovitele s předložením prodloužení Bankovní záruky za jakost díla ve smyslu odst. 5.6.3. je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.4. Při prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy, popř. certifikátu, oproti některému z termínů dle odst. 13.1.1 je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.5. Při prodlení Zhotovitele s předložením seznamu zaměstnanců a pracovníků oproti některému z termínů dle odst. 2.14 je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu dokončení díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 11.3. k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení Staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy. Toto neplatí v případě, bude-li prodlení způsobeno okolnostmi, které Objednatel nemohl ovlivnit, zejména z důvodu zdržení se státním rozpočtem.
6.6. Náhrada škody

6.6.1. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, ve výši přesahující skutečně uhrazenou smluvní pokutu(-y).
7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo v termínu dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu dokončení díla.
7.1.2. O předání a převzetí Staveniště (jeho části) vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.1.3. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
7.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
7.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
7.1.7. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
7.1.8. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit.

7.2. Vyklizení Staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště, vyklidit Staveniště v den předání a převzetí díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené Staveniště se považuje Staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

· stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků

· časovém postupu prací

· kontrole jakosti provedených prací

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8.1.8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
8.1.9. Zhotovitel předloží stavební deník Objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.
8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Technický dozor investora k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny před příslušným kontrolním dnem.

8.2.3. Pokud se Objednatel ke kontrole v kontrolní den přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud však Objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

9.1.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

9.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

9.1.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnou potřebnou součinnost.
9.1.7. Zhotovitel je povinen vzít na vědomí, že v objektu uměleckoprůmyslového muzea jsou v nepřetržitém provozu prostory v depozitním režimu a postupovat dle požadavků Objednatele.
9.2. Technický dozor investora (dále také „TDI“)

9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI při operativních kontrolách stavby. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
9.2.2. Technický dozor investora u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují to obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména je povinen: 
· učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na Staveništi, k ochraně Staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat Staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na Staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 
· zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

· učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace díla dle této smlouvy o dílo bude poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na Staveništi.

9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
9.4. Provádění stavby

9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení díla dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného autorizovaného zástupce na Staveništi. Oprávněnou osobou zhotovitele na pozici stavbyvedoucího je: Ing. Radim Hamada.
9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu. O způsobu náhrady škody rozhoduje Objednatel. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a to v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Každá etapa (Etapa 1 a Etapa 2) bude po dokončení předána zvlášť, tj. po ukončení realizace Etapy 1 proběhne dílčí předání a převzetí díla a následná dílčí kolaudace, a po ukončení Etapy 2 proběhne finální předání a převzetí díla a druhá kolaudace. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo po ukončení Etapy 1 i Etapy 2 připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Podmínkou předání a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
10.1.2. Zhotovitel je povinen předložit servisní smlouvy na vzduchotechniku, klimatizaci („VZT“) a na VZT konceptuálního objektu, a to nejpozději při předání té Etapy, jíž je součástí. Servisní smlouva nesmí vylučovat práce v záruční době, cena materiálu musí být stanovena jako cena obvyklá a cena za hodinu práce technika (tj. osoby pověřené k provedení servisních prací na díle) musí být stanovena maximálně na 800,- Kč bez DPH, přičemž servisní smlouva musí zahrnovat i to, že Objednatel před fakturací práce technika (tj. osoby pověřené k provedení servisních prací na díle) odsouhlasí počet odpracovaných hodin daného technika.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který bude podepsán Objednatelem i Zhotovitelem a je podkladem pro vystavení závěrečné faktury.

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

· smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

10.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení pro Etapu 1 i Etapu 2 předat Objednateli:

· dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle odst. 2.7.3.

· originál stavebního deníku

· zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek

· zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

· záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků

· doklady o individuálním vyzkoušení

· provozní řády dodávek

· doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (vyjma závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby)

· doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platnými právními předpisy
· servisní smlouvy

Veškeré výše uvedené doklady, u nichž je to možné, budou předány Objednateli ve 3 vyhotoveních (2x originál a 1x kopie).
11. Záruka za jakost díla

11.1. Jakost díla

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, vyjádřením dotčených orgánů a organizací, DPS zpracovanou v podrobnosti pro provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené DPS a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v DPS. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11.2. Odpovědnost za vady díla

11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti a příslušenství záruku a odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.2.2. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců.

11.2.3. Záruční doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet ode dne předání a převzetí díla Objednatelem a končí uplynutím stanovené záruční doby ode dne převzetí předmětu díla Objednatelem.

11.2.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

11.2.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od zahájení provádění díla Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku nese od zahájení provádění díla Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla Objednatelem, a to i její dílčí části.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění Zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn dle níže v tomto článku uvedených podmínek, a to až do Termínu dokončení. Doklady o pojištění (tj. pojistnou smlouvu nebo certifikát) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a dále v průběhu realizace díla kdykoli na písemnou žádost Objednatele do 5 pracovních dní. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.
13.1.2. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající:
a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno,
b) nutné zařízení Staveniště a ostatní prostředky Zhotovitele umístěné na Staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na Staveništi.

13.1.3. Pojistná smlouva dle předchozího odstavce této smlouvy musí upravovat vzájemnou odpovědnost Objednatele i Zhotovitele tak, aby Objednatel i Zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně, se kterou je tato pojistná smlouva uzavřena, jako samostatní pojištěnci. V ostatním se vztahy z pojistného plnění řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:

a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků díla; Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.

13.1.5. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat úhradu škody způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo škody způsobené na životním prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy s ročním limitem pojistného plnění minimálně 50 mil. Kč.

13.1.6. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na Staveništi pracovníkovi Zhotovitele nebo osobě, která je na Staveništi z pověření Zhotovitele, nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím Objednatele nebo jeho zaměstnanců. 

13.1.7. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

13.1.8. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika vyplývající z pracovních úrazů svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů po celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na díle. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že Zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.

13.1.9. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, že byly uzavřené pojistné smlouvy požadované výše v tomto článku této smlouvy, a do 30 dnů ode dne podepsání této smlouvy o dílo předložit Objednateli plné znění všech těchto pojistných smluv a souvisejících všeobecných smluvních podmínek platných a účinných ke dni předání Staveniště. Zhotovitel musí uzavřít všechny pojistné smlouvy, které je povinen uzavřít za podmínek schválených Objednatelem.

13.1.10. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění dle pojistných smluv uvedených v tomto článku této smlouvy i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby daná pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného do 30 dnů ode dne vzniku změny.

13.1.11. Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku této smlouvy v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanovené lhůtě plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.

13.1.12. V případě, že Objednatel nebo Zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.
14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, prodlužuje se doba pro zhotovení díla o dobu trvání vyšší moci.
15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Další povinnosti Zhotovitele

16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
16.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.

16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem smlouvu, zejména:

- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší než 10 kalendářních dnů  

- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh
- je-li v prodlení s milníky uvedenými v harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, po dobu delší než 15 kalendářních dnů
- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného touto smlouvou po dobu delší než 15 kalendářních dnů

- proti Zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání

- Zhotovitel vstoupí do likvidace

- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem

- popř. jiné podstatné porušení smlouvy.

17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu Staveniště do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat nedokončené dílo, tj. rozestavěnou stavbu, včetně dokumentace Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním nedokončeného díla, tj. rozestavěné stavby, platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
17.3. O předání a převzetí nedokončeného díla, tj. rozestavěné stavby, včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. 
17.4. Záruční lhůta k jednotlivým pracím a dodávkám v rámci nedokončeného díla, tj. rozestavěné stavbě, začíná běžet od předání a převzetí nedokončeného díla, tj. rozestavěné stavby. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že dokončení díla jiným zhotovitelem nemá vliv na platnost záruky k pracím a dodávkám částí díla provedených Zhotovitelem dle této smlouvy.  
17.5. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály Zhotovitele, které Objednatel převzal ve smyslu čl. 17.3. tohoto článku této smlouvy. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách položkového rozpočtu.
17.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě sjednané v odst. 7.1.1. této smlouvy, to však až poté, co Zhotovitel ke splnění této povinnosti Objednatele písemně vyzve a marně uplyne Zhotovitelem stanovená dodatečná lhůta ke splnění, která nesmí být kratší než 15 dní ode dne doručení této výzvy.
18. Důvěrnost informací

18.1. Smluvní strany se zavazují při realizaci této Smlouvy postupovat v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), a dále jsou povinny dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ZOOÚ). Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje ve smyslu GDPR a ZOOÚ, ledaže tyto byly prokazatelně veřejně dostupné před uzavřením smlouvy nebo je jich třeba k plnění předmětu smlouvy. 
19. Seznam zaměstnanců
19.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli seznam všech osob, které budou dílo a/nebo části díla provádět, tj. zaměstnanců Zhotovitele, zaměstnanců dodavatelů a poddodavatelů Zhotovitele a osob provádějících dílo z pokynu Zhotovitele (dále také jen jako „seznam“ a „Zaměstnanci“). Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s tím, že Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění díla a/nebo části díla dříve, než bude tento seznam ze strany Objednatele schválen, a to písemným datovaným potvrzením s připojením podpisu osoby oprávněné za Objednatele jednat. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje Objednateli předkládat veškeré učiněné změny v tomto seznamu, které vzniknou v průběhu trvání této smlouvy, to však vždy s dostatečným předstihem, tj. ještě předtím, než příslušný Zaměstnanec (příslušní Zaměstnanci), který (kteří) bude (budou) na předmětném seznamu nově figurovat (tj. nebude/nebudou doposud ze strany Objednatele odsouhlasen/i), započne (započnou) se samotným prováděním díla a/nebo částí díla. 

19.2. Zhotovitel se zavazuje s veškerými údaji týkajícími se díla a se skutečnostmi, o nichž se dozvěděl při provádění díla a/nebo jeho části, a které v zájmu Objednatele nelze sdělovat jiným osobám, zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem. Zhotovitel je povinen povinností mlčenlivosti dle předchozí věty zavázat i Zaměstnance provádějící dílo a/nebo jeho část s tím, že Zhotovitel tímto přebírá plnou odpovědnost za jakékoliv porušení předmětné povinnosti mlčenlivosti ze strany Zaměstnanců provádějících dílo a/nebo jeho část. Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednateli před samotným zahájením provádění díla a/nebo jeho části předložit písemné potvrzení o tom, že Zaměstnanci byli Zhotovitelem řádně zavázáni k povinnosti mlčenlivosti dle tohoto odstavce této smlouvy.  

19.3. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit prohlášení o bezúhonnosti Zaměstnanců.
19.4. Zhotovitel a Zaměstnanci, kteří se budou podílet na předmětu plnění, jsou povinni při pohybu po UMPRUM využívat pouze vyhrazených cest.

19.5. Zhotovitel a Zaměstnanci, kteří se budou podílet na předmětu plnění, jsou při příchodu do UMPRUM povinni se zaevidovat do docházkové knihy. Na základě řádně provedené evidence obdrží každý Zaměstnanec evidenční kartu, kterou je povinen nosit u sebe a kdykoliv na vyžádání předložit odpovědné osobě Objednatele. 

19.6. Zhotovitel a Zaměstnanci, kteří se budou podílet na předmětu plnění, se mohou v UMPRUM pohybovat v čase od 06:00 do 18:00.
20. Další ujednání

20.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na Staveništi, vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla.

20.2. Zhotovitel poskytne součinnost a údaje Objednateli v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

20.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od předání Staveniště předložit Objednateli seznam poddodavatelů obsahující jejich identifikační údaje. Tento seznam je Zhotovitel povinen aktualizovat při každé změně poddodavatele a do 7 dnů od této změny je Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam aktualizovaný. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

20.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a to v souladu se ZZVZ.

20.5. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

20.6. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

20.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 20.5 tohoto článku.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1: 

Harmonogram stavby

Příloha č. 2:

Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 3:

Projektová dokumentace stavby 

Příloha č. 4:
Rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu města Brna ze dne 31.8.2018, sp.zn. OPP/MMB/0290669/2018 

Příloha č. 5:
Rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu města Brna ze dne 24.9.2018, sp.zn. OPP/MMB/0333051/2018

Příloha č. 6:

Zápis z Památkového ústavu ze dne 4.9.2000, č.j. OBA 1484/2000
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.
V:
………………………….                      

V:
………………………….

Dne:
………………………….      


Dne:
………………………….

Za Objednatele:
 



Za Zhotovitele:

………………………………                           

………………………………
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