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SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky  

Litom ěřice – Kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého v ojenského 
objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využit í  

 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  

 
(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
HARTEX CZ s.r.o. 
se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice 

IČ: 25048902, DIČ: CZ25048902 

zastoupen: Petrem Cihlářem, jednatelem 

zapsaný v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 15091 

Bankovní spojení: XXXXX   
 
Podalo-li společnou nabídku více dodavatelů, odpovídají tito Objednateli společně a nerozdílně. 
 

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva “): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností 
nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele. 

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení 
uskutečněného Objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na výše uvedenou veřejnou zakázku 
(dále jen „Zadávací řízení“). Dílo je spolufinancováno z programu 122D21 – Regenerace a 
podnikatelské využití brownfieldů, poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo za podmínek a v rozsahu stanovených Smlouvou (výše a dále 
jen „Dílo“ ) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace uvedené v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným Zhotovitelem v jeho nabídce v Zadávacím 
řízení, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Výkaz vým ěr“ ) a dle projektové 
dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy objektu a parkovací plochy 
Kamýcká ulice“, generální projektant: XXXXX, odpovědný projektant: XXXXX, osvědčení o 
autorizaci: č. 0400830. (dále jen „Projektová dokumentace“ ) a dle dalšího obsahu této 
Smlouvy včetně všech jejích příloh. 

2.3. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci k dispozici. Smluvní 
strany sjednávají, že při rozporu mezi dokumentací provádění stavby v Projektové 
dokumentaci a Výkazem výměr má přednost a platí Výkaz výměr. Smluvní strany dále 
sjednávají, že při vzájemném rozporu mezi částmi Projektové dokumentace má přednost 
textová část (texty vč. tabulek) před výkresy. 

2.4. Součástí Díla je závazek Zhotovitele dodat zboží a poskytnout služby uvedené ve Výkazu 
výměr a/nebo v této Smlouvě. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu. Součástí Díla je závazek Zhotovitele zajistit 
vydání konečného kolaudačního souhlasu k užívání stavby Díla. Součástí Díla je dále 
závazek Zhotovitele zajistit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a 
veškerou potřebnou dokumentaci k Dílu a/nebo jeho části v souladu s platnými právními 
předpisy.  

2.6. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 této 
Smlouvy. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní 
stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněné osoby Objednatele jsou: 

3.2.1. ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města; 
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3.2.2. ve věcech technických, fakturačních a finančních níže uvedené osoby, přičemž každá 
z nich je oprávněna jednat samostatně (výše a dále jen „technický dozor stavby “): 

3.2.2.1. hlavní oprávněná osoba Objednatele – pan XXXXX, odbor územního 
rozvoje, Městský úřad Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: XXXXX; e-mail: 
XXXXX; poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 
Litoměřice;  

3.2.2.2. zástupce oprávněné osoby Objednatele – paní XXXXX, odbor územního 
rozvoje, Městský úřad Litoměřice, kontaktní údaje: tel.: XXXXX; e-mail: 
XXXXX; poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 
Litoměřice. 

3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou: 

3.3.1. ve věcech smluvních: pan/paní Petr Cihlář; kontaktní údaje: mob.: XXXXX; e-mail: 
XXXXX; poštovní adresa: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice; 

3.3.2. ve věcech fakturačních a finančních: pan/paní Petr Cihlář; kontaktní údaje: mob.: 
XXXXX; e-mail: XXXXX; poštovní adresa: Českolipská 325/20,  

412 01 Litoměřice 

3.3.3. ve věcech technických – hlavní stavbyvedoucí: pan XXXXX; kontaktní údaje: tel.: 
XXXXX, mob.: XXXXX; e-mail: XXXXX. poštovní adresa: HARTEX CZ 
s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice 

3.4. S výjimkou oprávněné osoby hlavního stavbyvedoucího Zhotovitele dle čl. 3.3.3 této Smlouvy 
jsou Smluvní strany oprávněny změnit každá své oprávněné osoby; jsou však povinny na 
takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to 
objektivně možné, jinak ihned po provedení změny. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se 
sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně 
Objednatelem a nesmí jí být Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu ve věcech technických dle čl. 3.3.3 této 
Smlouvy (hlavního stavbyvedoucího) jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
K žádosti o písemný souhlas Objednatele dle věty první tohoto článku předloží Zhotovitel 
doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osobu hlavního stavbyvedoucího 
dle podmínek Zadávacího řízení. 

3.6. Zhotovitel je povinen plnit tuto Smlouvu prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího uvedeného 
v čl. 3.3.3 této Smlouvy a/nebo předem Objednatelem odsouhlaseného postupem dle čl. 3.5 
této Smlouvy, a to v rozsahu věcné působnosti stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLN ĚNÍ 

4.1. Místem provádění stavebně-technických prací na Díle je pozemek č. parc. 5251/12, 5251/71, 
5251/23, jehož součástí je stavba bez č.p., zapsané na LV č.1, k.ú. Litoměřice, zapsaný u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice; všechny dotčené 
pozemky, umístění staveniště a konkrétní situační plány jsou vymezeny v Projektové 
dokumentaci. 

4.2. Objednatel se zavazuje oznámit Zhotoviteli nejméně 3 (tři) pracovní dny předem přesný 
termín předání staveniště k plnění Díla a v takovém termínu staveniště Zhotoviteli předat 
a Zhotovitel je povinen v oznámeném termínu staveniště převzít a poskytnout Objednateli 
k tomuto veškerou součinnost. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli veškerou součinnost 
k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li staveniště, považuje se staveniště za předané 
Objednatelem Zhotoviteli v termínu oznámeném dle věty první tohoto článku.  

4.3. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda 
staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; 
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o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí staveniště dle čl. 4.2 této Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a dokončit Dílo Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této 
Smlouvy (tedy mimo jiné i včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla) 
nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců ode dne předání staveniště. 

4.5. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od takové 
žádosti doručit Objednateli v elektronické a tištěné (papírové) formě harmonogram provádění 
Díla zpracovaný v podrobnostech dle požadavků Objednatele (dále jen „Harmonogram “). 
Tento Harmonogram má, s výjimkou závazného termínu pro dokončení Díla uvedeného v této 
Smlouvě, informativní charakter. 

5. CENA DÍLA A PLATBY 

5.1. Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu 
výměr a celkem činí 18.595.608,14,- Kč osmnáctmiliónůpětsetdevadesátpěttisícšestsetosm 
korun českých a 14haléřů) s tím, že výše DPH činí 3.905.077,71,- Kč a cena celkem činí 
22.500.685,85,- Kč včetně DPH (dále a výše jen „Cena“). Cena je ujednána pevnou částkou 
ve smyslu ust. § 2620 ObčZ. 

5.2. Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, veřejné osvětlení, dopravní značení, zařízení staveniště, 
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, 
zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění 
veškerých dokladů a podkladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh 
přejímacího řízení a získání kolaudačního souhlasu k Dílu v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

5.3. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

5.4. Cena bude Objednatelem hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), 
a to následovně: 

5.4.1. Až do výše 90 % (devadesáti procent) Ceny bude Objednatel platit Zhotoviteli vždy 
zpětně za provedená plnění dle dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem měsíčně na 
základě technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací provedených 
v příslušném období, jehož kopie musí být nedílnou součástí dílčí faktury. Pro 
odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu provedených prací technickým dozorem 
stavby dohodly Smluvní strany lhůtu 30 (třiceti) dnů od jeho předložení; délka této 
doby je stanovena s ohledem na spolufinancování Díla z dotačního programu 
a zajištění případné kontroly provedených prací též ze strany poskytovatele dotace. 
Nebude-li příslušný soupis prací písemně odsouhlasen technickým dozorem stavby, 
nebude až do doby jeho odsouhlasení Objednatel v prodlení s úhradou dílčí faktury, 
k níž se takový soupis váže. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že 
odsouhlasení soupisu prací technickým dozorem stavby dle tohoto článku se provádí 
výlučně pro účely zaplacení části Ceny, tedy nikoli pro účely Akceptace Díla či jeho 
části, a že ani takové odsouhlasení a zaplacení neznamená předání a převzetí Díla či 
jeho části ani začátek běhu záruční doby a ani odsouhlasením soupisu prací či 
zaplacením Objednatel nepřebírá Dílo či jeho části do úschovy, nezajišťuje údržbu, 
ostrahu atp. 

5.4.2. Doplatek Ceny ve výši 10 % zaplatí Objednatel Zhotoviteli po Akceptaci Díla ve 
smyslu čl. 8.2 Smlouvy dle konečného vyúčtování formou daňového dokladu – 
závěrečné faktury vystavené Zhotovitelem; v této faktuře budou zúčtovány předchozí 
platby. 
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5.5. Každá faktura dle této Smlouvy musí být doručena Objednateli a musí obsahovat veškeré 
povinné zákonné náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura dále musí mít též tyto náležitosti: 

5.5.1. Faktura musí být vystavena s náležitostmi stanovenými podmínkami dotace 
a označena registračním číslem projektu, a to i) v textu faktury nebo ii) nalepením 
samolepky na fakturu nebo iii) razítkem na fakturu. 

5.5.2. V případě kontroly faktury je třeba z nich na první pohled poznat, co je jejich 
předmětem, tzn. je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně 
jejich množství a ceny. Není akceptovatelné pouhé uvedení například – stavební 
práce ve výši 1.000.000,- Kč. 

5.5.3. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či 
sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována. 

5.5.4. Ve faktuře musí být účtována odděleně ta plnění, u nichž platí přenesená daňová 
povinnost. 

5.6. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti a/nebo přílohy dle čl. 5.5 Smlouvy anebo 
nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude 
v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou řádnou fakturu, u které 
začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli.  

5.7. Každá faktura je splatná vždy do 60 (šedesáti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to 
na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky 
z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Délka doby splatnosti faktur je stanovena s ohledem 
na spolufinancování Díla z dotačního programu a požadavky stanovené poskytovatelem 
dotace. 

5.8. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla 
vyplývajících z podnětu Objednatele nebo z podmínek při provádění Díla, z odborných 
znalostí Zhotovitele nebo z vad Projektové dokumentace a Výkazu výměr, je Zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Ocenění bude 
provedeno podle existujících položek Výkazu výměr. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých 
nelze využít jednotkových cen Výkazu výměr, se provede dle jednotkových cen Katalogu 
popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li 
obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě 
individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s 
tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (výrobní 
režie, správní režie a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha, a.s. – tzv. SPON 
v posledním znění pro daný obor stavebních prací. Soupis změn včetně ocenění musí zvlášť 
uvádět a oceňovat případné vícepráce a méněpráce. Změnový list musí být předložen 
technickému dozoru stavby k odsouhlasení jako příloha dodatku ke Smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn a na jejich úhradu.  

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy 
a pokyny technického dozoru stavby.  
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6.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se stavebním povolením vydaným stavebním 
úřadem Městského úřadu Litoměřice s nabytím právní moci dne 1.9.2018, č.j. 
MULTM/0066401/18/SÚ/PKř ze dne 3.9.2018 a/nebo souvisejících a navazujících rozhodnutí 
příslušných správních orgánů. 

6.3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 
veřejnoprávními orgány. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy 
závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné 
i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy. 

6.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých 
prací, a to nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. 
Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného 
souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, 
pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané 
položky byly v souladu se Smlouvou.  

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím 
technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že mají kdykoliv 
přístup na staveniště.  

6.6. Objednatel (jeho zástupce nebo technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad 
prováděných prací či jiného plnění (tj. nesouladu se Smlouvou) požadovat, aby Zhotovitel 
takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel 
závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své 
náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.  

6.7. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného hlavního 
stavbyvedoucího na staveništi a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím s odbornou péčí 
nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou 
provádět poddodavatelé Zhotovitele. 

6.8. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez 
faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, 
předkupních práv apod. 

6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během 
pracovní doby trvale přístupný, přičemž: 

6.9.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa; 

6.9.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem 
podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami 
nebo dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady 
a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či 
jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; 

6.9.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; 
jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných 
odchylkách prováděných prací od dokumentace, klimatických podmínkách, 
poddodavatelích apod.; 

6.9.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 

6.9.4.1. orgány státního stavebního dozoru; 

6.9.4.2. příslušné orgány státní správy; 

6.9.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 
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6.9.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby; 

6.9.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele. 

6.9.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé 
Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 (tří) pracovních dnů se k zápisu 
vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí 
v případech, kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku; 

6.9.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží 
Objednateli; první průpis náleží technickému dozoru stavby; druhý průpis náleží 
Zhotoviteli Díla; 

6.9.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo 
dodatky Smlouvy. 

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají 
být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 
3 (tři) pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním 
deníku a zasláním e-mailu všem osobám tvořícím technický dozor stavby. Nevyzve-li 
Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, 
je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 
Neumožní-li Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn zajistit odkrytí konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém případě 
se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí do 
21 (jednadvaceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací předloží 
Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy 
nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním 
deníku nejdříve po 48 (čtyřiceti osmi) hodinách od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel 
oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady 
takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření 
vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, zavazuje 
se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že 
Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen 
zjištěné vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. Neprovede-li Zhotovitel 
dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit dodatečné odkrytí sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po odkrytí zakryté konstrukce vykazují vady, 
nese náklady spojené s dodatečným odkrytím Zhotovitel a vynaložil-li dle předchozí věty 
Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se tyto Zhotovitel uhradit Objednateli do 
30 (třiceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. V případě, že po dodatečném odkrytí zakryté 
konstrukce nevykazují vady, hradí náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel.  

6.11. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména: 

6.11.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi; 

6.11.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se 
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby; 

6.11.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště, je-li to potřebné k zajištění 
bezpečnosti staveniště;  

6.11.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, 
ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků; 

6.11.5. zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné 
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 
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6.11.6. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu 
s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být 
vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;  

6.11.7. zajistit řádné vytyčení staveniště;  

6.11.8. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  

6.11.9. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy 
a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky 
jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými předpisy.  

6.12. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla zavést systém zajištění jakosti, který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky na provedení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před 
zahájením provádění Díla písemnou detailní zprávu o tomto systému, přičemž Objednatel 
(technický dozor stavby) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt tohoto systému; 
tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.  

6.13. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

6.14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa 
plnění v Zadávacím řízení řádně seznámit s veškerými prostory a stavem staveniště 
a přístupovými cestami.  

6.15. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, 
které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění 
Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž 
se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb 
a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou 
mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit vypořádány na základě samostatně 
uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou 
potřebnou součinnost. 

6.16. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné 
zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž: 

6.16.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat 
technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický 
dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se 
nedohodnou, je oprávněn termín určit technický dozor stavby; 

6.16.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin 
předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor stavby 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti technického 
dozoru stavby; 

6.16.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby 
a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, 
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku 
za přítomnosti technického dozoru stavby;  

6.16.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to 
příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem 
zkoušek.  

6.17. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem 
příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich 
vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy. 
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6.18. Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatelem v písemném i ústním styku včetně 
provádění zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně v českém, 
případně slovenském jazyce. 

6.19. Zhotovitel se zavazuje umožnit bez omezení průchod a průjezd areálem na dotčených 
pozemcích v místě provádění Díla (dvůr areálu kasáren) uživatelům nemovitostí i jejich částí 
nacházejících se v areálu a jejich návštěvám, zákazníkům a dalším oprávněným osobám. 
Zhotovitel se zavazuje zdržet všeho, čím by zamezil nebo podstatněji ztížil oprávněné užívání 
dvora areálu kasáren osobami uvedenými v předchozí větě. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) výlučně za 
splnění podmínek této Smlouvy a právních předpisů (zejména ZZVZ). 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že: 

7.2.1. v příloze č. 3 Smlouvy – Poddodavatelé uvedl všechny své poddodavatele, kteří mu 
byli známi ke dni podání nabídky v Zadávacím řízení; 

7.2.2. nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele 
v Zadávacím řízení předloží a/nebo předložil Objednateli identifikační údaje těch 
poddodavatelů stavebních prací, které již neuvedl dříve dle čl. 7.2.1 Smlouvy. 

7.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli identifikační údaje případných 
poddodavatelů neoznámených dle čl. 7.2 této Smlouvy, a to vždy před zahájením plnění na 
Díle daným poddodavatelem. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím poddodavatele před jeho oznámením 
Objednateli dle čl. 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy. V případě provádění Díla poddodavateli 
odpovídá Zhotovitel za tyto části Díla tak, jako by Dílo prováděl sám.  

7.5. Povinnosti poddodavatelů z případných vadných plnění Díla či jeho části v rozsahu dle ObčZ 
nejsou tímto článkem 7 nijak dotčena. 

8.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit, předat Dílo včetně veškeré dokumentace Objednateli a 
vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou. 

8.2. Dílo je Zhotovitelem provedeno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane poslední z níže 
uvedených událostí (to vše dále a výše jen „Akceptace Díla “), přičemž o splnění všech níže 
uvedených událostí podepíšou Smluvní strany závěrečný protokol (dále jen „Akcepta ční 
protokol “): 

8.2.1. řádným dokončením Díla s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Ojedin ělé vady “) a kterým ještě 
neuplynula lhůta pro jejich odstranění a vyklizení staveniště; 

8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že 
Dílo je bez vad a nedodělků s výjimkou případných Ojedinělých vad a staveniště je 
vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam 
o vadách a nedodělkách s výjimkou případných Ojedinělých vad, tak odstraněním 
takových vad a nedodělků a vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že 
vady a nedodělky s výjimkou případných Ojedinělých vad byly odstraněny 
a staveniště k Dílu bylo vyklizeno; pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
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sjednávají, že Ojedinělé vady se Zhotovitel zavazuje odstranit, a to nejpozději bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění; 

8.2.3. předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, zejména 
dokumentace skutečného provedení stavby; 

8.2.4. vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla.  

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část za předpokladu, že: 

8.3.1. obsahuje vady a nedodělky s výjimkou Ojedinělých vad; 

8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky;  

8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými 
normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 

8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu; 

8.3.5. Zhotovitel nepředá Objednateli kolaudační souhlas k užití Díla a/nebo veškerá 
potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou 
a příslušnými právními předpisy a normami. 

8.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech od okamžiku stanoveném 
v čl. 4.2 Smlouvy do Akceptace Díla. 

8.5. Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem zpracování každé části Díla. Pro vyloučení 
případných pochybností se sjednává, že vlastnické právo k Dílu jako celku i jeho jednotlivým 
částem nabývá Objednatel nejpozději současně s předáním a převzetím Díla ve smyslu 
čl. 8.2.2 Smlouvy. 

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele 
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud: 

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem; 

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení 
odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, 
jinak se ji nemohou dovolávat; 

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení 
stavebně technologických postupů provádění Díla. 

9.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn 
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za 
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména 
hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců 
Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani 
překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na 
jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen 
překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu 
a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, 
došlo-li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.  
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10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, 
Smlouvě včetně veškerých jejích příloh a technických normách i doporučujících, jinak 
vlastnosti a jakost obvyklou. 

10.2. Zhotovitel je vždy povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené 
v zápise o předání a převzetí Díla a případné vady a nedodělky stanovené v rozhodnutí či jiné 
listině správního orgánu vydané v rámci stavebního řízení; v případě, že Zhotovitel tyto vady a 
nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním 
třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 
30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování.  

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 
5 (pěti) let, s výjimkou technologických zařízení, na která Zhotovitel poskytuje Objednateli 
záruku za jakost v délce 24 (dvacetičtyř) měsíců; pokud je pro dodané věci tvořící součást Díla 
jejich výrobcem stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá 
výrobcem věci. Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 
8.2 Smlouvy. Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 10 není jakkoli dotčena 
podpisem jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoliv souhlasu či skutečností, že některé 
vady nebyly Objednatelem v rámci procesů popsaných v této Smlouvě vytčeny. 

10.4. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se 
vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňovaní 
reklamované vady ve lhůtě dle čl. 10.6 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve 
stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení 
Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od 
Smlouvy či části Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky. 

10.5. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady 
Objednateli. 

10.6. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na 
odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky 
možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování. 

10.7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel 
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí 
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 30 (třiceti) dnů ode 
dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena 
práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

10.8. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa 
plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

11.1. Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením této Smlouvy originál záruční listiny k bankovní 
záruce s platností do 31. března 2021 zajišťující práva Objednatele vůči Zhotoviteli na řádné a 
včasné provedení Díla, zejména práva z odpovědnosti za vady Díla, na náhradu újmy, 
smluvní pokuty a obdobné sankce a nároky vyplývající z této Smlouvy a v její souvislosti, z níž 
vyplývá neodvolatelný závazek výstavce uspokojit Objednatele do výše 300.000,- Kč (slovy: 
třista tisíc korun českých), a to bez odkladu a bez námitek jen na základě obdržení první 
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písemné výzvy Objednatele, bez podmínky na předložení dalších listin pro uplatnění práva ze 
záruční listiny k bankovní záruce (dále jen „performance bond “).  

11.2. Smluvní strany sjednávají, že performance bond je Objednatel oprávněn čerpat vždy pouze 
do výše v daném konkrétním případě aktuálně vzniklých práv Objednatele, zejména nákladů 
či výdajů, újmy a smluvních pokut, příp. jiných sankcí. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem v rámci jeho podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní třetím 
osobám s limitem pojistného plnění nejméně 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun 
českých), s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 
10 % (deset procent).  

12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou 
v čl. 12.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 
pojistného.  

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za 
každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla. 

13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za 
každý započatý den prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla. 

13.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za 
každý případ nesplnění závazku Zhotovitele přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části 
Díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.10 této Smlouvy. 

13.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za 
každý den prodlení s odstraněním každé záruční vady mající charakter drobné vady a ve výši 
0,1 % z Ceny za každý den prodlení s odstraněním každé jiné záruční vady; za drobnou vadu 
se považuje vada, která sama o sobě nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo 
esteticky, ani užívání Díla či jeho části podstatným způsobem neomezuje. 

13.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za 
každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

13.5.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.8 této Smlouvy;  

13.5.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2 této Smlouvy; 

13.5.3. plnit část Díla prostřednictvím poddodavatelů v souladu s čl. 7.1 této Smlouvy. 

13.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za 
každý den prodlení s jakoukoli z těchto povinností: 

13.6.1. předložit Objednateli Harmonogram dle čl. 4.5 této Smlouvy; 

13.6.2. předložit doklady k pojištění Objednateli v souladu s čl. 12.2 této Smlouvy. 

13.7. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Smluvní strany 
domáhat se v plné výši a rozsahu náhrady škody vzniklé porušením povinnosti druhé Smluvní 
strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta; ust. § 2050 ObčZ se dohodou Smluvních stran 
neuplatní.  
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14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní 
povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje následující: 

14.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla po dobu delší než 15 (patnáct) dnů; 

14.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy po 
dobu delší než 15 (patnáct) dnů; 

14.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky 
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel 
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném 
uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

14.1.4. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se 
Smlouvou; 

14.1.5. porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo sám a/nebo poddovateli v souladu 
s čl. 7 této Smlouvy; 

14.1.6. prodlení Zhotovitele s placením svým poddodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti. 

14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno 
insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud 
Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních 
povinností, za což se považuje následující: 

14.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od 
Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn 
Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

14.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé 
Smluvní straně. 

14.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před 
doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze 
trvat i po skončení Smlouvy. 

15. DORUČOVÁNÍ 

15.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
datovou schránkou, nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  

15.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  

15.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž 
adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, 
která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo 
později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen 
nebo adresát si zásilku nevyzvedl.  
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

16.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení 
takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem 
co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

16.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle 
§ 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále 
vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu této 
Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy 
příslušné Smluvní strany. 

16.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

16.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících 
s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

16.6. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho 
financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně do konce roku 2030, nestanoví-li 
platný právní předpis či podmínky dotace lhůtu delší. 

16.7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele 
dotace, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům veřejné správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací 
a kontrolu plnění a dokladů souvisejících s projektem. 

16.8. Zhotovitel je povinen k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím orgánem 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím orgánem 
a příjemcem dotace, s nimiž byl seznámen.  

16.9. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv “), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní 
v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

16.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se dle Zákona  
o registru smluv neuveřejňují. 

16.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v ISRS. 

16.12. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, 
že ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1798–1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, 
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§§ 2002 až 2004, § 2112, § 2591, §§ 2594 – 2595, § 2611, § 2614 ObčZ se pro účely této 
Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. 

16.13. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

16.13.1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

16.13.2. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

16.13.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

16.14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 21.8.2019 

Zhotovitel  
 
V Litoměřicích, dne 13.8.2019 
 

 
 

............................................. 
Město Litoměřice                                       

 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta                                     

.............................................. 
HARTEX CZ s.r.o. 

                       Petr Cihlář, jednatel  
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 Příloha č. 1  

 

Výkaz vým ěr 
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Příloha č. 2  

Projektová dokumentace 
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Příloha č. 3  

Seznam poddodavatel ů 
 

Identifika ční údaje poddodavatele Specifikace částí Díla pln ěné 
poddodavatelem 

Porta Styl s.r.o., IČ:48292141,Litoměřice Dodávka a montáž výplní otvorů 

Ing. Pavel Krejza,IČ: 47320656, Žitenice Montáž silnoproudých a slaboproudých inst. 

Daniel Krejčí, IČ:65061136, Bohušovice nad Ohří Dodávka a montáž VZT 

  

  

  

  

  

  


