
DODATEK č.l SMLOUVY O DÍLO
Číslo zhotovitele: 190007

v
"Most ev. č. 4469-1, Starnov - projektová dokumentace"

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,

zastoupen: Ing. Petrem Fo1týnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[ČO: 70960399
DrČ: CZ 70960399
Tel:
DS:
E-mail:

a

Z h o t o v i tel: DOPRA VOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
kontaktní adresa:
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377
Telefon: E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

se dohodli na tomto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět plnění o řešení přeložky plynovodu
vedeného na mostě s dodržením ochranného pásma a v této souvislosti se upravuje cena díla.
Původní smlouva se mění takto:
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V článku 3. Cena díla se odstavec I. nahrazuje novým zněním:
1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 17.12.2018 č.j.

SSOK - CE28469/2018/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH
z toho: geologický průzkum

geodetické práce
inženýrská činnost
DÚR 
DSP v rozsahu DPS

DPH21%

710000 Kč
51800 Kč
9000 Kč

142000 Kč
188500 Kč
318700 Kč
149100 Kč

Celková cena díla vč. DPH 859100 Kč

Závěrečná ujednání dodatku č.I

I. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č.l je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a I zhotovitel.

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
Občanského zákoníku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 2 2 -08- 2019

----
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

DOPRAV PROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč

předseda představenstva
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