
 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

Dodatek č. 1

 

k Dílčí smlouvě „čssz — Další rozvoj IKR - 2018"

Číslo 2019/10011/000

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

Kontaktní osoba: tel.:_ e-mail:

Ičo: 00006963

DIC: neplátce

bankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budě'ovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Zastoupená: _prokuristou

Zapsaná v OR: vedeném Městsk'm soudem v Praze oddíl B vložka 8525

Kontaktní osoba:

tel.: e-mailz—

IČQ: 27074358

DIC: 9227074358

Eviankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

Císlo účtu: 1657960/0300

ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a

společně jako „Strany“)
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I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Strany spolu uzavřelyvdne 19. 3. 2019 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a

další rozvoj IKR — „CSSZ — Další rozvoj IKR — 2018", číslo 2019/10011/000 (dále jen „Dílčí

smlouva“).

2. Mezi Stranami je nesporné, že 2 důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích

stran nebylo možné Zhotovitelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu, uvedeném

v harmonogramu v kapitole 3 „Harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy

3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku II. tohoto Dodatku č. 1,

na které se Strany dohodly.

11.

Změna ujednání

Strany se dohodly na tom, že kapitola 3 Harmonogram plnění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a

nahrazuje se tímto novým zněním:

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:
 

 

 

 

 

 

 

 

Milník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a T + 25

následně v testovacím prostředí

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 30

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného T + 35

provedení

Termín zahájení akceptace T + 35

Konečný termín plnění T + 120

Fakturační milník T + 121    
Projektové milníky Etapy 2:

Milník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v T+ 123

testovacím prostředí

 

 

 

 

 

 

 

    

Termín zahájení zaškolení obsluhy T+ 123

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T+124

Termín zahájení akceptace T+ 125

Konečný termín plnění T+440

Fakturační milník T+441
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Projektové milníky Etapy 3:
 

 

 

 

 

 

 

 

Milník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a T + 55

následně v testovacím prostředí

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 60

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného T + 65

provedení

Termín zahájení akceptace T + 65

Konečný termín plnění T + 140

Fakturační milník T + 141    
T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho

zveřejnění vregistru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.

2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají vplatnosti

a účinnosti beze změn.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2

stejnopisy obdrží Zhotovitel.

4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem

jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1

vlastnoručně podepisují.

Česká republika Asseco Central Europe, a.s.

— Ceská správa sociálního zabezpečení

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jméno:_

 

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové Funkce: prokurista

integrace a koordinace // 7
a F ’ V"

Datum: „);/% M //7 Datum: A VP“ 42/7

Misto: 427/40; Misto: 9/wa

  &?„JJJ-L:!Cfld‘lm:

CENTRAL EUROPE
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