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Objednávka - Podpora, správa, údržba a konzultace systému pro justiční čekatele
Vážený pane,

na základě průzkumu trhu a technických potřeb Ministerstva spravedlnosti objednáváme dle Vaší nabídky Podpora, správa, údržba, konzultace a rozvoj systému pro justiční čekatele (viz. příloha).

Rozsah práce uvedený v nabídce nepřesáhne částku 237.000 Kč bez DPH. (286.770 Kč s DPH)

Dodavatel v plné míře zodpovídá za kvalitu a následné zpracování a nasazení úprav oprav do aplikace.

Termíny dodání: po ukončení každé fáze bude vytvořen předávací protokol, jehož oboustranná akceptace, po které bude na Ministerstvo spravedlnosti zaslána fakturace podle ukončené etapy (viz. Tabulka „Fáze“). Termín předání služby je 31. 10. 2019.

Harmonogram 

Do 30 dnů od potvrzení převzetí objednávky
• Převzetí správu nad aplikací.

• Doplnění logování aplikace (bod 1 v seznamu nedostatků).

• Opravení veškerých chyb, které v aplikaci jsou a jsou kritické (primárně se jedná o chyby, díky kterým aplikace není na 100 % funkční 

• Poskytnutí podpory aplikace v režimu 9/5.

Do 60 dnů od potvrzení převzetí objednávky

• Realizace zbylých bodů v seznamu nedostatků.

• Pokračující podpora aplikace v dohodnutém režimu 9/5.

• V případě nových funkcionalit bude následovat “babysitting”, kdy jsou nové funkcionality pod zvýšeným dohledem.

• Implementace automatizovaných testů pro pokrytí základní funkcionality aplikace 

Do 90 dnů od potvrzení převzetí objednávky

• Pokračuje podpora aplikace v dohodnutém režimu 9/5.

• V případě nových funkcionalit bude následovat “babysitting”, kdy jsou nové funkcionality pod zvýšeným dohledem.

• Integrace aplikace do procesu Continuous Integration (bod 12 fáze 2).

• Realizace nasazování pomocí kontejnerů po schválení obou stran (Docker, Kubernetes).

Faktura za prvních 30 dní bude vystavena na základě podepsaného akceptačního protokolu, oboustranně podepsaného. 

Faktura za druhý měsíc bude vystavena po protokolárním předání řádně zpracované dokumentace k informačnímu systému. 

Faktura za třetí měsíc bude vystavena na základě oboustranně podepsaného akceptačního protokolu po protokolárním předání zdrojových kódů a finální verze kompletní dokumentace. 

Software je nyní pod GNU GP licencí, akceptací je vyjádřen souhlas, že po dokončení objednávky bude zachován stejný licenční model. 

Akceptaci objednávky zašlete prosím obratem na adresu 

Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky 63/2019-OI-OBJ, bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět.

S pozdravem



Ing. Jan Ladin
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