Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 0838/2016, č. zhotovitele: S17-014-0059

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických:			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Jaroslav Litvan

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.
			Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:		Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice
IČ:			48035599
DIČ: 		CZ48035599
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 	Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec,
 tel.: 602 613 922
ve věcech technických:			Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341
ve věcech realizace a předání díla: 	Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341
stavbyvedoucí: Miroslav Řepa 	ČKAIT: 24635


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0838/2016, č. zhotovitele S17-014-0059 ze dne 8.7.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:


Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 1 688 393,59 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 14 519,13 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech č.1 a č.2:

Změnový list č.1:  Představuje odpočet prací (méněpráce), tj. geotechnický a archeologický průzkumu, zkoušení materiálů a konstrukcí, autorský dozor, vypracování RDS, neprovedené parkové obrubníky v délce 36,8 m, dodávka a montáž litinového sloupku
Změnový list č.2:  Představuje dodatečné práce (vícepráce), tj. prodloužení potrubí dešťové kanalizace DN 400 a obezdění jejího výtoku lomovým kamenem, zadláždění manipulační plochy před trafostanicí, dodávka 2 ks poklopů, výšková úprava poklopů, prodloužení kabelové trasy VO o 38 m a dodávka a osazení 1 ks stožáru se svítidlem

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:               

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………………… 1 673 874,46 Kč
DPH 21% ……………………………………...   351 513,64 Kč
Cena díla celkem vč. DPH ………………….. 2 025 388,10 Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2

4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 1185/37R/2016 ze dne 30.11.2016.

V Jindřichově Hradci dne 13.12.2016		V Jindřichově Hradci dne  8.12.2016



...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
      Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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