Dodatek č.1 ke Smlouva o dílo
č. 0937/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Martin Klhůfek
koordinátor BOZP pro realizaci:		Roman Soudek

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti
sídlo:		Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01 
IČ:			251 95 379
DIČ: 		CZ25195379
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel
ve věcech technických:			Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: 	Karel Welzl
stavbyvedoucí:	Jiří Hájek 	ČKAIT: 0301114



Článek I. 
	Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.0937/2016 uzavřené dne 23. 8. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce části ulice Tyršova – Fügnerova – 2.etapa“    

Článek V. Doba plnění, odst. 1 – Zahájení prací 29. srpna 2016, dokončení prací 17. října 2016 se tímto Dodatkem č. 1 mění - Zahájení prací 12. září 2016, dokončení prací 31. října 2016.

Po provedené změně bude článek V. znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		12. září 2016
Dokončení prací: 	31. října 2016 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č.883/27R/2016 ze dne 7. 9. 2016.





V Jindřichově Hradci dne 19. 9. 2016		V Jindřichově Hradci dne 15. 9. 2016



...........................................................		................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
Miroslav Šilhán, jednatel společnosti		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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