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ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Projekt: ZŠ Strossmayerovo náměstí - budova - reko osvětlení a elektrorozvodů - I. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
PPD stav s.r.o.
Slovanská alej 2669/24b, Východní předměstí; 326 00 Plzeň; IČO: 065 95 413

Název ZL: Změna svítidel v chodbě 022 + 031

Důvod změny :
Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební 
práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 
% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :
Při demontáži stávajících svítidel bylo zjištěno, že stávající svítidla jsou nevyhovující. Proto budou 
nahrazeny LED svítidly.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle 
Kontrolního rozpočtu) bez DPH 13 516,41 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): není

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil:
Podpis: Datum:

(TDS)



PPD stav
Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň
IČ :06595423

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí -  budova -  reko osvětlení a elektrorozvodů -  I.etapa

REKAPITULACE

Položky__________________________________________________________________________ Cena bez DPH

Změna svítidel v chodbě 022 + 031 13 516 Kč

CELKEM bez DPH 13 516 Kč

V Plzni dne: 18.07.19
Zpracovali:
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PPD stav
Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň
IČ :06595423

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí -  budova -  reko osvětlení a elektrorozvodů -  I.etapa
Označení: Export_VCP_20190703_00.xls

č. ozn. popis m.j. mn.
dodávka montáž

celková jedn. 
cena

cena celkem za 
položkujedn. cena celkem jedn. cena celkem

1 17 Repase stávajícího zavěšeného žárovkového (E27) svítidla (osv. chodeb), ks -10 355,70 -3 556,95 0,00 0,00 355,70 -3 556,95

2 22
Průmyslové celoplastové přisazené svítidlo s LED zdrojem, 5100 lm, 
prachotěsné - LED-IP-5100 ks 9 1 897,04 17 073,36 0,00 0,00 1 897,04 17 073,36

3
4 Dílčí součet - Změna svítidel v chodbě 022 + 031 13 516,41 0,00 13 516,41

Dílčí součty 13 516,41 0,00 13 516,41

CELKEM bez DPH 13 516,41 Kč

V Plzni dne: 18.07.19
Zpracovali:


