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Smluvní strany

a

ČI. 1

ČI. 2

1

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně ČI.4 odst.1. smlouvy o 
dílo následovně:

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla
„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ 

v Novém Městě na Moravě“, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018 
( dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí 
změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 
odst. 4, 6 a 7 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stím, že rozdělení změn na tyto 
jednotlivé odstavce je uvedeno v textu změnového listu č. 2.

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

2. 3COMP s.r.o.
se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 27695557
DIČ: CZ27695557
zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. Václav Vejnár
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
č.ú.: 43-2546830267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227 
(dále jen „zhotovitel“)
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Původní text ČI.4 odst.1. ve znění

se ruší a nahrazuje tímto textem

ČI. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.

2

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 47. schůzi dne 4.12.2017 pod č. usnesení 42/47/RM/2017.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 3 strany textu a 
jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto dodatku.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat 
k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 2 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 35.166.383,10 Kč bez DPH, (dále jen „cena“).

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 36.513.400,73 Kč bez DPH, (dále jen „cena“).



Příloha dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Příloha č. 4 smlouvy o dílo - změnový list č.2 včetně změnového položkového rozpočtuPříloha č.1:

Podpisy smluvních stran

V BrněV Novém Městě na Moravě

23. 08. 2019 dne .dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

3

Soňa Svobodová 
jednatelka

 ■:>

3COMP s.r.o.
3COMP D,ouhá 730/35 
-------- 110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

....
Stanislav Marek wJíIílp y

místostarosta
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Stavba:

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 1 35.166.383,10 Kč bez DPH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1/3

v

Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben l.ZS 
v Novém Městě na Moravě

Zkrácení jednoho pole ocelové konstrukce - úprava už vyrobené ocelové střešní konstrukce nad jídelnou 
přímo na stavbě vyplývající z rozporu prováděcí dokumentace a skutečných rozměrů budovy

Prostupy pro VZT - úprava řešení stávajících VZT prostupů dle skutečných poměrů na stavbě, částečně i 
kvůli zachovávané stávající střešní konstrukci nad jídelnou - prodlužování, stavební úpravy

Změny v přeložce UT - zjištěn nesoulad dimenze skutečného potrubí UT s předpoklady v prováděcí PD, 
nutné zvýšení dimenze přeložky vnitřních rozvodů vytápění

Přeložka požární vody - kvůli nesouladu trasy požární vody s předpoklady v prováděcí PD je nutno upravit 
trasy plánované přeložky

Doplnění izolace základů - zvýšení výměry zateplení základů dle skutečných rozměrů na stavbě

Uchycení a napojování trámů do střešní ocelové konstrukce nad jídelnou - v prováděcí PD nebylo 
uvažováno s napojováním podélných střešních trámů, které jsou ale v celku nevyrobitelné a tak je nutno 
napojovat je s určitým přesahem a jejich tesařská úprava navíc vyžaduje úpravu kotvení

Vyzdívky nad tělocvičnou - v souvislosti se změnou výšek konstrukcí v souvislosti s rozhodnutím 
o ponechání stávající střechy nad jídelnou bylo nutno provést vyzdívky nad tělocvičnou pro vyrovnání 
výškového rozdílu

Betonové věnce nad jídelnou - po odkrytí části střešní konstrukce bylo zjištěno, že kvůli zachování stávající 
střešní konstrukce nad jídelnou je nutno vybetonovat věnec nad nosnými zdmi

Posun pole ocelové konstrukce + hrana T-J pro výměnu SCH3 - úprava nosných rámů už vyrobené 
ocelové konstrukce kvůli skutečnému umístění schodiště SCH3, jehož poloha byla určena až při stavbě 
pomocí sond a rozcházela se s předpoklady v prováděcí PD

Ubourání římsy - nutné ubourání části střešní římsy stávajícího objektu školy přiléhajícímu k tělocvičně 
kvůli zachování stávající střešní konstrukce nad jídelnou a z toho plynoucí kolize s novou střechou nad 
tělocvičnou

Objednatel:
Zhotovitel: 
TDS:
Termín stavby:

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Zvýšená metráž ocelového válcovaného plechu na střešním plášti - vyšší výměra vyplývá z většího 
prořezu reálně dodatelných rozměrů plechů oproti rozměrům uvažovaným v prováděcí PD, rozměry 
uvažované v PD se nedodávají

Prodloužení kotvících prvků nad jídelnou - nutnost úpravy způsobu kotvení OK vyrobené dle rozměrů z 
prováděcí dokumentace na základě skutečných rozměrů stavebních konstrukcí zjištěných při provádění

Podpůrné sloupy na rampě pro konstrukci nad jídelnou - doplnění ocelové konstrukce střechy nad 
jídelnou o ve výkazu výměr chybějící podpůrné sloupy na rampě

Základy pro sloupy na rampě - doplnění základových konstrukcí na rampě kvůli podpůrným sloupům 
z bodu 3

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 
3COMP s.r.o., Trnkova 1, 628 00 Brno
ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
28.5.2018-31.5.2019

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2018
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Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiložených Rozpočtech.

2/3

Sondy v tělocvičně - sondy ověřující skutečné základové poměry tělocvičny, prováděné kvůli zjištěnému 
nesouladu základových poměrů s předpoklady prováděcí PD při provádění ztužujících prací, změna vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky

Zateplení fasády u SCH1 - dodatečné zateplení původní venkovní fasády v prostoru SCH1 na základě 
požadavku investora

Zrušení požadavku na BIM model budovy - investor nepožaduje

Nové větrání místností 1.01.06 a 1.01.07 - doplnění v prováděcí PD neřešeného odvětrávání stávajících 
místností servovny a dílny, které by byly jinak po výstavbě šaten ve dvoře bez větrání

Změna soklu v místě rozšíření šaten - na stavbě oproti předpokladům v prováděcí PD byly zjištěny v místě 
soklu přečnívající žulové desky, tyto budou odstraněny a vzniklý prostor bude dozděn z plných cihel a omítnut 

Úprava ocelové konstrukce nad tělocvičnou - změna výšek konstrukcí nad jídelnou a nesoulad rozměrů 
stávající budovy tělocvičny oproti prováděcí PD vyvolal nutnost úpravy již vyrobené ocelové konstrukce 
v místě navázání ocelové konstrukce nad jídelnou s ocelovou konstrukcí nad tělocvičnou

Záměna datového rozvaděče - na návrh dodavatele bude za stejnou cenu osazen kvalitativně lepší datový 
rozvaděč umožňující zapojení více rozvodů a lépe využívající stávající prostor - tato nová položka soupisu 
stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazované položce, cena materiálu a 
prací podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná, materiál a práce 
podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejná nebo 
vyšší

Změna okna a dveří ve 2. NP stávající školy nad šatnami - v prováděcí PD navržené výplně otvorů ve 2. 
NP stávající budovy v prostoru nad novými šatnami se při montáži střechy ukázaly býti v kolizi s novou 
střešní konstrukcí, je nutné dodání výplní otvorů nových rozměrů i úprava samotných otvorů a dozdění 
parapetů, původní výplně jsou bez možnosti dalšího využití na stavbě

Změna zařízení pro odvod kouře a tepla - v seznamu referenčních výrobků prováděcí PD navržené zařízení 
pro odvod kouře a tepla nelze z důvodů změny výrobního programu a certifikace zařízení použít, je nutná 
záměna za typově jiný výrobek plnící původně požadovanou funkci

Záměna střešní krytiny - na návrh dodavatele bude za stejnou cenu osazena kvalitativně min. stejná střešní 
krytina, která má oproti původně uvažovanému materiálu výhody zejména v menší roztažnosti, je 
stálobarevnější a má záruku výrobce 40 let - tato nová položka soupisu stavebních prací představuje 
srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazované položce, cena materiálu a prací podle nové položky 
soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná, materiál a práce podle nové položky 
soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejná nebo vyšší

Změna rozmístění vnitřního vybavení učeben - interiérové prvky určené na čelní stranu učebny (tabule, 
zobrazovače...) by se svými skutečnými rozměry oproti předpokladům v prováděcí PD ve skutečnosti na čelní 
stranu nevešly, bylo nutné zmenšení rohového instalačního prostoru z SDK a posun umyvadla

Změna řešení zpevněných ploch v prostoru u únikového schodiště - úpravy venkovních ploch před 
schodištěm SCH1 podle skutečných rozměrů okolních navazujících ploch, dořešení odvodnění a uložení při 
výkopech zjištěného elektrického kabelu v místě před vchodem v kolizi se základy vstupní podesty do 
chráničky

Zvýšení výměry zástěny u rampy k sousedovi - částečně z důvodů ponechání stávající střechy nad jídelnou 
a z toho plynoucího zvýšení výšky objektu a hlavně kvůli chybné výměře ve výkazu výměr se navyšuje plocha 
zástěny u rampy k sousedovi dle skutečné výšky a v prováděcí PD požadované délky

Změna řešení prostoru u HUP - na základě požadavků investora se doplňuje v PD chybějící zábradlí na 
zásobovací rampě, které bude mít otevíratelnou část a schody do prostoru HUP, tento prostor bude od 
sousedního prostoru oddělen částečně dělící stěnou z děrovaného ocelového válcovaného plochu a částečně 
nově navrženým drátěným oplocením výšky 2,0 m.



Tabulka Více a méněprací

Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)

Odstavec 4 Odstavec 6 Odstavec 7

Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce

2 084,33
0,00 41 583,50

-12 650,00 12 650,00

-1 331 596,00 1 331 596,00

28.

CELKEM -20 878,55 1 326 312,68 0,00 41 583,50 ■1 344 246,00 1 344 246,00 1 347 017,63

1 347 191,23 2 688 492,00

1.347.017,63 Kč bez DPH

36.513.400,73 Kč bez DPH

3/3

Vypracoval: Ing. Jan Červinka - TDS 
Datum: 20. srpna 2019

Součet
(v Kč bez DPH)

0,00
-840,00

0,00
934,00

10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36 256,42
54 289,68

72 884,51
33 210,00
96 741,01

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Cena za Dodatečné stavební práce

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

36 256,42
54 289,68

130 943,49
81 224,15
37 065,41
79 606,20

122 390,50
38 394,77
7114,32

54 434,79 
23131,20
27 580,00
28 548,05

2 084,33

41 583,50
Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě

Označení
prací

130 943,49
81 224,15
37 065,41
79 606,20

122 390,50
38 394,77
7114,32

54 434,79 
23131,20
27 580,00
28 548,05

43 419,15
131 420,00

2 734,00
72 884,51
33 210,00
96 741,01

-1 800,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-15 000,00

0,00
-3 238,55

0,00

15 214,94
0,00

18181,60
103 751,40
85 692,76

41 583,50
15 214,94 
-15 000,00
18181,60

100 512,85
85 692,76

0,00
43 419,15
130 580,00



Změnový list č.2 příloha č.l

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

cena
36 256,42 Kč

36 256,42 KčZměnový list č.2 příloha č.l

schválil

popis_____________________________________________
STÍ střešní plášť - ocelový válcovaný plech - navýšení výměr

3COMP s.r.o.

3comp X“!
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

3COMP
3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IC: 276 95 557
DIČ. CZ27695557
T: 420 775 161 347
www.3comp.cz

http://www.3comp.cz


PČ Typ Množství J.cena [CZK]Kód Popis MJ

4 690,75635,00m2 7,38781

Viz Seznam referenčních standardů.

Trapézový plech TR2 + 10% prořez ve w

67,150

74,537

480,00 31351,68m2 65,316

Viz Informativní výpis trapézových plechu iR2 na výkrese STU - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD. 
Detaily kotveni + schéma trapézového plechu + schéma oplechováni viz výkres STU.

Požadavky na kvalitu, vlastností, technickou specifikaci a povrchovou úpravu viz TZ a stavebně konstrukční část. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část STU.

D+M TR2 Pozinkovaný trapézový plech TR 40/160, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešeni viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR2 - pozink + lakováni.
Pokládáni plechů TR2 v pozitivní poloze jako spojitý nosnik.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné ocelové konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů, vč. pomocných ocelových konstrukcí a zesílení plechů (rozměry a počty prostupů viz ST11). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechováni, klempířské prvky, těsnění, lemování, 
zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

D+M TR2 Pozinkovaný trapézový plech TR
40/160, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. 
Povrchová úprava trapézového plechu TR2 - 
pozink + lakování.
Pokládání plechů TR2 v pozitivní poloze jako 
spojitý nosník.

D+M TR3 Pozinkovaný trapézový plech TR
85/280, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. 
Materiál trapézového plechu TR3 - S 320 GD. 
Povrchová úprava trapézového plechu TR3 - 
pozink + lakování.
Pokládání plech

Poznámka k položce:
DiM TR2 Pozinkovaný trapézový plech TR 40/160, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešeni viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR2 - pozink lakovaní.
Pokládám plechu TR2 v pozitivní poloze jako spojitý nosnik.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné oceiové konstrukce (zesílení trapézových plechu, výměny, atd.)
Včetně D*M veškerých doplňků (např těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.).
Včetně řešeni a provedeni prostupů, vč. pomocných ocelových konstrukci a zesíleni plechů (rozměry a počty prostupu viz STU).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechováni, klempířské prvky, těsném, lemovaní, 
zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací material, atd.).

67,15 "m2"

Trapézový plech TR2 prořez skutečnost

Cena celkem 
[CZK]

4113214143TR0S
86 K KR1616

4113214142TR0S
K KR1616



Pozn. Přeci provedením stropu nad tělocvičnou je nutně provést VZT rozvody pod konstrukci stropu

Viz Seznam referenčních standardů

Trapézový plech TR3 + 10% prořez vv

411,10 "m2; Jídelna" 411,100

182,68 "m2; Tělocvična" 182,680

Součet 593,780

659,096

272 t
273 t

36 256,42

Viz Informativní vypiš trapezových plechu TR3 na výkrese STO4 vypiš je pouze informativní, nenahrazuje VD. 
Detaily kotveni + schema trapézového plechu r schema oplechování viz výkres ST 04

D+M TR3 Pozinkovaný trapézový plech TR 85/280, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešeni viz PD.
Materiál trapézového plechu TR3 - S 320 GD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR3 - pozink + lakování.
Pokládáni plechů TR3 v pozitivni poloze jako spojitý nosnik.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné ocelové konstrukce (zesíleni trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevni prvky, zesilovači plechy, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů, vč. pomocných ocelových konstrukci a zesílení plechů (rozměry a počty prostupů viz ST04). 
Včetně veškerého příslušenství' a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, 
zesilovači prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámko k položce.
D'M TR3 Pozinkovaný trapézovýplech TR 85!280, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm
Včetně povrchové úpravy Barevne řešeni viz PD.
Material trapézového plechu TR3 - S 320 GD
Povrchová úprava trapézového plechu TR3 pozink < lakováni
Pokládáni plechu TR3 v pozitivni poloze jako spojitý nosník.
Včetně podpěrné konstrukce
Včetně D>M pomocné ocelove konstrukce (zesíleni trapezových plechu, výměny, atd.).
Včetně D<M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevni prvky, zesilovací plechy, atd ).
Včetně řešeni a provedeni prostupů, vč. pomocných ocelových konstrukci a zesíleni plechů (rozměry a počty prostupu viz ST04)
Včetně veškereho příslušenství a doplňků (např kotevni a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské pivky, těsněni, lemováni, 
zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací material, atd.)

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu viz TZ a stavebně konstrukční část 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby Zejména stavebně konstrukční část STO4.

133,61
80,38

0,543
0,543

246,00
148,00

Trapézový plech TR3 skutečnost

K 998011003R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 
K 998011016 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za
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Změnový list č.2 - příloha č.2

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

54 289,68 KčZměnový list č.2 - příloha č.2

schválil

3COMP s.r.o.
JCOMP D,ouhá730/3
IC: 276 95 557. Dlč/cZ276955

cena
54 289,68 Kč

3COMP
3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IČ: 276 95 557
DIČ. CZ27695557
T: 420 775 161347
www.3comp.cz

popis_____________________________
prodloužení kotvících prvků nad jídelnou

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

28 500,00 2 707,5044 t 0,095

19*5/1000 0,095

Oprava samostatným svařováním 252,21 3 123,85K 767991911 12,386m

0,6519*19 12,386

kus 2 548,47 48 420,90K 94593-1101 19,000

246,00 23,370,095t

148,00 14,060,095t

54 289,68

Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve 
výškách

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun do 500 m

D+M Ocelová konstrukce (nad jídelnou) - 
krov 1 + sloupy OK 1.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360) + S355 
(sloupy HEA 160 + horní pás vazníku V2). 
Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně 
korozní agresivity C3; antikondenzační 
nátěr;

Cena celkem 
[CZK]

33190118520189
K

2R1616

273 K 998011016

272 K 998011003R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m



■
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Změnový list č.2 - příloha č.3

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

130 943,49 KčZměnový list č.2 - příloha č.3

schválil

3COMP s.r.o.
JCOMP D,ouhá 730/35

110 00 Praha 1
IC: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

cena_________
130 943,49 Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IC: 276 95 557
r>IČ; CZ27695557

popis___________________________________
Podpůrné sloupy na rampě pro kci nad jídelnou

3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

2,100 35 800,00 75 180,0043 t

D+M

Nosná ocelová konstrukce

(55*12*3+20*2*3)71000 2,100

MTZ OK h 220,00 35 200,00K HZS 160,000

Oprava samostatným svařováním 252,21 2 090,69K 767991911 8,290m

0,22*2*3,14*6 8,290

kus 2 548,47 7 645,41K 94593-1101 3,000

Úprava výrobní dokumentace kpl 10 000,00 10 000,00K R-l 1,000

272 K 998011003R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 246,00 516,60t 2,100

148,00 310,80273 K 998011016 t 2,100

130 943,49

Poznámka k položce:
Nosná konstrukce - ocelove nosné prvky.

Material - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování; požární nátěr (dle požadavku PBŘ).
Včetně kotevních prvku a dalšího kování (vč. povrchové úpiavy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, aid. 
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňku (např. kotevní a spojovací prvky, těsněni, ložiska, zavičkováni volných konců uzavřených 
profilu, drobný a spojovací materiál, atd).

D+M Nosná konstrukce - ocelové nosné prvky.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování; požární nátěr (dle požadavků PBŘ).
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd. 
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavičkováni volných konců uzavřených 
profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve 
výškách

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun do 500 m

D+M Ocelová konstrukce sloupy na rampě 
DN 219/8
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování; 
požární nátěr (dle požadavků PBŘ).
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. 
povrchové úpravy) - např. kotevní plechy

3319018ST20892 
R1616

Cena celkem 
[CZK]



www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.4

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.4 81 224,15 Kč

schválil

3COMP s.r.o.iViH S.r.o.
4COMP D,°uhá 730/35

rozdíl_________
81 224,15 Kč

popis___________________
Základy pro sloupy na rampě

3COMP
3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IČ: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

http://www.3comp.cz


<

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

Vybourání zasypané výtahové šachty 220,00hod 15 840,00K HZS 72,000

695,00 6 950,005 10,000

59,30 919,15m310 15,500

450,00 9 450,00HZS 21,000

2 150,00 24 725,0018 m3 11,500

310,00 12 012,50270 K t 38,750

272 K 998011003R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 246,00 7 072,50t 28,750

148,00 4 255,00273 K 998011016 t 28,750

81 224,15

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

997013511al
R162016

D+M Podbetonávky a základové konstrukce - 
monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.

D+M Příplatek za ztížené + ruční provádění části 
základových konstrukcí.

14 K 27336182R1616

27932281191965
R1616

1222011021598R
K 1616

Cena celkem 
[CZK]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
1623011019133R suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
1616 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Odkopávky a prokopávky nezapažené s
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 m3 
do 100 m3.
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www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.5

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

37 065,41 KčZměnový list č.2 - příloha č.5

schválil

110 00 Praha 1
276 95 557, DIČ: CZ27695557

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha l 
IÓ: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis________________________________________
Uchycení trámů do OC kce vč.zařezávání nad jídelnou

cena_________
37 065,41 Kč

3COMP

3COMP s.r.o.
3CQMP D,ouhá 730/35

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis

2 548,47 7 645,41kus94593-1101 3,000

zařezávání trámů 220,00 21120,00hHZS 96,000

kpl 5 000,00 5 000,00762-2 1,000

technická pomoc řešení na stavbě 220,00 3 300,00h762-3 15,000

| 37 065,41|

pomocný materiál-podložky,závitové 
tyče,matky,hřebíky, podkladky

Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve 
výškách

Cena celkem
[CZK]



■
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Změnový list č.2 - příloha č.6

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.6 79 606,20 Kč

schválil

3COMP s.r.o.

3COMP
3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IC. 276 95 557
DIČ; CZ27695557

popis________________
Vyzdívky nad tělocvičnou

rozdíl_________
79 606,20 Kč

JCOMP Ď,ouflá 730/35
’7——- 110 00 Praha 1
'C: 276 95 557, DIČ: CZ2769555J

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

1 560,00 19 500,00K 62 CD01196521R1616 m2111 12,500

0,25*50 12,500

1 050,00 11 550,00m3203 K 96802369853345R1616 11,000

0,44*50*0,5 11,000

28 800,00450,0064,000K 27336182R1616 HZS14

75,00 3 510,00m2K 9681B11998321R1616143 46,800

310,00 214,83K 997013511a! R162016270 t 0,693

16 000,00 16 000,00271 K 997013831918R1616 1,000

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 246,00 19,59272 K 998011003R1616 t 0,080

148,00 11,78273 K 998011016 t 0,080

| 79 606,201

soub
or

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně 
naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné 
dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a 
včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
s naložením a se složením,

D+M Zdivo tl. 440 mm z keramických tvárnic 
broušených P8 na tenkovrstvou maltu v systému.

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 500 m

D+M Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na 
dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření 
nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení 
prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění 
bouracích a stavebních prac

D+M Příplatek za ztížené + ruční provádění části 
základových konstrukcí.

Vybourání stávajícího zdivá pro otvor vyrovnávacího 
schodiště - stěny z cihel plných na MVC, tl. 450 mm.

Cena celkem 
[CZK]
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Změnový list č.2 - příloha č.7

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

122 390,50 KčZměnový list č.2 - příloha č.7

schválil

3COMP s.r.o.

3COMP D,ouhá 730/35

cena_________
122 390,50Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IČ: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis__________________
Betonáž věnce nad jídelnou

110 00 Praha 1
IC: 276 95 557, DIČ: CZ27695S-

3COMP

wwvy.3comp.cz


PČ Typ Množství J.cena [CZK]PopisKód MJ

65 340,0014 520,00m3 4,50090

22 400,00 44 800,002,000t

zatrnování hod 220,00 3 520,0016,000K HZS

75,00 3 510,0046,800143 K 9681B11998321R1616

122 390,50]

D+M Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na 
dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření 
nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení m2 
prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při
provádění bouracích a stavebních prac

D+M Stropní konstrukce - věnce - monolitické z 
betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, 
rozměry viz PD.

K 4110320414001D9R1616 Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.

D+M Výztuž stropní konstrukce věnců - výztuž 
betonářskou ocelí B500B (10 505 R) + KARI sítěmi (typ 
dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

£
t

13,250
13,250

246,00
148,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za

Cena celkem 
[CZK]

3 259,50
1961,00

272 K 998011003R1616
273 K 998011016

91 K 411361a0691961R1616



www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.8

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.8 38 394,77 Kč

schválil

s.r.o.

IČ: 276 95 557, DIČ: 022769555

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IC: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis____________________________________________
Posun pole OK - hrana Tělocvična-Jídelna pro výměnu SCH3

3COMP

cena
38 394,77 Kč

-XOOkV 3C°MPs.r.o.
3 CO M P D,ouhá 730/3
T .i 00 Praha 

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

OK posun pole 220,00 8 800,00hodK HZS 40,000

VD pro OK kpl 1,000 10 0 00,00 10 000,00K PD

zaměření hod 220,00 440,00K HZS 2,000

Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve výškách kus 2 548,47 10 193,87K 94593-1101 4,000

K 96802369853345R1616 Vybourání stávajícího zdivá 1 050,00 3 937,50203 m3 3,750

provedení sond hod 220,00 1 760,00K HZS 8,000

310,00 732,38270 K 997013511a! R162016 t 2,363

soub
1 600,00 1 600,001,000

or

246,00 581,30t 2,363

148,00 349,72t 2,363

| 38 394,771

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně 
naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné 
dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a 
včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením,

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 500 m

Cena celkem 
[CZK]

273 K 998011016

271 K 997013831918R1616

272 K 998011003R1616



www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.9

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

7 114,32 KčZměnový list č.2 - příloha č.9

schválil

■C: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

cena_________
7 114,32 Kč

3C°MPs.r.o.
P CO MP D,ouhá 730/35
—-. ■10 00Praha;

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IC: 276 95 557
OIČ. CZ27695557

popis__________________________
Vybourání kapes pro ubourání římsy

3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

2 548,47 5 096,94kusK 94593-1101 2,000

1 701,001 050,00m3258 1,620

2*0,4*1,5*0,3

10,5*0,4*0,3

310,00 316,39270 t 1,021

7 114,32

Odvoz suti a vybouraných hmot 
K 997013511al R162016 z meziskládky na skládku s naložením a 

se složením,

Zřízení horolezeckého úvazu pro práce 
ve výškách
B Vybourání kapes a stény z cihel 

K 96802469853305R1616 plných na MVC.

Cena celkem 
[CZK]



■
www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.10

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.10 54 434,79 Kč

schválil

276 95 557, DIČ: CZ27695557

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IC: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis____________________
Zkrácení pole OK nad jídelnou

3COMP

cena_________
54 434,79 Kč

3COMP s.r.o.
3 C O M P D,ouhá 730/35
""""" 110 00 Praha '1

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

OK zkrácení pole hod 220,00 28 160,00K 331 128,000

28 500,00 5 130,0044 t 0,180

VD pro OK kpl 1,000 10 000,00 10 000,00K PD

zaměření hod 220,00 880,00K HZS 4,000

Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve výškách kus 2 548,47 10 193,87K 94593-1101 4,000

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 246,00 44,28t 0,180

148,00 26,64t 0,180

54 434,79]

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 500 m

Cena celkem 
[CZK]

D+M Ocelová konstrukce (nad jídelnou) - krov 1 + sloupy 
OK 1.

3319011852O1892R161 Materiál - ocel S 235 (Fe 360) + S355 (sloupy HEA 160 + 
6 horní pás vazníku V2).

Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní 
agresivity C3; antikondenzační nátěr;

273 K 998011016

272 K 998011003R1616



I
www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.ll

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.ll 23 131,20 Kč

schválil

3COMP

cena_________
23 131,20Kč

zzJoX: 3coMps-r-°-
) Dlouhá 730/35

110 00 Praha 1
Č: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IČ. 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis______________________
Prostupy pro VZT - nad jídelnou

3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

provedení prostupů do trapézového plechu 220,00 14 080,00hodHZS 64,000

prodloužení komínků odvětrání 220,00 3 520,00hodHZS 16,000

komínky pro odvětrání 916,00 5 496,00kplMat 6,000

310,00 15,50270 K 0,050

272 K 998011003R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 246,00 12,30t 0,050

148,00 7,40273 K 998011016 t 0,050

23 131,20

997013511al 
R162016

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun do 500 m

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku s naložením a se složením,

Cena celkem 
[CZK]



I
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Změnový list č.2 - příloha č.12

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.12 27 580,00 Kč

schválil

3COMP s.r.o.

•• 276 95 557, DIČ: CZ2769555?

cena_________
27 580,0Ó~Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IC; 276 95 557
DIČ; CZ27695557

popis____________
přeložka potrubí ÚT

3COMP

3COMPs.r.o.

JCOMP D,ouhá 730/3
------  110 00 Praha

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

830,00 21 580,00K 733.18 26,000m

doprava a odvoz potrubí DN 80 3 000,00 3 000,00kplK 1,000

K Poll491.1 250,00 2 000,00128 HZS 8,000

Úprava stávajícího potrubí hod 250,00 1 000,00K HZS 4,000

27 580,00

Příplatek za zvýšenou dimenzi
Předizolované ocelové potrubí na DN100

D+M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, 
zapravení, přeložení, atd....

Cena celkem 
[CZK]



I
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Změnový list č.2 - příloha č.13

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.13 28 548,05 Kč

schválil

s.r.o.

cena_________
28 548,05~KČ

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35,110 00 Praha I 
IC. 276 95 557
DIČ: CZ27695557 3COMP

popis______________
Přeložka požární vody

..zzxve 3comp^
3COMP D,ouhá 73°/35

110 00 Praha 1
!C: 276 95 557, DIČ: CZ276955F

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

850,00 17 000,00K 72213-0235 20,000m

28,80 576,0020,000m

hod 250,00 500,002,000

300,00 600,00ks 2,000

Montážní, těsnící a spojovací materiál kg 180,00 360,002,000

250,00 8 000,00HZS 32,000

1 520,00 1 064,00116

435,00 448,05t 1,030

28 548,05

62
K CD100296521R16

16

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných 
závitových bezešvých DN 50

Ověření poloh stávajících rozvodů vody vč 
dimenzí

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a 
zděných konstrukcích, včetně zapravení

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

D+M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, 
zapravení, přeložení, atd....
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, 
kotevních a spojovacích prvků, povrchové 
úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní 
pros______________________________________
D+M Dozdívky tl. 50 mm z pórobetonových 
tvárnic, na maltu v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému 
včetně vyztužení (včetně překladů nad 
veškerými otvory, prostupy, průrazy, atd).
Včetně řešení a provedení prostupů.__________
Přesun hmot

Cena celkem 
[CZK]

91 K Pol99

57 K Pol75

30 K Pol461.2

96 K Poll491.1.1

93 K Pol96.2

95 K Pol97

m3 0,700



www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.14

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.14 2 084,33 Kč

schválil

IC: 276 95 557, DIČ: CZ2769S55

3C°MPs.r.o.
3COMP D|O“há 730/

■  110 00 Praha 

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730 35, HO00Praha I 
IC. 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis______________________
Doplnění izolace základů u SCH1

cena_________
2 084,33 Kč

3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

2 500,00 2 025,00

2,20 44,55% 20,250

0,73 14,78% 20,250

2 084,33

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za 
zvětšený přesun do 100 m

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné 
v objektech v do 24 m

K 99871329221122015
312

Cena celkem 
[CZK]

311 K 9987132029R1616

D+M Zateplení základových konstrukcí a
soklu - tepelná izolace z extrudovaného
polystyrenu XPS tl. 60-140 mm (popis,

289 K 713131135196R1616 vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). m3 0,810
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky
s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové 
úpravy.



I
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Změnový list č.2 - příloha č.15

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.15 41 583,50 Kč

schválil

s.r.o.

cena_________
41 583,50 Kč

popis___________
Sondy v tělocvičně

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
1Č: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

-Z/OCCv 3COMP__
5COMP Dlouhá 730/35
—11 110 00 Praha 1

3COMP

276 9S 5S7, DIČ: C227695S.”

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

9 372,001 874,40K 13971-1101.R00

28 800,00450,00HZS 64,000

65,00 325,009

59,30 296,50

310,00 2 790,009,000270 t

41 583,50

Nakládání zeminy na dopravní
K 16710110a9552R1616 prostředek, množství od 100 do 1 

000 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Vykopávka v uzavřených prostorách
v hor.1-4

Odvoz suti a vybouraných hmot
z meziskládky na skládku

K 997013511al R162016 s naložením a se složením, na 
vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby.

D+M Příplatek za ztížené + ruční 
provádění

Vodorovné přemístění výkopku 
nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Cena celkem 
[CZK]

14 K 27336182R1616

10 K 1623011019133R1616 m3 5,000

m3 5,000

m3 5,000



www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.16

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.16 15 214,94 Kč

schválil

CZ276955' -

cena
15 214,94 Kč

popis_______________
Zateplení fasády u SCH1

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IC: 276 95 557
DIČ. CZ27695557 3COMP

3COMPs.r.o.
’áCOMP D,ouhá 730/35

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK]Popis MJ

229,00 9 160,00m2 40,000

Víz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část pohledy.

Viz Seznam referenčních standardu.

1.2.

40 "m2 " 40,000

Lešení lehké pomocné 94,19 470,96941955001 m2 5,000

246,00 145,63272 K 998011003R1616 0,592t

273 K 998011016 148,00 87,620,592t

D+M 1.2 Fasádní plocha (povrchová úprava zateplovacího systému) - tenkovrstvá silikonová omitka probarvená, zrnitost 1,5 
mm.
Odstín viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálosti odstinu.
Provedeni vhodnou technologii.
Včetně veškerého příslušenství' a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Poznámka k položce:
D+Al 1.2 Fasádní plocha (povrchová úprava zateplovacího systému) ■ tenkovrstvá silikonová omítka piobarvená, zrnitost 1, 
mm.
Odstín viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálosti odstinu.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňku (např rohovníky, líšty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešeni a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz, č. 1.2 na 
výkrese č. 11 Pohledy.

D+M 1.2 Fasádní plocha (povrchová 
úprava zateplovacího systému) - 
tenkovrstvá silikonová omítka

6123126Aa9292R161 probarvená, zrnitost 1,5 mm.
6 Odstín viz PD. Barevnost s dlouhodobou

stálostí odstínu.
Provedení vhodnou technologií. 
Včetně veškerého příslušenství a dop

Příplatek k přesunu hmot pro budovy
zděné za zvětšený přesun do 500 m
Připlatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m

Poznámka k položce;
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic 
Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

Cena celkem 
[CZK]

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárníc 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

136 K



K 7131513353910R161 polystyrenu EPS tl. 50 mm s povrchem
6 pod omítku (popis, vlastnosti, uchycen

420,00 840,00m3 2,000

DIVIT obkladu z polystyrenu vč.perlinky hod 220,00 1 760,00K HZS 8,000

1 240,00 2 480,00298 K 713151435391R1616 m3 2,000

2,20 203,28% 92,400

0,73 67,45% 92,400

15 214,94

pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a 
kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní 
hmoždinky s term

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 
za zvětšený přesun do 100 m

D+M Svislá tepelná izolace z minerální 
vaty tl. 50 mm

Přesun hmot procentní pro izolace 
tepelné v objektech v do 24 m

D+M Kontaktní zateplovací systém 
obvodových konstrukcí (systém ETICS) - 
svislá tepelná izolace z pěnového

312 K 99871329221122015

311 K 9987132029R1616





www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.17

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

cena

-15 000,00 Kč

Změnový list č.2 - příloha č.17 -15 000,00 Kč

schválil

110 00 Praha 

popis

Informační model budovy skutečného provedení pro správu a plán údržby budovy v 
průběhu životního cyklu.

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IC: 276 95 557
DIČ. CZ27695557 3COMP

3COMPs.no.
3COMP “o*** 730/3

00 Praha C: 276 95 557, DIČ: CZ276955' 

http://www.3comp.cz
3COMPs.no


PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis

kus 15 000,00 -15 000,0016 -1,000

-15 000,00

Informační model budovy skutečného 
provedení pro správu a plán údržby 
budovy v průběhu životního cyklu.

Cena celkem 
[CZK]

OST CD-
K

01110R01616



I
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Změnový list č.2 - příloha č.18

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

popis cena

Větrání místnosti serveru a dílny
18 181,60 Kč

[Změnový list č.2 - příloha č.18 18 181,60 Kč

schválil

3COMP s.r.o.

Ž£2M£
'Č: 276 95 557, DIČ: CZ276955r ’

3COMP
3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IC; 276 95 557
DIČ. CZ27695557

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

D1 - 5. Větrání místnosti serveru a dílny

4 344,00K 4 344,00ks 1,000

4 260,00 4 260,00K ks 1,000

1 071,60K 1 071,60ks 1,000

900,00K 4 500,00mb 5,000

m2 215,00 258,00K 1,200

3 748,000 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

Bourání ve vnějších nosných konstrukcích zděných, zapravení m2 490,00K 196,000,400

K

K

K HZS

850,00 1 700,00K ks 2,000

18 181,60

m2

ks

Radiální nástěný odvodní ventilátor k přisazení, vzduchový 
výkon 100 m3/h, 30 Pa, průměr 100 mm, zadní napojení, 
zpětná klapka, teplotní čidlo, příslušenství, spouštěno 
samostatným teplotním čidlem, připojeno k el. zásuvce v 
místnosti, propojovací kabeláž el. do 5 m, plastová vkládací 
lišta 5m

Radiální nástěný odvodní ventilátor k přisazení, vzduchový 
výkon 100 m3/h, 30 Pa, průměr 100 mm, zadní napojení, 
zpětná klapka, vypínač, příslušenství, spouštěno samostatným 
vypínačem, připojeno k el. zásuvce v místnosti, propojovací 
kabeláž el. do 7 m, plastová vkládací lišta 7m

Tepelná a hluková izolace parotěsná proti kondenzaci (Deska z 
min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm) vnitřní, s AI polepem

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných 
konstrukcích, včetně zapravení

Kruhové potrubí z pozink. plechu D100 sk.l - SPIRO, ON 120311 - 
vodotěsné. Včetně tvarovek (20 %)

Obdélníkjová výfuková fasádní mřížka 400/200mm, ochrana 
proti dešti, síťka, bílá

0,200

1,000

5,000

250,00

552,00

250,00

50,00

552,00 

1 250,00

J.cena
[CZK]

Bourání ve vnitřních příčkách zděných, zapravení

Montážní, těsnící a spojovací materiál

HZS - Stavební výpomoci a úpravy

Cena celkem 

[CZK]

14 433,60



www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.19

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.19 100 512,85 Kč

schválil

110 00 Praha 1
Č: 276 95 557, DIČ: CZ27695i'

cena_________
100 512,85~Kč

3 CO MR

popis__________________________________
Změna řešení soklu v místě rozšíření šaten

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IČ: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

SCOMPs.r.o.
3CQMP Dlouhá 730/35

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK]Popis MJ

94,30 -3 111,90-33,000275 K m

3,32 -103,32-31,119%

0,75 -23,34-31,119285 %
2016

celkem méněpráce -3 238,55

6 890,006,500 44 785,00275a K R1 m3

275b K R2 1 450,00 44 950,0031,000

310,0019,500 6 045,00t

71131861192965
R1616

Vč kotvení do stávajícího zdivá pomocí 
systémových spon do každé druhé spáry. Vč.řešení 
a provedení prostupů. Vč.veškerého příslušenství a 
doplňků (např.těsnící materiál, podkladní pásky, 
spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.). 
Vč.vnitřní omítky vápen o cementové štukové a 
disperzní otěruvzdorné malby - stěny (provedení 
vhodnou technologii, vč.příslušenství a doplňků 
(např.rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, 
systémové doplňky, atd ).

Vč. řezání spár od navazujících stávajících 
vodorovných a svislých kcí. Vč.bourání a odstranění 
veškereho příslušenství, doplňků, kotevních prvků, 
atd. Vč.naložení vybouraných hmot na dopravní 
prostředek, vodorovné přepravy a složení 
vybouraných hmot na meziskládce.

D+M Demontáž vybourání stávajících 
soklových žulových desek v místě 
rozšíření šaten.

Odvoz suti a vybouraných hmot 
z meziskládky na skládku s naložením a se 
složením, na vzdálenost - počet km dle 
nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k 
nakládání s odpady - např. uložení na 
skládku, včetně poplatku za skládku

D+M Dozdívky tl. 150 mm z keramických 
cihel plných (pevnost P15), na maltu M5 v m2 
systému

D+M Sanace a odvětrání m.č. 1.02.07 - 
nopová fólie š. 1000 mm, vč. 
mechanického kotvení + odvětrání 
pomocí plastových trubek pr. 30 mm a' 
0,5 m, včetně krycí mřížky, celkem 66 ks 
(úprava a provedení dle PD a TZ) - popis, 
vlastnosti, uchycení a kotvení -

Přesun hmot procentní pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 
24 m

Cena celkem 
[CZK]

 iz 99701351131
R162016

K 99871129221216 Příplatek k přesunu hmot procentní 711
2016 za zvětšený přesun do 100 m

9987112029R161284 K 6



0,015 450 000,00 6 750,00271
616

246,003,100 762,60t

148,003,100 458,80t

celkem vícepráce 103 751,40

| 100 512,851celkem

Příplatek k přesunu hmot pro budovy 
zděné za zvětšený přesun do 500 m

273 K 998011016

Likvidace odpadů vzniklých s realizací 
stavby. Včetně naložení hmot na dopravní 

K 997013831918R1 prostředek, vodorovné dopravy na soub
616 skládku, předání hmot oprávněné osobě a or

včetně poplatku za uložení hmot na 
skládce.

272 K 998011003R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m



HMHK
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Změnový list č.2 - příloha č.20

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

85 692,76 KčZměnový list č.2 - příloha č.20

schválil

cena_________
85 692,76 Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha! 
IC: 276 95 557
PIČ. CZ27695557

popis_____________________________________________________________
úpravy dílů pro zvýšení střechy nad tělocvičnou v návaznosti na kci nad jídelnou

3COMP

SCOMPs.r.o.

3COMP D,ouhá 730/35
IC: 276 95 557, Dlč/cZWMS  ̂

http://www.3comp.cz


PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

28 200,00 2 083,980,07446 t

OK nad tělocvičnou

4,29

12,2

20,04

9,83

5,77

10,14

73,900

73,90/1000 "t" 0,074

Oprava samostatným svařováním 252,21 12 610,30K 767991911 50,000m

2 548,47 50 969,37kusK 94593-1101 20,000

Viz výpis prvku OK na výkrese ST01 výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu ■ viz TZ a stavebně konstrukční část. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ŠTOL

D+M Ocelová konstrukce (nad tělocvičnou) - krov 2 + sloupy krov 2.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; požární nátěr (dle požadavků PBŘ). 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, svorníky, atd. 
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených 
profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M Ocelová konstrukce (nad tělocvičnou) - krov 2 + sloupy krov 2.
Materiál ocet S 235 (Fe 360)
Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr ; požární nátěr (dle požadavku PBŘ). 
Včetně kotevních pi vku a dalšího kovaní (vč. povrchové úpravy) např. kotevní plechy, chemické kotvy, svorníky, atd. 
Včetně podpěrné konstr uk.ce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňku (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených 
profilu, drobný a spojovací materiál, atd.).

Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve 
výškách

D+M Ocelová konstrukce (nad tělocvičnou) - 
krov 2 + sloupy krov 2.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360). 
Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně 
korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; 
požární nátěr (dle požadavků PBŘ).
Včetně kotevních prvků a da

Cena celkem
[CZK]

33190118510189
K 2R1616

11,63

Součet



20 000,00 20 000,00VD pro OK kplK ON 1,000

272 K 998011003R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 246,00 18,180,074t

148,00 10,94273 K 998011016 0,074t

85692,76

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun do 500 m





www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.21

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

cena
0,00 Kč

0,00 KčZměnový list č.2 - příloha č.21

schválil

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IC. 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis_______________________________
záměna velikosti slaboproudého rozvaděče

3COMP

3COMPs.r.o.

JCOMP D,OUhá 73°/35
- 110 00 Praha 1

IC: 276 95 557, DIČ: CZ27695.

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK]Popis MJ

K Poll96 12 650,00 -12 650,00ks1 -1,000

K Poll96 12 650,00 12 650,00ksla 1,000

0,00

stojanový datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné dveře, dvě odnimatelné bočnice a zadní plné uzamykatelné 
dveře. Rozměry 800x800mm - 32U

stojanový datový rozvaděč, přední 
uzamykatelné skleněné dveře, dvě 
odnimatelné bočnice a zadní plné 
uzamykatelné dveře. Rozměry 
800x800mm - 32U

stojanový datový rozvaděč, přední 
uzamykatelné skleněné dveře, dvě 
odnimatelné bočnice a zadní plné 
uzamykatelné dveře. Rozměry 
600x600mm -42U

Cena celkem 
[CZK]



www.3comp.cz

Změnový list č.2 - příloha č.22

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

43 419,15 KčZměnový list č.2 - příloha č.22

schválil

3C°MPs.r.o.
JCOMP D,ouhá 730/35

110 00 Praha 1.li* _ • uiiq |

C: 276 95 557> DIČ: CZ2769555-7

cena_________
43 419,15 Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
lé; 276 95 557
DIČ. CZ27695557 3COMP

popis_________________________________________
Změna okna a dveří ve 2.NP stávající školy nad šatnami

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK]Popis MJ

9 500,00 6 298,5059 m2 0,663

2 950,00 2 596,00114 K 62 CD00296521R1616 m3 0,880

kus 8 500,00 8 500,00359a K 766 1159 OD2 R1616 1,000

kus 26 000,00 26 000,001,000

1,10 18,70K 998766202919R1616387 % 17,000

0,35 5,95% 17,000

43 419,15

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 
za zvětšený přesun do 100 m

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m

D+M OD 3 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78. 
Typ - fix, částečně O+S.
Včetně parapetů, rámu, kování,

360a K 766 1159 OD3 R1616 ovládání, ostatního příslušenství, 
pomocné OK, atd.
Včetně veškerého příslušenství, 
doplňků, kotevních a spojovacích prvků, 
povrchové úp

D+M Dozdívky tl. 250-800 mm z 
keramických cihel plných (pevnost P15), 
na maltu M5 v systému.
Včetně kotvení do stávajícího zdivá 
pomocí systémových nerezových spon 
do každé druhé spáry.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v 
systému včetně vyztužení

D+M OD 2 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - fix.
Včetně parapetů, rámu, ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, 
doplňků, kotevních a spojovacích prvků, 
povrchové úpravy, atd.

D+M Systémová dutinová stupňovitá 
podlahová konstrukce. 
Kalciumsulfátové desky na pero a 

3319018S33KO891R16 drážku + nosná konstrukce z pozink. 
16 oceli (rektifikovatelné sloupky + rámové

profily se šroubovanými spoji) + 
nášlapná vrstva (PVC) - lepená. 
Včetně veškerého příslušenství

Cena celkem 
[CZK]

388 K 998766292.122015



IgaMMiSMMBMU
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Změnový list č.2 - příloha č.23

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

130 580,00 KčZměnový list č.2 - příloha č.23

schválil

2^^' 3c°MPs.r.o.

jCOhjP Dl°uhá 730/35
IC: 276 95 557, DIČ: CZ276955F-’

cena_________
130 580,00 Kč

popis____________________________________
záměna světlíku do šikmé střechy za střešní okno

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IČ: 276 95 557
DIČ; CZ27695557 3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ Množství J.cena [CZK]Kód Popis MJ

420,00 -840,00kusK 767 912254R1616 -2,000438

131 420,00kus 2,000 65 710,00K 767

130 580,00

D+M Zařízení pro odvod kouře a tepla 
GGU SK08 006640 vč. lemu, řídící 
jednotky, požárně poplachového 
spínače, kouřového senzoru, 
ventilačního a dešťového senzoru

D+M Střešní světlík bodový, pultový, 
otevíravý - umístěný v šikmé střeše. 
Včetně D+M typové zateplené 
světlíkové obruby ze sklolaminátu s 
výplní z PUR pěny (součást dodávky 
světlíku); samonosné provedení bez 
tepelných mostů.
Včetně D+M konstrukce zaskl

Cena celkem 
[CZK]



I
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Změnový list č.2 - příloha č.24

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

cena
0,00 Kč

0,00 KčZměnový list č.2 - příloha č.24

schválil

3COMPs.r.o.
jCOMP D,ouhá 730/35

00 Praha 1ia 1
IC: 276 95 557, DIČ: CZ276955

i;-?

popis__________________
záměna typu střešní ktytiny

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, HO 00 Praha I 
IC. 276 95 557
DIČ. CZ27695557 3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK]Popis MJ

1330,00 -1331596,00m2 -1001,200

1330,00 1 331596,00m2 1 001,200

0,00

D+M STI, ST2 Střešní krytina - hladká 
plechová krytina se stojatou drážkou - 
Ti Zn plech, tl. 0,7 mm. Odstín viz PD. 
Včetně oplechování střechy, štítů, 
lemování stěn, atd. - součást dodávky 
střešní krytiny (v systému výrobce), 
lakovaný Ti Zn plech.

D+M STI, ST2 Střešní krytina - hladká 
plechová krytina se stojatou drážkou - 
Prefa plech, tl. 0,7 mm. Odstín viz PD. 
Včetně oplechování střechy, štítů, 
lemování stěn, atd. - součást dodávky 
střešní krytiny (v systému výrobce)

712ST1301989 
Zob l\

911616

712 ST1301989
286a K

911616

Cena celkem 
[CZK]
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Změnový list č.2 - příloha č.25

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

934,00 KčZměnový list č.2 - příloha č.25

schválil

3COMPs.r.o.

3 CO M P Dlouhá 730/35110 00 Praha 1ia 1—------—- I IU uu i-raha 1
C: 276 95 557, DIČ: CZ276955F“

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
1Č. 276 95 557
DIČ CZ27695557

popis_________________________________
změna rozmístění vnitřního vybavení učeben

3COMP

cena_________
934,00Kč

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis

280,00 392,001,400m

221,00 442,002,000m

ks 1 800,00 -1 800,00-1,000

1 900,00 1 900,00ks 1,000

934,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 
(PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, 
KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým 
teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s 
přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek D+M - 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

U2 Umyvadlo keramické, umyvadlový sifon, kryt na 
sifon, baterie umyvadlová stojánková pro studenou 
vodu, výpusť, perlátor, 1 x rohový ventil 1/2", D+M - V 
UČEBNĚ - viz referenční standard

U3 Umyvadlo keramické hranaté, umyvadlový sifon, 
baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, 
perlátor, 2 x rohový ventil 1/2", D+M - V KABINETU - viz 
referenční standard

77a K 725-U3

Cena celkem 
[CZK]

52 K Pol70

76 K 725-U2

15 K Pol34
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Změnový list č.2 - příloha č.26

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

72 884,51 KčZměnový list č.2 - příloha č.26

schválil

s.r.o.3COMP

3COMP Dlouhá 730/35

cena
72 884,51 Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha! 
IČ: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis_______________________________________________________
Změna řešení zpevněných ploch v prostoru u únikového schodiště SCH1

3COMP

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK]MJ

6 285,00m3 2 850,0010,000

7 550,00 22 000,00m2 40,000

20,000

ZLč.1160,0 "m2 ' 60,000

Součet 40,000

D+M Oprava asfaltových ploch z asfaltobetonu ACO 11.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.
Včetně příplatku za provedení zapuštěného rámu pro škrabku na boty - rozměry viz PD a TZ, 1 ks.

Příprava území - odstranění stávajících zpevněných ploch - asfaltové plochy v zásobovacím dvoře na HZS vč. podkladních vrstev (celková předpokládaná 
plocha 40 m2, tl. cca 0,29 m).
Včetně rozebrání/odstranění betonových obrub, betonového lože, bočních opěr a veškerého příslušenství zpevněných ploch.
Včetně řezání spár.
Včetně naloženi vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s 
odpady).

D+M Oprava asfaltových ploch z asfaltobetonu ACO 11. 
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry 

hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Oprava asfaltových ploch

20,0 "m2" pův výměra

Příprava území - odstranění stávajících zpevněných 
ploch - asfaltové plochy v zásobovacím dvoře na HZS vč.

111121203542R1 podkladních vrstev (celková předpokládaná plocha 80 
m2, tl. cca 0,29 m).
Včetně rozebrání/odstranění betonových obrub, 
betonového lože, bočních opě

K 616

Poznámko k položce
Příprava území odstraněni stávajících zpevněných ploch asfaltové plochy v zásobovacím dvore
plocha 40 m2, tl cca 0,29 ni).
Včetně t ozebrani / odstraněni betonových obrub, betonového lože, bočních opět a veškerého příslušenství zpevněných ploch 
Včetně řezaní spar
Včetně naloženi vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předaní oprávněné osobě k nakládaní 
odpady).
Pozn
Předpokládaná skladba asfaltový povrch 90 mm + šterkodrt 200 mm.
Víz technická zprava HTU, situace HTU, koordinační situace stavby

564
K CD01133965R161

6

Cena celkem 
[CZK]

Poznámko k položce'
D<M Oprava asfaltových ploch z asfaltobetonu ACO 11
Včetně dovozu, složeni, rozprostřeni a pokladky
Včetně zhutněni podkladní vrstvy ze ŠD (porametry hutněni viz PD)

Včetně řešeni odvodněni
Včetně napojeni na navazující zpevněné plochy
Včetně příplatku za provedení zapuštěného rámu pio škrabku na boty rozměry víz PD a T7, í ks
Konstrukce
asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 41) mm, 
spojovací postřik emulzi PS (0,ů5 k$/m2),
asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50 mni
postřik infiltracni z modifikované kationakťivm emulze PI, EP (0,8 kfřmžl,
ŠD A 150 mm.
ŠD A 150 mm.

Pozn
Navržené tloustky asfaltových vrstev jsou ttoušťky MINIMÁLNÍ a musí byt dodrženy v cele plose budovaného asfaltového povrchu 
Mezerovitost horní asfaltové vrstvy bude po zhutněni v rozmezí 3 5 " (doložit protokolem o zkoušce zhutnění)
Mezerovitost spodní asfaltové vrstvy bude po 'zhutněni v rozmezí 2,5 8.5 /doložit protokolem o zkoušce hutněni)
Viz textová a výkresová cast 10 03, koordinační situace stavby a TZ

na H7S vč podkladních vrstev (celková předpokládána



485,00 2 109,7520 m2 4,350

mm.

ŽB monolitická deska, tl. 150 mm

241,50 "m2" 241,500

Součet 241,500
241,50*1,10 "m2" 265,650

0,030 26 600,00 798,0021 K t

1 760,000

1 760,000

1760,0/1000 "ť 1,760

61,00 265,3522 m2 4,350

D+M Příplatek k železobetonové podlahové desce - kartáčovaný povrch. 
Provedení vhodnou technologií.

D+M Výztuž železobetonové desky A1+A4 - výztuž KARI sítěmi (typ dle PD), betonářská ocel B500B (10 505 (R)). 
Včetně posvařování výztuže.
Včetně příplatku za oblouky.

D+M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF2, tl. 150

Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brakování.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešeni a provedení prostupů.
Včetně zřízeni a odstranění bednění (30,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetřeni pracovních spar, hran, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

D+M Příplatek k železobetonové podlahové desce - 
kartáčovaný povrch.
Provedení vhodnou technologií.

D+M Výztuž železobetonové desky A1+A4 - výztuž KARI
411363a8691960 sítěmi (typ dle PD), betonářská ocel B500B (10 505 (R)). 
R1616 Včetně posvařování výztuže.

Včetně příplatku za oblouky.

D+M Železobetonová deska - monolitická, z betonu 
(bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF2, tl. 150 mm. 
Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bednění

Výztuž - ŽB deska A1+A4 

1760,0 "kg; KARI sít” 

Mezisoučet

631311836
A27R1616

Poznámka k položce
AI, A4
Konstrukci lze zatěžovat až po nabyti předepsané pevnosti
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz 7Z, základy a stavebně konstrukční cast 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBH stavby Zejména cast zaklady a stavebné konstrukční část ST14

Poznámku k položce:
DsM Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tr C 25(30 XA1 XC4 XF2, tl. 150 mm

Včetně strojního vibrováni, ručního hlazeni a brokovam
Provedeni vhodnou technologii
Včetně řešeni a provedeni prostupu
Včetně zřízeni a odstraněni bedněni (30.0 m2).
Včetně pomocných práci a materiálu (např ošetřeni pracovních spar, hran, atd )
Včetne příplatku za oblouky
A1.A4
Konstrukci lze zatěžovat az po nabyti předepsané pevnosti
Včetně vytvořeni a provedeni prostupu, drážek, sekacích prací, provedeni chramček ví utěsněni, těsnicích plechu, profilu, atd 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním
Trubní vedeni v miste průchodu bet konstrukcemi oddilatovat pěnovou paskou
Veškera dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnicím profilem.
Veškere pracovní spáry nutno opatřit těsnicí paskou
Požadované charakteristiky betonu viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz TV, základy a stavebné konstrukční cast
Viz vykl esová dokumentace, 72 a PBŘ stavby Zejména část zaklady a stavebně konstrukční část ST14

2733136111a566
4R1616



36,600

36,60*1,10 "m2"

50,20 100,2026 K m3 1,996

46,670

46,670*1,20 "m3; Navýšení - proměnlivá tl. vrstvy" 56,004

K Poll2 856,00 12 840,0015,0001

K Poll3 1100,00 3 300,002 3,000

K Poll5 139,00 1 390,004 10,000

K Poll31516 85,20 852,00m3 10,0005

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládáni s odpady - např. uloženi na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 3 až 5. Nakládání výkopku na dopravní 
prostředek.

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 včetně příplatku za 
lepivost.

39,200

7,470

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaníny nakládání, množství do 100 m3, z hornin m3 
tř. 3 až 5. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

36,600

40,260

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 včetně příplatku za 
lepivost.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby.
Včetně předání odpovědné osobě

D+M Konstrukční vrstva ze štěrkodrtí + prosívka - násyp pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosívka (tl. 20 mm). 

Včetně urovnáni povrchu.
Včetně zhutnění (zhutnění po vrstvách), parametry hutněni viz PD a TZ.
Včetně příplatku za oblouky.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 
hornině tř. 3 do 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 
hornině tř. 4 do 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

196,0*0,200 "m3; A1" 

24,90*0,300 "m3; A4" 

Součet

Kartáčovaný povrch - A4

36,60 "m2"

Součet

D+M Konstrukční vrstva ze štěrkodrti + prosívka - násyp 
pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4

27153111315965 mm prosívka (tl. 20 mm).
R1616 Včetně urovnání povrchu.

Včetně zhutnění (zhutnění po vrstvách), parametry 
hutnění viz PD a TZ.

Konstrukční vrstva ze ŠD + prosívka, tl. min. 200-300 mm

Poznámka k položce„•
41, A4
Výška uiovně základové spáry je určena orientačně a bude upřesněna na zaklade skutečných pomátli na staveništi tak, aby byla splněna požadováno 
únosnost základové spáry dle PD
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz TZ, základy
Viz výkresová dokumentace, Tl a PBŘ stavby Zejména rast zaklady

Poznámku k položce.
A4
Požadavky na kvalitu a vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou uplavu, viz TZ, zaklady, stavebně konstrukční část 
Víz výkresová dokumentace, T Z a PBŘ stavby Zejména cast zaklady, stavebně konstrukční část



*

K P0II8 287,00 774,906 m3 2,700

D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3).K Poll9 180,00 108,007 0,600t

D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3).

K Pol20 718,00 287,208 m3 0,400

K Pol21 200,00 80,009 0,400t

K Pol22 73,30 491,1110 6,700

K Pol29 548,00 6 028,0012 11,000m

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - víz referenční standard

K Pol40 ks 855,00 855,0021 1,000

Liniový pojezdný žlab dl. 3,0m vč příslušenství' (mřiž, vpust,...) D+M

ks 700,00 700,001,000

Napojeni na stávající kanalizaci v zemi pomocí nově vysazené odbočky na potrubí z plastu

K PollOO 500,00 6 000,0012,000100 m

ksK PollOl 1,000 10 790,00 10 790,00101

265,00K Pol461.2 265,0026 1,000t □
| 72 884,51|

D+M Zásyp rýh z velmi vhodné zeminy, včetně zhutněni., Včetně dovozu velmi vhodně zeminy - kamenitopísčitý materiál (počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby).

Liniový pojezdný žlab dl. 3,0m vč příslušenství (mříž, 
vpust,...) D+M

Napojení na stávající kanalizaci v zemi pomocí nově 
vysazené odbočky na potrubí z plastu

42,000

42,000

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní 
(určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M - DEŠŤOVÁ 
KANALIZACE - viz referenční standard

Poznámku k položce
Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypamny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naloženi vykopku. avšak se slazením bez rozhrnuti z 
horniny tř 1 až 6 na skladku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby
Včetně předaní osobě oprávněné k nakladam s odpady napě uloženi na skladku vcetne poplatku za skladku Idle nabídky zhotovitele stavby)

M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 
otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

D+M Bodová uliční vpusť. Materiál - prefabrikovaná 
(plast-beton). Včetně litinové mříže, nástavce, kalového 
koše, zápachové uzávěrky. Včetně veškerého 
příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, chrániček atd

D+M Dešťová kanalizace. Materiál + profil: PVC KG SN8 
DN 150 - viz referenční standard, Včetně tvarovek a 
armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, 
uzávěr, změna materiálu, štítky, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství

35*1,2

Součet

M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm 

D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000
kg/m3).
D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3).

Určená pro pojezd vozidel pro zatížení D400.

Přesun hmot

26 K Pol45

D+M Zásyp rýh z velmi vhodné zeminy, včetně zhutnění., 
Včetně dovozu velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý m3 
materiál (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
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Změnový list č.2 - příloha č.27

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

Změnový list č.2 - příloha č.27 33 210,00 Kč

schválil

3ČOMP

cena_________
33 210,00 Kč

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha I 
IČ: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

popis__________________________
zvýšení zástěny u rampy k sousedovi

3COMP

3COMP s.r.o. 
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

!Č: 276 95 557, DIČ: CZ276955'

http://www.3comp.cz


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

1 230,00 33 210,0062

33 210,00]

Cena celkem 
[CZK]

D+M Děrovaný ocelový válcovaný plech (velikost ok, 
tloušťka a rozměry viz PD).

3319018S33KO892R161 Včetně pomocné OK a kotvících prvků (1300 kg), materiál 
K 6 ocel S 235 (Fe 360).

Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrc

m2 27,000



I
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Změnový list č.2 - příloha č.28

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚStavba:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31Investor:

96 741,01 KčZměnový list č.2 - příloha č.28

schválil

popis____________________
Změna řešení prostoru u HUP

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
IČ: 276 95 557
DIČ. CZ27695557

cena_________
96 741,01 Kč

3COMP

3COMP s.r.o.
f fi M D Dlouhá 730/35

— 110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ276955 ”

http://www.3comp.cz


PČ Typ Množství J.cena [CZK]Kód Popis MJ

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 230,00 6 150,00m2 5,00062

319,80246,001,300272 t

148,00 192,401,300t

1,000 45 200,00 45 200,00767/1 ks477

1,000 39 159,00 39 159,00ks767/2478

3 600,001 500,00767/3 2,400479 m

1,81 1 592,06% 879,590443

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

0,60 527,75% 879,590444

96 741,01

D+M Venkovní ocelové schody. Stupně z 
pororoštu kotvené do nosné ocelové 
konstrukce, žárově zinkováno, šířka 
ramene 1000m, šířka stupně 280mm, 
výška stupně 180mm (výšku nutno 
upřesnit v rámci provádění, atd).
Vč.příslušenství (např.kotvící prvky, 
kotevní šrouby, atd)

767 - Konstrukce zámečnické

D+M Zábradlí na rampě: ocelové 
(uzavřené profily 35/35/3mm), žárově
zinkováno, v. 900mm, délka cca 2260mm, 
vč.příslušenství (např.kotvící prvky, 
kotevní šrouby, otvíravá branka
š.900mm)

Příplatek k přesunu hmot pro budovy
zděné za zvětšený přesun do 500 m
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m

Poznámka k. položce:
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D+M Oplocení. Specifikace viz Schéma 
oplocení, vč.příslušenství a kotvení k 
nosné ocelové konstrukci a ke stávajícímu 
zdivu

99 - Přesun hmot
K 998011003R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Poznámko k položce
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 ni pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Cena celkem 
[CZK]

99876729221220 Příplatek k přesunu hmot procentní 767
15 za zvětšený přesun do 100 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

99876720291956 Přesun hmot procentní pro zámečnické 
R1616 konstrukce v objektech v do 24 m

273 K 998011016

D+M Děrovaný ocelový válcovaný plech 
(velikost ok, tloušťka a rozměry viz PD). 
Včetně pomocné OK a kotvících prvků 

3319018S33KO89 (1300 kg), materiál ocel S 235 (Fe 360). 
2R1616 Včetně povrchové úpravy - žárové

zinkování.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování 
(vč. povrc




