[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7.2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	ul. 28.října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Sylvou Dvořáčkovou, ředitelkou Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
IČ:	00096296
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. Severomoravská stavební společnost s.r.o.
se sídlem:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena:	Ing. Miroslavem Hruškou, ředitelem společnosti, na základě plné moci 
IČ:	47153849
DIČ:	CZ47153849
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4047
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


[bookmark: _Toc323104685]Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku v Novém Jičíně“ (dále jen „dílo“) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7.2019 tohoto znění:

I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 1., který nově zní takto: „1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku v Novém Jičíně“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
· souhrnného rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, 
· souhrnného rozpočtu víceprací s názvem „Rekapitulace změn při realizaci stavby“, který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy, 
· podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 25.6.2019 pod č. j. ÚPSŘ/47794/2019/Pon,
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
(dále jen „dílo“).“

II.

V článku V – Cena za dílo se mění znění odstavce 1., který nově zní takto: „1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	204.196,00 Kč
DPH 21 %	  42.881,00 Kč
Cena včetně DPH	247.077,00 Kč 
Souhrnný rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Souhrnný rozpočet víceprací s názvem „Rekapitulace změn při realizaci stavby“ je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. 

III.

V článku XVII – Závěrečná ujednání se mění znění odstavce 7., který nově zní takto:                  „7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: 	Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: 	Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Příloha č. 3: 	Rekapitulace změn při realizaci stavby

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.



	V Novém Jičíně dne 14.8.2019





…………………………………
za objednatele

PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka Muzea Novojičínska
příspěvkové organizace
	
	V Šenově u Nového Jičína dne 14.8.2019





……………………………
za zhotovitele

Ing. Miroslav Hruška
ředitel společnosti
na základě plné moci 









Příloha č. 3 


Rekapitulace změn při realizaci stavby „Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku v Novém Jičíně“

Po dohodě objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a oceněné v samostatném položkovém rozpočtu. 

1. vícepráce - oprava krytiny ohradní zdi z prejzů 				      +  31.530,00 Kč

změny celkem bez DPH		       					      +  31.530,00 Kč

cena dle SOD bez DPH	     						        172.666,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                                204.196,00 Kč
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