W VKA

VODARNY KLADNO - MELNIK
akciova spoleénost

Dodatek €. 4 ke Smlouvé o dilo na zhotoveni projektové
dokumentace a dodavky souvisejicich praci

uzaviené podle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb. ob&anského zakoniku v platném znéni

C. smlouvy vedené u objednatele: P-404/18-D4
C. smlouvy vedené u zhotovitele:  SP-04/2018
C. zakazky: 20100118

l. Smluvni strany

1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélnik, a.s.

se sidlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 01 zapsana
v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vlozka €. 2380
Zastoupena: Ing. Josefem Zivniistkem, feditelem spoleénosti,
na zakladé piné moci

Zastupce
ICO: 46356991 DIC: CZ46356991

Bank. spojeni:

(dale jen ,objednatel”) na strané jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s.

se sidlem Kfizova 472/47, 150 00 Praha 5, zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZzka
€.2382

Zastoupena:
Manazer projektu:
Hlavni inZenyr projektu:
ICO: 60193689
DIC: CZ60193689
Bank. spojeni:

Ing. Martinem Butorem, statutarnim feditelem

(dale jen ,zhotovitel") na strané druhé

Il. Zakladni ustanoveni

1. Utelem Dodatku &. 4 je zm&na termin plnéni, vyplyvajicich ze smlouvy o dilo pro akci:

Sykofice, Zbecno — propojeni vodovodu

Ve smyslu ¢lanku XII., bodu 5 vy$e uvedené smlouvy se smluvni strany dohodly na zméné&
niZze uvedenych ¢€lankd smlouvy o dilo ze dne 3. 1. 2018.



N[(AY 4

VODARNY KLADNO — MELNIK Sykotice, Zbetno — propojeni vodovodu
akciova spolefnost Dodatek &. 4 ke Smlouvé o dilo na zhotoveni PD

lll. Pfedmét dodatku

1. Smluvni strany se dohodly na Upravé terminu pinéni smlouvy o dilo.

2. Smluvni strany se dohodly na zmé&né tabulky s terminy plnéni ¢lanku V1. Doba pinéni, ve
kterém se tabulka s terminy plnéni nahrazuje niZze uvedenymi terminy:

Cinnost: Termin pinéni:
1. | Geodetické prace: do 31. 03. 2018
2. | Pfedani dokumentace DUR: do 15. 03. 2019
3. | Zaji§téni tzemniho rozhodnuti v&etné nabyti pravni moci: do 31. 10. 2019
4. | Ptedani dokumentace DSP/DPS + diagnostika ZBK: do 31. 08. 2019
5. | Zajisténi stavebniho povoleni v&etné nabyti pravni moci: do 28. 02. 2020

IV. Zavérecéna ustanoveni

1. Dotéené ¢&lanky a body v tomto dodatku nahrazuji plvodni znéni uvedené ve smlouvé
o dilo. Ostatni ujednani v tomto dodatku neobsazené zlistavaji v platnosti dle plvodniho
znéni ve smlouvé o dilo, nebo dle znéni ve smlouvé o dilo upraveného pfedchozim
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichz vSechny maiji stejnou platnost.
Objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel obdrzi 1 stejnopis.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu v&etné jejich pfiloh pfecetly, s obsahem souhlasi
a na dlkaz jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své popisy.

VKladng dne: 0 .&. Zo14 VPrazedne: 7. 8. Zoge






