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	ZMĚNOVÝ LIST
	Číslo změny: 04

	Zhotovitel:
	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objednatel:
	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18,  582 91 Světlá nad Sázavou

	Akce/stavba:
	ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy

	[bookmark: Za%2525C5%2525A1krt%2525C3%2525A1vac%252]Část stavby:     
	SO 01.1 jazyková učebna – podlahové drážky pro datové rozvody

	Popis změny:

Projektová dokumentace předpokládala v jazykové učebně provedení podlahových drážek pro datové rozvody od vstupní stěny směrem k oknům. Rozvody se posléze vraceli ve vestavěných lavicích zpět ke stěně se vstupními dveřmi. Na návrh zhotovitele byly drážky zkráceny a rozvody byly do lavic napojeny co nejblíže vstupní stěny a dále vedeny v nábytku. Zároveň s tím byla provedena nová drážka s rezervním kanálkem souběžně se vstupní stěnou na délku lavic.

V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny nové délky podlahových drážek a chrániček vč. zapravení.

V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny položky související s původními drážkami vč. zapravení.

Cena za více práce (ZL 04.01 – neuznatelné náklady) je: 5 495,95,- Kč, bez DPH.
Cena za méně práce (ZL 04.02 – neuznatelné náklady) je: -11 284,33,- Kč bez DPH.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: -5 788,38,- Kč bez DPH.

	Vliv změnového listu na cenu díla
	ano
	   |X|
	ne
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	Vliv změnového listu na termín dokončení
	ne
	   

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	   |_|

	
	chybou v dokumentaci zakázky
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	chybou zhotovitele
	   |_|

	
	jinou okolností
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	žádostí zhotovitele
	   |X|

	Změnu popsal: ...
	Datum: 

	Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková                           
	

	
Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ...
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