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	ZMĚNOVÝ LIST
	Číslo změny: 03

	Zhotovitel:
	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objednatel:
	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18,  582 91 Světlá nad Sázavou

	Akce/stavba:
	ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy

	[bookmark: Za%2525C5%2525A1krt%2525C3%2525A1vac%252]Část stavby:     
	SO 01.2.1 Hygienické zázemí 2.NP – ÚT

	Popis změny:

Projektová dokumentace předpokládala v hygienickém zázemí 2.NP odřezání podstropního rozvodu topení, které sloužilo k vytápění, jeho přizvednutí blíže ke stropní konstrukci vč. renovace nátěru. Tento rozvod nebyl jako zdroj vytápění moc funkční, zavzdušňoval se, a proto bylo na návrh zhotovitele a objednatele rozhodnuto o odstranění této smyčky a její nahrazení otopným tělesem.

V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny rozvody ÚT vč. tepelné izolace a nové otopné těleso, jenž bylo umístěno do m. č. 03 umývárna dívky.

V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny položky související s původním záměrem posunutí smyčky a obnovy nátěru.

ZL 03.01 obsahuje nové položky mimo rozpočet SoD, cena zhotovitele byla ověřena nabídkou jiného zhotovitele. Nabídku zajistil objednatel.

Cena za více práce (ZL 03.01 – neuznatelné náklady) je: 10 196,80,- Kč, bez DPH.
Cena za méně práce (ZL 03.02 – neuznatelné náklady) je: -273,84,- Kč bez DPH.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: 9 922,96,- Kč bez DPH.

	Vliv změnového listu na cenu díla
	ano
	   |X|
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	Vliv změnového listu na termín dokončení
	ne
	   

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	   |X|

	
	chybou v dokumentaci zakázky
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	   |X|

	Změnu popsal: ...
	Datum: 

	Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková                           
	

	
Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ...
                                       
	                                                                  

	[bookmark: _GoBack]Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ...                             
	

	Změnu odsouhlasil za projektanta:
	                                  


	



image1.jpeg
EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A‘ PRO M iSTN i
Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVOJ CR





