
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOS OST 362/2019,

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů dne 8.7.2019

(dále jen „Smlouva“)

 

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: [. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení:

1Čo; 00583171

DIČ: cz 0058317]

bankovní spojení: _

číslo účtu:

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

kontaktní osoba: Romana Roučkovzí

email: romanarouckova©npsumavacz

telefon: 731 530 349

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

Zl

Zhotovitel: Tomáš Kovářík

sídlo: _Volary 384 Sl

zastoupený: _

IČO: 63912015

DIČ: _

Zápis v OR: Fyzická osoba nezapsaná v OR

(dále jen „zhotovitel")

(dále téžjako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dflo - č. SOS OST

362/2019

(dále jen „dodatek“)

Č1. 1.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly s odkazem na článek 6. „Ostatní ujednání“ odst. 4) Smlouvy, na

změně Článku 2. odst. 1) „Rozsah, místo a čas plnění" Smlouvy. m1 změně rozsahu plnění. Při

předávání díla zhotoviteli, byla zjištěna vyšší pokryvnost invazního druhu, jehož likvidace je

předmětem díla, na lokalitě NP INV 10/2019/2 _ Dobrá — za vsí. V důsledku tohoto zjištění se

str. l z 2



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
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'U'qu. smluvní strany dohodly na přehodnocení ploch zadaných k sečeníjednotlivých rostlin. Tímto

přehodnocením došlo ke změně koeficientu plochy, potřebného pro výpočet ceny za

technickou jednotku přílohy B Smlouvy — položkový rozpočet. V položkovém rozpočtu dojde

knavýšení položky „Maximální stanovená cena za lokalitu bez DPH“ - lokalita NP lNV

10/2019/2 - Dobrá — za vsí na 106 960,- Kč, což činí navýšení o 1 1%. Nabídková cena není

tímto dotčena.
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V důsledku změn dohodnutých smluvními stranami a popsaných v Čl. I. „Změna Smlouvy“

bodě 1. Smlouvy tohoto dodatku, se mění Příloha A Podrobná specifikace Díla a Příloha B

Položkový rozpočet Smlouvy.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

(
\
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Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností originálu. znichž dva obdrží

objednatel ajeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, Že smluvní strany uzavřely

tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne zajednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv,

dle zákona c. 340/2015 Sb.. o registru smluv. v ostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace Díla

Příloha B Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne 9. 7. 2019Ve Vimperku dne „'i' / n „:o
l l' U . (,N- - (

objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Sumava Tomáš Kovářík

od is: od is:

 



 

SPRAVA NÁRODNÍHO PARKU Šumava

A2 — Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. NP INV 10/2019/2 - Dobrá — za vsí

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Cast veřejné zakázky:

 

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

NP INV 10/2019/2 - Dobrá — za vsí

opakované pokosení (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání

a odvoz biomasy

vymezení dle KN: k.ú. České Žleby, p.č. 862/7, 928,1 (viz mapa)

1,91 ha

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí

plochy. Celoplošné pokosení zadavatelem stanovené

zasahované plochy v době stanovené zadavatelem nebo max.

nejpozději v době kvetení cca 2/3 lupiny mnoholisté na ploše.

Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po pokosení z plochy

na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na

dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního místa do

zařízení určeného k ekologickému zpracovaní biomasy

(bioplynová stanice, kompostarna, spalovna bioodpadu apod),

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy

před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají

i na pokosených rostlinách). V případě hrozby odkvetení

některých rostlin lupiny mnoholisté před celoplošným kosením,

tyto rostlinyjednotlivě odstranit. Opakované odstraňování

rostlin lupiny mnoholisté kosením v době kvetení s odklízením

biomasy z plochy a odvozem z odvozního místa do zařízení

určeného k ekologickému zpracování biomasy, též nejpozději

do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou

semen ('lusků) na rostlině. Po provedení každé seče s odklízením

biomasy a odvezením biomasy, předání pracoviště zpět

zadavateli s předložením potvrzení o ekologickém zpracovaní

biomasy. Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišt'uje

dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět prace citlivě

s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené

ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a

CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického

přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku

škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Nc

27.6.2019

30.9.2019

106 960,00 Kč bez DPH
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Legenda

D plošné sečení

I a sečeníjednotiívých rostlin
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ČÚZK Praha — katastráiní mapa - 2019/6 1.2 000 Á

 

© ČÚZK Praha —ortofoto mapa






