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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
č. 9/2015 ze dne 10.09.2015 

(„Dodatek“) 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Město Semily 

sídlo:  Husova 82, 513 13 Semily 

zastoupené:  Lenou Mlejnkovou, starostkou města 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 

č. ú.:    19-1263108309/0800 

IČ:   00276111 

DIČ:   CZ00276111 

 

 

Zhotovitel:  Atelier pro REGIO s.r.o.  

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně, v oddílu C, vložce č. 76896 

sídlo:  Chládkova 898/2, Brno 

zastoupená:  Ing. Miladou Májskou, Ph.D., jednatelkou 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

č. ú.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:   29315620 

DIČ:   není plátcem DPH 

 

 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2015 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, Smlouvu o dílo č. 9/2015 („Smlouva“), jejímž předmětem je 

zpracování Změny č. 2 Územního plánu Semily („dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly z důvodu nutnosti dopracování podkladů pro I. fázi díla na 

straně objednatele na změnu lhůty pro předání I. fáze díla, a to do 29. ledna 2016. 

3. Dotčené ustanovení Článku VI. odst. 1 Smlouvy nově zní:  
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„1.    Lhůty předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto: 

I. fáze (část) díla – Zpracování Návrhu Změny č. 2 ÚP Semily pro společné 

jednání od protokolárního předání pokladů a schválené Zprávy o uplatňování 

ÚP Semily  do 29. ledna 2016. 

II. fáze (část) díla – Zpracování upraveného Návrhu Změny č. 2 ÚP Semily pro veřejné 

projednání od protokolárního předání požadavků na úpravu návrhu        do 6 týdnů. 

III. fáze (část) díla – Zpracování Změny č. 2 ÚP Semily pro vydání v Zastupitelstvu 

města od protokolárního předání požadavků vyplývajících z výsledků veřejného 

projednání Návrhu Změny č. 2 ÚP Semily  do 6 týdnů. 

IV. fáze (část) díla – Zpracování právního stavu Územního plánu Semily po vydání 

Změny č. 2 ÚP Semily v Zastupitelstvu města od doručení oznámení, že Změna č. 2 

ÚP Semily byla vydána Zastupitelstvem města  do 6 týdnů.“ 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, 

že byl uzavřen po jeho vzájemném řádném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží 

každá smluvní strana. 

5. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky 

zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku na 

webových stránkách objednatele a Portále veřejné správy (http://portal.gov.cz).  

 

Schvalovací doložka: 

Tento Dodatek byla schválen dne 11.01.2016 Radou města Semily, usnesením č. 160111/RM/21. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

V Semilech V Brně 

dne  13.01.2016 dne 18.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 ........................................................  ........................................................  

 Lena Mlejnková Ing. Milada Májska, Ph.D. 

 starostka města jednatelka 

http://portal.gov.cz/

