	č.j.: SMOL/205916/2019OI/IP/Fil                                                                                                   Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil
na provedení díla
„Hřbitov – Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku (I. etapa – oprava oplocení)“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
3 k SOD č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil
	Org:

provoz


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Battante CZ s.r.o.

	
	Legionářská 1319/10

779 00 Olomouc Nová Ulice

	IČ:
	05532779
	DIČ:
	CZ05532779

	

	Obchodní rejstřík: 
	C67936 vedený Krajským soudem v Ostravě

	

	ID datové schránky: 6ea5skb            

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Paulína Weissová, jednatelka společnosti

	tel.: 
	xxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

	č. účtu: 739937299/5500

	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil ze dne 20. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
20. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 6. 6. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 2 - 4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
II. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	1.1
	Demolice plotu
	313 476,99 
	-14 166,90 
	3
	 
	 
	299 310,09 

	1.2
	Demolice cihelné zdi
	429 219,60 
	-87 606,98 
	2
	 
	 
	341 612,62 

	1.3
	Rozhrnutí násepu zeminy
	193 975,75 
	 
	 
	 
	 
	193 975,75 

	1.4
	Odstranění pařezů 36 ks 
	62 520,04 
	 
	 
	58 450,01 
	3
	120 970,05 

	2.1
	Nová brána
	248 023,97 
	 
	 
	131 447,06 
	4
	379 471,03 

	2.2
	Nový pletivový plot, výška 1,8-248 m
	303 265,54 
	-154 583,95 
	3
	 
	 
	148 681,59 

	2.3
	Nová cihelná zeď 125 m
	2 609 556,22 
	-725 686,31 
	2,4
	182 648,32 
	2
	2 066 518,23 

	2.4
	Repase cihelné zdi 161,7 m
	691 119,27 
	 
	 
	91 495,74 
	4
	782 615,01 

	2.5
	Ochrana a zabezpečení hrobů při stavbě zdi bednění z OSB desek
	221 834,03 
	-109 490,21 
	3
	 
	 
	112 343,82 

	VON
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
	173 127,20 
	-10 563,50 
	3
	 
	 
	162 563,70 

	Cena celkem
	5 246 118,61 
	-1 102 097,85   
	 
	464 041,13 
	 
	4 608 061,89 

	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	967 693,00 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	5 575 754,89 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2 – 4. 
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora

statutární město Olomouc
	.............................................

Paulína Weissová

jednatelka společnosti

Battante CZ s.r.o.
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