
v DODATEK C. 1 

ke „Smlouvě o dílo ” na akci : "Rekonstrukce výtahů GŘC", číslo objednatele 18/600/0245. 

Níže psaného dnem, měsíce a roku 
smluvní Strany: t 

Zhotovitel: Výtahy servis DS s.r.o. 
Se sídlem: Miletínská 243/7, 197 00 Praha 9-Kbely 
místo podnikání: Svijanská 741/2, 197 00 Praha 9 - Kbely 
jednající: jednatelem společností
ıčz 05861314 
Dıčz CZ05861314 , 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze, vložka C 271983 
Bankovní spojení: 
čísıø účtu:
ve věcech technických zastoupená:
na straně jedné - dále též jako ,,Zhotovìte|"
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Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
Jednající: ředitelkou odboru 13 Hospodářské Správy Generálního ředitelství 
cel, pověřená generálním ředitelem Generálního ředitelství cel, č.j. 21229/2015-900000-131, ze dne 
17.dubna 2015 
ıčz 71214011 
Dıčz CZ71214011
Bankovní spojení:
čísıø účtu: 
na straně druhé - dále též jako ,,Objednate|" 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též jako ,,Smluvní strany") 

po vzájemné dohodě uzavřely 

tento DODATEK č. 1 ke shora uvedené smlouvě:

I 

Předmět dodatku 
1.) Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2018 shora uvedenou Smlouvu, tj. Smlouvu na akci 

„Rekonstrukce výtahů GŘC" - č.j. smlouvy objednatele 18/600/0245. Po vzájemné dohodě 
smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 nahrazuje Znění bodu 3.2 článku III. této smlouvy 
nazvaného jako ,,Místo plnění, lhůta plnění a předání díla" tímto zněním: 

"Objednatel předá a Zhotovitel převezme místo plněnı'Budějovická 7, Praha 4 (dále jen ,,staveniště”), a 
to nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejněnı' tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv. Po vzájemné dohodě 



sm/uvnı'ch stran o převZetı'a předánistaveniště smluvnı'stran y sepı'šı' protokol, který zároveň i podep/'šı'”. 
Dále po vzájemné dohodě smluvních stran, jednotlivé termíny pro dodání a montáž 2 ks předmětných 
výtahů jsou stanoveny tak, že nákladní výtah bude po mon táži dodán nejpozději do konce prosince 2019 
a Osobnı' výtah bude po montáži dodán nejpozději do konce února 2020. O předání a převzetı' každého 
Z výtahů sepı'šı'smluvnı'stran y samostatné protokoly, které zároveň i podepiší. K omp/etnı'předmět shora 
uvedené smlouvy tak, jak je specifikován v čl. Il. této smlouvy bude pak dokončen nejpozději do konce 
února 2020, o čemž taktéž sm/uvnístrany sepı'šı'samostatný protokol o jeho předánı' aˇpřevzeti. " 
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Il. 

Závěrečná ustanovení 
1.) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
2.) Tento dodatek č. 1 je možné měnit, doplňovat písemnými, vzestupně očíslovanýmì dodatky, 

odsouhlasenýmì a podepsanými oběma smluvními stranami. 
3.) Smluvní strany níže podpisy oprávněných osob Stvrzují, že tento, dodatek je projevem jejich 

pravé a svobodné vůle, že nebyl učiněn pod nátlakem a ani Za nápadně nevýhodných 
podmínek, že se smluvní strany řádně seznámíly Sjeho obsahem, že tomuto obsahu 
porozuměly a že proti němu nemají žádných výhrad. 

4.) Tento dodatekje Sepsán ve dvou vyhotovenich s platnosti originálu Z nichž každá Ze smluvních 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

5.) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho Zveřejnění prostřednictvím registru smluv vsouladu S příslušnými ustanoveními 
Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění. 

V Praze 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ředitelka odboru 13 Hospodářské Správy jednatelka společnosti Výtahy servis DS s.r.o. 
Generální ředitelství cel 
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