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I. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
se sídlem na adrese: nábřeží L.Svobody 12/1222,110 15 Praha 1 
IČ: 67981801 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1 
Číslo účtu: 2006-8322071/0710 
(„OBJEDNATEL“) 
 
A 
 
K-TECHNIK s.r.o., 
se sídlem na adrese: Smetanova 916, 68401 Slavkov u Brna  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
47053 
IČ: 26939606 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Kachlík 
Peněžní ústav: Česká spořitelna 
Číslo účtu:  
(„ZHOTOVITEL“) 
 
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo 
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“) 

 

uzavírají 

tuto SMLOUVU O DODÁVCE A MONTÁŽI VYHRAZENÉHO ZDVIHACÍHO ZAŔÍZENÍ, 
kterou se ZHOTOVITEL zavazuje dodat a provést na svůj náklad a nebezpečí DÍLO 
specifikované v článku V. této SMLOUVY a OBJEDNATEL se zavazuje DÍLO převzít a zaplatit 
SMLUVNÍ CENU podle článku XI. této SMLOUVY za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za 
podmínek dále v této SMLOUVĚ uvedených. 

Účelem SMLOUVY je dodávka a montáž vyhrazeného zdvihacího zařízení - jeřábu pro 
manipulaci s plavidly za účelem dobudování infrastruktury pro rekreační plavbu na 
dopravně významné vodní cestě v prostoru Rekreačního přístavu Petrov (dle zákona č. 
114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě).  

DÍLO je financované z globální položky „Investiční akce s RN do 20 mil. Kč“, číslo 
ISPROFOND 500 554 0002, položka „Dovybavení přístavu Petrov ČS PHM a jeřábem“, 
číslo projektu 562 553 0006. 

SMLOUVA byla uzavřena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem ve 
výběrovém řízení „Dovybavení Rekreačního přístavu Petrov jeřábem pro zdvih plavidel“ 
EVZ: 641666. 
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II. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

Pro účely této SMLOUVY a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy vykládány tímto 
způsobem: 

„OBJEDNATEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, 
aby vykonávala určitá práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např. 
technický dozor objednatele; 

„ZHOTOVITEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, 
aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM; 

„SUBDODAVATEL“ je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli 
MATERIÁLŮ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE v souladu s článkem XVI. 
této SMLOUVY; 

„SMLOUVA O DODÁVCE A MONTÁŽI VYHRAZENÉHO ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ“ 
nebo „SMLOUVA“ znamená tuto smlouvu o dodávce a montáži zdvihacího zařízení;  

„DÍLO“ znamená dodání a zhotovení předmětu této SMLOUVY, zahrnující MATERIÁLY, 
které mají být dodány a SLUŽBY, které budou provedeny ZHOTOVITELEM podle této 
SMLOUVY, a to i po částech (dílčí dodávky); 

„SLUŽBY“ znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, jako 
jsou zejména, doprava, pojištění, skladování, montáž, demontáž, servis, školení a 
ostatní takovéto závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení 
DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; 

 „SMLUVNÍ CENA“ znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku XI. 
této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné 
provedení a předání DÍLA; 

 „POSTUPOVÁ ZPRÁVA“ je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané OBJEDNAVATELI 

ZHOTOVITELEM v souladu s čl. XV. této SMLOUVY; 

„DOKUMENTY SMLOUVY“ znamenají dokumenty uvedené v článku III. této SMLOUVY; 

„MATERIÁLY“ jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci všech 
druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny ZHOTOVITELEM DÍLA 
v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ; 

 „MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro 
montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví 
nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE; 

„MONTÁŽNÍ MÍSTO“ montážní pracoviště, které zahrnuje veškerá místa, na nichž, v 
nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DÍLO prováděno a každé takové místo používané 
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ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DÍLA, a to i včetně míst pro vykládku a skladování 
MATERIÁLŮ a MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ; 

 „PŘEVZETÍ“ nebo „PŘEVZETÍ DÍLA“ znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu 

s článkem XXVI. této SMLOUVY, které je završeno podpisem Protokolu o předání a 

převzetí DÍLA; 

„ZÁRUČNÍ LHŮTA“ je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXIX. této 

SMLOUVY; 

„SMLUVNÍ POKUTA“ znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUVĚ mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě 
nesplnění závazku ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUVĚ; 

„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA“ je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky 
výrobku, smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, spočívající 
ve vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném pro 
prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení montáže, 
případně jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže nebo 
montážní práce); 

„OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA“ je zkouška DÍLA, kdy ZHOTOVITEL jí prokazuje, že DÍLO je 
kvalitní a že je schopno zkušebního provozu; 

„ZKUŠEBNÍ PROVOZ“ navazuje na OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKU a ověřuje, zda DÍLO bude za 
předpokládaných provozních podmínek schopno bezpečného provozu. 

„ŠKOLENÍ“ znamená zajištění proškolení pracovníků OBJEDNATELE, nebo jiného 
subjektu, např. PROVOZOVATELE, pro obsluhu a servis uvedeného zdvihacího zařízení. 

„JEŘÁB“ sloupový otočný, stacionární vyhrazené zdvihací zařízení pro manipulaci 
s plavidly za účelem zdvihu z vozidla nebo jiného přepravního zařízení a uložení na 
hladinu a naopak. 

 

III. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou 
součást této SMLOUVY: 

Text SMLOUVY obsahující 44 článků 

Příloha 1 – Specifikace rámového vahadla 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 5 – Bankovní záruka za provedení DÍLA 

Příloha 6 – Cenové specifikace 
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IV. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této 
SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale 
nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

ZA OBJEDNATELE:  

Ve věcech obchodních: Ing. Lubomír Fojtů  
tel.: +420 2251 317 32 
e-mail: fojtu@rvccr.cz  
 
 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

Ing. Jiří Kotoun   
tel.: +420 2251 317 47 
e-mail: kotoun@rvccr.cz 

  
ZA ZHOTOVITELE:  

Ve věcech obchodních: Ing. Jiří Kachlík 
tel.:     
fax:   
e-mail:  
 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

 
Ing. Jiří Kachlík  
tel.:     
fax:   
e-mail:  
 

 

 

V. PŘEDMĚT DÍLA 

1. DÍLEM dle této SMLOUVY je v rámci PROJEKTU dodávka a montáž následujícího 
ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ, včetně souvisejících služeb, v následující specifikaci: 

sloupový jeřáb otočný, stacionární,  
vč. elektrického pohonu otáčení výložníku a řetězového kladkostroje 
s elektrickým pojezdovým ústrojím v parametrech: 

 vyložení 5,8 m 
 nosnost 10 t břemene při vyložení 5,8 m 
 výška zdvihu 10 m nad zpevněnou manipulační plochu (169,12 m n. m.)  

+ dosah k provozní hladině v přístavu:  
provozní hladina přístavu je 167,92 m n. m. (pozn. hladina 
nekolísá, jedná se o umělý kanál) 

 pracovní rozsah 360° 
 max. instalovaný příkon 12 kW/380V 
 antikorozní ochrana pro pracovní prostředí s vlhkostí do 90% dle TKP 
ŘVC ČR – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  
http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni/technicko-kvalitativni-podmin
ky, vrchní vrstva nátěrů bude v odstínu RAL (červená). Odstín bude 
vybranému zhotoviteli dopřesněn. 
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včetně krycí stříšky nad parkovací pozicí kočky, zajištění přístupu k otočnému 
a zdvihovému mechanismu pomocí pevného žebříku dle závazných předpisů, 
kotvení do stávajícího železobetonového základu, připojení na stávající vývod 
uzemnění a napájecí kabel ve stávající chráničce připojeného do stávajícího 
rozvaděče – viz Příloha 3 SMLOUVY – Montážní podmínky. 

 
pro provozní podmínky: 

 
 vlhkost ovzduší - do 90% 
 max. rychlost větru - 15 m/s 

 
radiové dálkové ovládání v parametrech: 

 dosah 20 m 
 upravené pro zavěšení na krk, nebo na pas při ovládání 
 dobíjecí 
 vč. dodávky 2ks akumulátorů a nabíjecí stanice pro připojení do sítě 240 V 
 

závěsný prostředek - manipulační vahadlový rám v parametrech: 
 nosnost 10t 

viz Příloha SMLOUVY č. 1 – Specifikace rámového vahadla 
 antikorozní ochrana pro pracovní prostředí s vlhkostí do 90% (vč. řetězů a 

vázacích ok) 
 

vázací prostředky v parametrech: 
 textilní popruhy z chemických vláken s oky, tkané, vč. plochých 

ochranných návleků, 
 2ks 7m délky; 2ks 9m délky, 

nosností odpovídající nosnosti jeřábu (požadovaná nosnost v páru 10 tun) 
 

informační a výstražná zařízení v rozsahu: 
 návod k obsluze v českém jazyce 
 pokyny pro užití ochranných pomůcek 
 vyznačení manipulačního prostoru 
 tabulky výstražné  
 tabulky informační 
 další dle obecně závazných požadavků BoZP pracoviště 

 

2. Nedílnou součástí DÍLA je zajištění související činnosti, tj.: 

- Výrobní dokumentace dodávky ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ, obsahující: 
 

 celkový popis jeřábu, parametry 
 celkový výkres s popisem 
 atesty materiálů použitých k výrobě jeřábu 
 schéma zapojení elektroinstalace a ovládacích prvků 
 ES prohlášení o shodě 
 dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu jeho provedení (analýza 

rizik) 
 příslušná oprávnění k výrobě a provádění montáží vyhrazených zdvihacích 

zařízení                                                                                                      
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 příslušné zprávy s vyhodnocením, že jeřáb tak jak je navržen je schopen 
bezpečného provozu 

 seznam legislativních požadavků-jejich plnění  
 seznam harmonizovaných norem použitých při konstrukci a výrobě jeřábu 
 certifikáty, osvědčení, oprávnění k výrobě vyhrazených zdvihacích zařízení 
 certifikáty, technické normy apod., nutné pro kontrolu shody jeřábu s požadavky 

na BOZP  
 

 
- ZHOTOVITEL zajistí splnění podmínek pro montáž technologie ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ 

ve smyslu § 18, Vyhlášky ČUBP 19/1979 Sb., v platném znění a ostatní stávající 

související legislativy. Dodávka a montáž bude vymezené podmínky splňovat, což 

bude potvrzeno montážní a ověřovací zkouškou. 

Celé DÍLO bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této SMLOUVĚ. 
Dokumentace bude doložena v českém jazyce nebo s překlady do českého jazyka, 
které budou jednoznačně zřejmé a přehledné. 

  Výrobní a jiná dokumentace je dále označována jako projektová dokumentace (dále jen 
„projektová dokumentace“). 

 

3. Řádné provedení DÍLA zahrnuje zejména: 

(a) Dodání a provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených touto SMLOUVOU 
a projektovou dokumentací odsouhlasenou OBJEDNATELEM; 

(b) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 
včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací dokumentace 
podle této SMLOUVY 

(c) Vedení montážního deníku, dozor při provádění DÍLA; 

(d) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a z montážního místa, proclení, 
zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých MATERIÁLŮ, věcí apod. 
nutných k provedení DÍLA; 

(e) Zneškodnění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací DÍLA, 
jakož i předcházení jejich zbytečnému vzniku; 

(f) Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek; 

(g) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 
atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DÍLA v rozsahu a za 
podmínek požadovaných touto SMLOUVOU; 

(h) Zpracování „průvodní dokumentace“ (projekt skutečného provedení) v rozsahu 
dle bodu 4. níže včetně zaměření skutečného stavu; 

(i) Poskytnutí záruk na DÍLO v rozsahu stanoveném v této SMLOUVĚ a odstranění 
případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ; 

(j) Dodání dalších nezbytných MATERIÁLŮ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB (které vyplynou 
např. ze změn v projektu), nezbytných pro dosažení kompletnosti a splnění jeho 
účelu v souladu s touto SMLOUVOU; 
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(k) Nejpozději do týdne od předání a převzetí montážního místa provedení jeho 
pasportizace, jež v budoucnu bude využíváno ZHOTOVITELEM pro realizaci díla; 

 

4. Dokumentaci skutečného provedení („průvodní dokumentace“) DÍLA předá 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI v následujícím rozsahu: 

pro část vlastního jeřábu:  

 návod k použití, vč. max. provozních zatížení, technických a provozních 
podmínek, povinností obsluhy před, během a po ukončení práce, pokynů pro 
provedení zkoušek před prvním použitím, během provozu, údržby, 
nepřípustných způsobů použití, opatření k vyloučení, či snížení rizik, požadavků 
BOZP na provoz jeřábu a přepravu břemen,  

 pasport - kniha jeřábu, provozní deník jeřábu, 
 „ES Prohlášení o shodě“ jeřábu dle Zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 
 „Prohlášení o shodě“ díla jako celku po montáži-nebo obdobný doklad 
 doklad o záruce funkční spolehlivosti v daných provozních podmínkách, 
 analýza rizik a zakázaných manipulací pro obsluhu jeřábu, vázání, zavěšování 

břemen,  
 definování potřebné kvalifikace obsluhy a vazače břemen atd. 
 zpracování provozních podmínek jeřábu ve smyslu ČSN ISO 12480-1, tzv. 

systém bezpečnosti práce (SBP) jeřábů 
 „ES prohlášení o shodě“ radiového dálkového ovládání (RDO), dle Zákona č. 

22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů   
 pasport  RDO, návod k obsluze RDO vč. provádění údržby atd. 

 
                                                   

pro část zdvihového mechanizmu  
 

 ES prohlášení o shodě kladkostroje dle Zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

 ES prohlášení o shodě „kočky pojezdu“ dle Zákona č. 22/97 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů  

 pasport zařízení 
 doklad o záruce funkční spolehlivosti v daném prostředí 
 návod k použití, vč. provádění údržby, zakázaných manipulací atd.  

 
                                                   

pro část závěsných a vázacích prostředků 
 

 ES prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 doklad o záruce funkční spolehlivosti v daném prostředí 
 návod k použití, vč. provádění údržby, zakázaných manipulací atd. 

 

Dokumentaci skutečného provedení (průvodní dokumentaci) DÍLA předá 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI současně s podpisem Protokolu o předání a převzetí 
DÍLA. 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA (průvodní dokumentace) bude 
OBJEDNATELI předána 4x (čtyřikrát) v písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 
2x (dvakrát) ve formě elektronické.  
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Požadavky na zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v souladu s obecně 
závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována tak, aby byla logická, 
přehledná, věcná, srozumitelná, komplexní a jazykově správná. Dokumentace 
skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v českém jazyce. Dokumentace 
skutečného provedení DÍLA musí dále splňovat následující náležitosti: 

 
Titulní strana 

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních 
desek bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky(akce); 
Název dokumentace; 
Stupeň dokumentace; 

OBJEDNATEL:  Název + logo; 
ZHOTOVITEL: Název společnosti [+ logo]; 
Vypracoval:              Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant; 
Datum:   Měsíc, rok. 

Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení DÍLA budou obsahovat 
kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace („textová část“, 
„výkresová část“ apod.). 
Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh 
vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde 
být uveden pouze název vložených dílčích částí dokumentace skutečného provedení 
DÍLA. 
Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení DÍLA musí mít na 
vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na 
titulní straně dokumentace skutečného provedení DÍLA, navíc zde musí být uveden 
název přílohy, její číslo a měřítko. 
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení DÍLA budou označeny číslem 
paré. 
 

Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být 
označeny a číslovány v souladu s doporučenou osnovou, stránky musí být číslovány, 
v záhlaví stránky musí být vždy uveden název akce včetně názvu dokumentace, v 
zápatí text: Název objednatele, název zhotovitele a číslo stránky. 
V dokumentaci skutečného provedení DÍLA musí být řádně uvedeny všechny 
podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. Seznam všech 
použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA musí 
být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, 
např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého 
nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje 
s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj. 
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Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok 
zaměření musí být vždy uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části 
dokumentace skutečného provedení DÍLA. 

 

Digitální forma dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení DÍLA musí zcela 
odpovídat její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. 
V případě rozporů mezi digitální a tištěnou formou dokumentace skutečného 
provedení DÍLA má přednost tištěná verze dokumentace skutečného provedení DÍLA. 
Soubory musí být zaznamenány na nosiči DVD-ROM, názvy příslušných souborů 
musí být natolik výstižné a vzájemně nezaměnitelné, aby byl zřejmý jejich obsah a 
umístění v dokumentaci skutečného provedení DÍLA. Je nutno dodržet členění 
dokumentace dle tištěné podoby. Pokud je dokumentace skutečného provedení DÍLA 
rozsáhlá s velkým počtem souborů, musí ZHOTOVITEL přiložit textový soubor 
"readme.txt", kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na seznam 
příloh. 
 

Titulní strana DVD-ROMu 

Vrchní strana nosiče DVD-ROM musí obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace skutečného provedení DÍLA, který musí být uveden na nalepeném 
DVD-labelu, nebo napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
Nosič musí být uložen v plastovém DVD boxu (tlustý). DVD s dokumentací 
skutečného provedení DÍLA nesmí být ukládán do slimboxu (tenký box na DVD). 
Pokud je nutné uložit data na dva či více DVD, je třeba použít box na odpovídající 
počet DVD. 

Titulní strana DVD boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky ( akce) 
Název dokumentace 
Stupeň dokumentace 

Objednatel: Název + logo 
Zhotovitel: Název společnosti + logo 
Datum: Měsíc, rok 

Hřbet DVD boxu bude obsahovat název řešené akce, název dokumentace a stupeň 
dokumentace (je-li), přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jenom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

 
Povolené datové formáty 
 
*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

 

5. Je-li to účelné pro OBJEDNATELE, může OBJEDNATEL v časovém harmonogramu 
stanovit i dílčí dodávky DÍLA.  Struktura dílčí dodávky je přitom specifikována 
v souladu se zadáním DÍLA a ZHOTOVITEL nemůže pro tuto dílčí dodavku stanovit jiné 
podmínky nežli ty, které jsou schváleny pro DÍLO jako celek. 

6. ZHOTOVITEL provede také všechny SLUŽBY a zajistí dodávky všech MATERIÁLŮ, které 
nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUVĚ, ale o nichž je možno s ohledem na účel 



 

Smlouva č. S/ŘVC/079/P/SoD/2016  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)    Strana 11/43 
Smlouva č.  482-09-16                  (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

této SMLOUVY odůvodněně předpokládat, že jsou nutné pro řádnou funkci a 
dokončení DÍLA tak, jako kdyby tyto SLUŽBY a/nebo MATERIÁLY byly v této SMLOUVĚ 
výslovně uvedeny. V takovém případě bude rozsah SLUŽEB a DODÁVEK SMLUVNÍMI 

STRANAMI projednán a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 

 
 
VI. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA 

1. Celé DÍLO bude dodáno v souladu s předpisy a dalšími závaznými nařízeními 
uvedenými v Příloze 1. smlouvy a obecně závaznými právními předpisy platnými pro 
území ČR a nejnovějšími technickými normami. ZHOTOVITEL musí plně respektovat 
aktuální technické normy, pracovně-bezpečnostní a jiné předpisy platné v ČR a 
Technické kvalitativní podmínky OBJEDNATELE, v platném znění. 

2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty a dokumenty 
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, 
vyzkoušené a dodané DÍLO je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti 
práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné k tomu, aby 
proběhlo úspěšné převzetí DÍLA a OBJEDNATEL obdržel veškeré veřejnoprávní 
souhlasy potřebné k provozu DÍLA. Tyto certifikáty a dokumenty budou součástí 
protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve. Náklady 
na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ a nese je ZHOTOVITEL. 

ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 
ZHOTOVITEL předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jako přílohu 
protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA. 

3. Pro případ sporu mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda DÍLO odpovídá 
dohodnuté kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se OBJEDNATEL a 
ZHOTOVITEL dohodli, že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v 
příslušném oboru nebo nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani 
potom se SMLUVNÍ STRANY nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení článku 
XXXV. této SMLOUVY. 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění DÍLA je  -  Česká republika - Rekreační přístav Petrov 

 

VIII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA 

1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DÍLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny 
uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 2 této 
SMLOUVY. 

Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA: 

(a)  Vypracování dílenské dokumentace a provedení zkoušky pevnosti betonu 
v tlaku jádrového vývrtu základového bloku provedená akreditovanou laboratoří 
předem odsouhlasenou objednatelem ……………… do [60] dnů od uzavření 
smlouvy). 

(b) Výroba konstrukce jeřábu a rámového vahadla ………… do [35] dnů od 
vypracování dílenské dokumentace. 
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(c) Dokončení kompletního díla definovaného v čl. V. této SMLOUVY, PŘEVZETÍ  DÍLA    
…………………. do [120]  dnů od uzavření smlouvy. 

2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými 
v časových harmonogramech realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), přičemž 

ZHOTOVITEL je povinen striktně dodržovat sled činností uvedený v těchto 
harmonogramech. Změna sledu jednotlivých činností uvedených v harmonogramech 
může být provedena pouze na základě písemného souhlasu OBJEDNATELE 

uděleného ZHOTOVITELI před uplynutím termínu příslušného plnění, a to formou 
dodatku k této SMLOUVĚ. 

3. Dodávka dokumentace skutečného provedení DÍLA podle této SMLOUVY bude 

považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení OBJEDNATELEM. 

SLUŽBY na MÍSTĚ MONTÁŽE budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného 
provedení na MÍSTĚ MONTÁŽE. 

Dodávka smontovaného a odzkoušeného zařízení ve smyslu této SMLOUVY je 
splněna v okamžiku podpisu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA a odstranění vad a nedodělků. 

 

IX. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě. 

2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání 
údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl 
získat vizuální inspekcí MONTÁŽNÍHO MÍSTA a jiných jemu dostupných dat, vztahujících 
se k DÍLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se všemi těmito údaji 
a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny 
úspěšné realizace DÍLA. 

3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou 
součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení 
termínu dokončení DÍLA či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv 
podkladů vztahujících se k DÍLU. 

4. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a 
nejnovějších technických norem při realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI 
za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, vznikajícími 
nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem ZHOTOVITELEM 
a/nebo jeho SUBDODAVATELI. 

 

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. OBJEDNATEL odpovídá za předání MÍSTA MONTÁŽE bez právních vad ZHOTOVITELI na 
smluvenou dobu včetně přístupu k němu a do všech míst, potřebných pro zhotovení 
DÍLA. 

2. OBJEDNATEL předá MÍSTO MONTÁŽE bez právních vad, včetně práv přístupu na  MÍSTO 

MONTÁŽE ZHOTOVITELI k datu, nebo před datem uvedeným v čl. VIII., bod 1., písm. a) 
této Smlouvy a dle časového harmonogramu realizace DÍLA uvedeného v Příloze 2 
této SMLOUVY. 
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3. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI veškerou dokumentaci, která je nutná pro dodávku a 
je součástí zadávací dokumentace s tím, že povolení, licence, souhlasy pro 
uskutečnění a používání dodávky (díla) obstará ZHOTOVITEL. 

 

XI. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH 3 395 830,-Kč  

                (slovy:tři miliony tři sta devadesát pět tisíc osm set 
třicet korun českých) 

 

sazba DPH:                                    21 % 

 

DPH:  713 124,-Kč 

 (slovy: sedm set třináct tisíc sto dvacet čtyři korun 
českých) 

 

Celková cena DÍLA včetně DPH: 4 108 954,-Kč 

 (slovy: čtyři miliony sto osm tisíc devět set 
padesát čtyři korun českých ) 

 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY, je stanovena jako cena 
pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací 
DÍLA, včetně provedení všech zkoušek, školení, montáže a všech služeb s tím 
spojených, dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, likvidace odpadů atd. a je 
platná po celou dobu realizace DÍLA. 

3. Specifikace SMLUVNÍ CENY s rozdělením na položky je uvedena v této SMLOUVĚ. 

4. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být placeny 
ZHOTOVITELEM v souvislosti s realizací DÍLA, jsou zahrnuty v SMLUVNÍ CENĚ. 

5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUVĚ správnou a dostatečnou cenu DÍLA, která je 
SMLUVNÍ CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho 
závazky vyplývající z této SMLOUVY. 

6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH 
přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 
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XII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. FINANČNÍ vyrovnání do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA bude OBJEDNATELEM provedeno 
v dílčích částech plnění takto: 

(a) po předání dílenské dokumentace a vyhotovení zkoušky betonu v tlaku částka 
205 448,- Kč (5 % z celkové ceny bez DPH) 

(b) po zhotovení konstrukce jeřábu a rámového vahadla částka 1 643 581,- Kč (40 
% z celkové ceny bez DPH) 

(c) po dokončení kompletního díla definovaného v čl. V. a PŘEVZETÍ DÍLA částka 
2 259 925 Kč (55 % z celkové ceny bez DPH) 

2. Po dokončení a převzetí každého dílčího plnění může zhotovitel vystavit daňový 
doklad odpovídající takové části. Přílohou faktury musí být vždy dokument 
podepsaný objednatelem o řádném provedení takové části díla.  

3. V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PŘEVZETÍ DÍLA s drobnými 
vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání 
DÍLA, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši deseti (10) procent SMLUVNÍ 

CENY DÍLA. Toto zádržné bude OBJEDNATELEM uvolněno po odstranění všech vad a 
nedodělků DÍLA. 

4. ZHOTOVITEL použije ve faktuře na celkovou částku SMLUVNÍ CENY DÍLA identické názvy 
pro jednotlivé činnosti a dílčí plnění, tak jak jsou uvedeny v cenových specifikacích dle 
této SMLOUVY. 

5. Za předčasné dokončení DÍLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta žádná 
odměna nad rámec SMLUVNÍ CENY. 

6. Splatnost  

Platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet 
ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po doručení faktury 
ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE. 

7. Faktura bude pro OBJEDNATELE vyhotovena v jednom (1) originálu a dvou (2) kopiích. 

8. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a data, které jsou dle českých právních 
předpisů nezbytné pro daňový doklad, zejména podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), 
a bude zejména obsahovat: 

- označení „faktura“ a její číslo; 

- jméno osoby, která vystavuje fakturu; 

- obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště (popř. místo podnikání) 
ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE, podpis ZHOTOVITELE; 

- evidenční číslo této SMLOUVY OBJEDNATELE; 

- datum vystavení faktury a datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

- lhůtu splatnosti dle této SMLOUVY; 
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- označení DÍLA včetně názvu akce a čísla projektu (ISPROFOND), jeho rozsah a 
datum provedení DÍLA a odevzdání DÍLA, kopie dokladu o předání a převzetí; 

- IČ a DIČ ZHOTOVITELE; 

- IČ OBJEDNATELE; 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu ZHOTOVITELE; 

- celkovou fakturovanou částku k proplacení včetně DPH; 

- konečná faktura vypořádání poskytnutých dílčích plateb; 

- razítko ZHOTOVITELE a podpis oprávněného zástupce ZHOTOVITELE. 

9. Faktura musí být vyhotovena výhradně v listinném formátu (A4), jednostranného 
tisku, na standardním kancelářském papíru, scannovatelné (kopírovatelné) černobíle 
bez ztráty informační hodnoty, čitelné a o maximálním rozsahu do 5 stran, vyjma 
příloh. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo 
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu s touto 
SMLOUVOU a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto 
náležitosti budou uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI 
se žádostí o provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být 
ZHOTOVITELI sdělen důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / nebo 
opravené faktury OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti. 

11. V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá 
jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis 
na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že 
faktura byla nesprávně vydána. 

12. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se 
nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM. 

13. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední 
den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch 
účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené 
s platbou SMLUVNÍ CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí 
ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

14. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL 
nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo 
ve lhůtě stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky. 

15. Adresa pro doručení faktury: 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží L. Svobody 12/1222 
110 15 Praha 1 

16. DÍLO je hrazeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury („SFDI“). 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění finančních prostředků ze 
strany SFDI. Do této doby nelze ze strany ZHOTOVITELE uplatnit vůči OBJEDNATELI 
smluvní pokutu a / nebo jiné sankce. 
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XIII. DANĚ A POPLATKY 

1. SMLUVNÍ CENA DÍLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní 
poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY. 

2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a 

povinnosti k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této 

SMLOUVY. 

3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na 

MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci, dočasné 

pracovní budovy na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, vybavení kanceláří, a ostatní zařízení, 

přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které 

však netvoří součást DÍLA) pokud vlastnická práva k němu podle této SMLOUVY 

nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE. 

 

XIV. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od 
data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI 
jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DÍLA jmenovat 
jinou osobu ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je povinen toto 
bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nabývá 
účinnosti až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto jmenování. 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy v průběhu 
trvání této SMLOUVY v souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, instrukce, 
příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY budou 
poskytována ZHOTOVITELI ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není 
uvedeno něco jiného. 

Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci realizace této SMLOUVY budou předávána 
ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. 

2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE  

V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů 
od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné oznámení o 
tomto jmenování. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za ZHOTOVITELE po celou 
dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, 
instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této SMLOUVY. 

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit 
zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE, který nebude bez závažných důvodů odepřen. 

3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DÍLA 
předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i 
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zplnomocnění, které sám má, a může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové 
předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti 
rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí 
v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI. 
Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci rozhodování, 
funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za čin nebo 
rozhodnutí ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku 
proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným 
ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE 
nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným 
způsobem porušují podmínky pro realizaci DÍLA, stanovené podle článku XXIII. této 
Smlouvy. OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež ZHOTOVITEL 
takovou osobu odvolá z MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

XV. INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

1. Organizace ZHOTOVITELE 

ZHOTOVITEL předložil v Příloze 7 organizační schéma znázorňující navrženou 
organizaci, kterou ZHOTOVITEL zřídí k realizaci DÍLA.  ZHOTOVITEL je povinen nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před uvažovanou změnou organizačního schématu 
informovat OBJEDNATELE o změně tohoto schématu. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo 
takovouto změnu odsouhlasit, tzn. změnu schématu organizace nelze provést bez 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

ZHOTOVITEL je povinen zajistit pro všechny své pracovníky a pracovníky jeho 
SUBDODAVATELŮ veškeré náležitosti, související s jejich činností na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, 
jako jsou např. pracovní povolení pro zahraniční pracovníky atd. Náklady za tuto 
činnost jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. 

2. Časový harmonogram realizace DÍLA 

ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 2 časový harmonogram realizace DÍLA, udávající sled, 
ve kterém bude provádět DÍLO. 

Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za 
časovým harmonogramem DÍLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL 

povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a 
předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace DÍLA, 
který bere v úvahu existující okolnosti. 

3. Montážní deník 

ZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA nebo jeho části 
montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

SMLOUVY. 

DENÍK se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. 

Úvodní list obsahuje: 
(a) základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní firma a sídlo OBJEDNATELE, 

ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ a změny těchto údajů 

(b) identifikační údaje dodávky podle projektového zadání 
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(c) přehled smluvních dokumentů včetně dodatků a změn 

(d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se DÍLA 

(e) seznam projektové dokumentace týkající se DÍLA, včetně změn a doplňků 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy. 

V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo 
na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. Jde zejména o smlouvy, záznamy, výkresy dokumentující 
odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, kde je uložen. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zástupce ZHOTOVITELE, případně jeho 
zástupce a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být 
vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele mohou provádět potřebné 
záznamy v montážním deníku ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN, technického dozoru 

OBJEDNATELE, i jiné orgány k tomu řádně zmocněné. 

Jestliže zástupce ZHOTOVITELE nesouhlasí s provedeným záznamem OBJEDNATELE 
nebo technického dozoru OBJEDNATELE, je povinen připojit k záznamu do tří (3) 
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

Technický dozor OBJEDNATELE bude prováděn zaměstnanci (osobami) určenými 
v deníku resp. osobami, jejichž jména OBJEDNATEL písemně oznámí ZHOTOVITELI. 

Zástupce ZHOTOVITELE je povinen předložit technickému dozoru OBJEDNATELE denní 
záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. 

Jestliže technický dozor OBJEDNATELE nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj 
nesouhlas do tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, 
že s obsahem souhlasí. 

ZHOTOVITEL je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

Povinnost ZHOTOVITELE vést montážní deník končí podpisem protokolu o zpětném 
převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA OBJEDNATELEM. Při podpisu protokolu předá ZHOTOVITEL 
uzavřené Montážní deníky OBJEDNATELI, přičemž jeden průpis si ponechá. 

 

4. Pravidelné postupové schůzky 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou scházet v dohodnutých termínech v 
dohodnutých prostorách. Termíny a místo postupových schůzek budou upřesněny při 
zahájení prací - předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

 
Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. 
Pravidelných postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s věcí 
obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. 
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, 
bezpečnosti, dodávek MATERIÁLŮ, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s 
ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy 
ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny 

ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních 
dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 
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Před předáním MONTÁŽNÍHO MÍSTA se budou pravidelné postupové schůzky konat dle 
potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá. 

Náklady postupových schůzek hradí ZHOTOVITEL. 

5. Postupová zpráva 

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI vždy v termínu dohodnutém při zahájení 
prací postupovou zprávu zahrnující přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací 
v průběhu předchozího období. Postupová zpráva bude objednateli předána 1x 
(jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky formou e-mailu (elektronické 
pošty). 

Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude 
obsahovat jako minimum: 
- hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat: 

(a) komentář k plnění časového harmonogramu DÍLA a zdůvodnění případných 
odchylek v plnění časového harmonogramu DÍLA včetně přijatých nápravných 
opatření, 

(b) případné aktualizované časové harmonogramy DÍLA dle bodu 2. výše tohoto 
článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v elektronické podobě v 
programu Microsoft Project, 

- přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků; 
- přehled projektů a jejich dodatků; 
- seznam platné dokumentace; 
- přehled plánovaných činností pro nadcházející období; 
- souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a 

jiných mimořádností; 
- různé. 

Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas 
konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a 

ZHOTOVITELEM. 

 

XVI. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI 

1. ZHOTOVITEL je oprávněn DÍLO provést pouze prostřednictvím SUBDODAVATELŮ, kterými 
prokázal splnění kvalifikačních požadavků předmětné veřejné zakázky na uzavření 
této SMLOUVY. 

2. DÍLO musí být prováděno kromě zaměstnanců ZHOTOVITELE pouze těmito 
SUBDODAVATELI, tj. pracovníky SUBDODAVATELŮ, kteří budou splňovat kvalifikační 
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito 
SUBDODAVATELI je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků. 

3. ZHOTOVITEL je oprávněn provést DÍLO prostřednictvím jiných SUBDODAVATELŮ, než 
uvedených v bodu 1. a 2. tohoto článku, pouze s předchozím písemným souhlasem 
OBJEDNATELE.   

4. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených 
subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy. 
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5. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELŮ žádným způsobem 
nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této 

SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení 
příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro 
každou část DÍLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a 
za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí 
ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELÉ 
postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, 
plánů odběratelských kontrol. 

ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DÍLO resp. 
jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony provedl 
sám ZHOTOVITEL. 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u 
ZHOTOVITELEM navrhovaných SUBDODAVATELŮ. 

6. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIÁLŮ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje 
požadavky tohoto článku XVI. 

 
XVII.  MONTÁŽNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí montážní práce tak, aby neomezoval činnost OBJEDNATELE s tím, 
že včas a řádně předloží aktualizovaný harmonogram montážních prací, resp. 
předloží termín provedení montáže zařízení. 

2. Pro provedení montážních prací uskuteční předmontážní prohlídku MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA za účelem kontroly připravenosti místa pro provedení montáže. Pakliže je 
MONTÁŽNÍ MÍSTO ZHOTOVITELEM akceptováno jako připravené, nelze pozdější námitky 
na jeho vady akceptovat jako důvod prominutí nedodržení lhůty pro dodání díla. 

3. O předmontážní prohlídce se sepisuje písemný protokol podepsaný oběma stranami. 

4. Montážní práce jsou prováděny v souladu s montážními podmínkami (Příloha 3). 

XVIII. SERVISNÍ PRÁCE 

1. Objednatel se zavazuje po dobu záruky provádět servisní práce v rozsahu servisních 
podmínek stanovených zhotovitelem při předání díla. 

 

XIX. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

Specifikace a výkresy 

1. ZHOTOVITEL zpracuje základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s 
ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese 
odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech 
a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo 
jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM či nebyly, za předpokladu, že tyto 
rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, 
dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které 

ZHOTOVITEL upozornil ve smyslu bodu 2. níže. 
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2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ZHOTOVITEL není 
zodpovědný za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány 

OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost 
takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení. 

Schvalování/revize technické dokumentace OBJEDNATELEM 

3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá 
OBJEDNATELi dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká. 
Jakákoli část DÍLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se 
dokumentace, která má být schválena OBJEDNATELEM, vztahuje, může být 
realizována pouze po schválení této dokumentace OBJEDNATELEM. Aby umožnil 
OBJEDNATELI průběžné odsouhlasování, bude ZHOTOVITEL předkládat příslušnou 
dokumentaci dle bodu 10. níže uvedeném pro odsouhlasení průběžně s ohledem na 
časový harmonogram DÍLA. 

Dále uvedené body 4. až 9. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující schválení 
OBJEDNATELE v souladu s bodem 10. níže uvedeným, nikoli však na dokumentaci 
předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování. 

4. Do čtrnácti (14) DNŮ po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL buď 
vrátí jednu kopii této dokumentace se svým písemným souhlasem na dokumentaci 
uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI písemně svůj nesouhlas, jeho zdůvodnění a 
změny i úpravy, které OBJEDNATEL navrhuje. 

Jestliže OBJEDNATEL nesdělí k předané dokumentaci během výše uvedené lhůty 
čtrnácti (14) DNŮ své stanovisko, pak se dokumentace považuje za schválenou 

OBJEDNATELEM. 

5. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko nespočívá v 
tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření této SMLOUVY, 
nebo že je v rozporu s příslušnými právními předpisy a normami nebo není 
vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré 
inženýrské praxi. 

6. Jestliže OBJEDNATEL dokumentaci zamítne, ZHOTOVITEL buď může tuto dokumentaci 
změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI podle bodu 4. výše 
uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v souladu s bodem 7. dále uvedeným. 
Jestliže OBJEDNATEL schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), ZHOTOVITEL 
může úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace považovat za 
schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI 
v souladu s bodem 4. výše uvedeným, nebo rozporovat úpravu (úpravy) v souladu s 
bodem 7. dále uvedeným. 

7. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM v souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany 

OBJEDNATELE, a nebo jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto 
rozpory nelze vyřídit mezi smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto 
rozpor nebo rozdílnost názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci 
dohodnuté smluvními stranami pro vyřešení.  

Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně 
vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce 
mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen 
pokračovat s prací podle instrukcí OBJEDNATELE.  
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Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami 
písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, které 
učiní, bude smluvními stranami akceptováno. SMLUVNÍ STRANA, která spor prohraje, 
nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. V případě, že 
nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude takový 
rozpor řešen podle článku XXXV. této SMLOUVY. 

8. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE nezbavuje 

ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného jakýmikoli ustanoveními této 

SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny dokumentace navržené kteroukoliv 
SMLUVNÍ STRANOU. 

9. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá 
objednateli opravenou dokumentaci a pokud neobdrží předchozí písemné schválení 
OBJEDNATELE pro takový případ. Jestliže OBJEDNATEL požaduje jakoukoli změnu v 
dokumentaci již schválené anebo v jakékoli dokumentaci na ní založené, dohodnou 
se SMLUVNÍ STRANY společně na postupu v takovém případě. 

10. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci 
vytvořenou speciálně pro DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na 
provedení DÍLA. 

 

XX. DOPRAVA 

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na MONTÁŽNÍ 

MÍSTO tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a který 
neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY. 

2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob 
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu s povoleními a právními 
předpisy. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO, a pokud to bude 
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto 
schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se 
poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být 
způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO. 

4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy 
platnými v České republice. 

 

XXI. DOPROVODNÉ SLUŽBY 

1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné 
pro řádné provedení DÍLA. 

2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DÍLA na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ 
po celou dobu realizace DÍLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných funkcích 
(např. vedoucí montáže, bezpečnostní technik, specialista pro řízení jakosti, ostraha 
atd.). 
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3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své 
zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELŮ na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ zejména 
ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod. 

4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DÍLA v rámci této 
smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

 

XXII. HAVARIJNÍ PRÁCE 

1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací DÍLA 
v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE 
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA, jiného majetku nebo 
zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě provést. 

2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám na DÍLE, 
na jiném majetku nebo na zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovém 
případě OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně 

ZHOTOVITELE uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této 
souvislosti vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené 
náklady, které OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
na základě faktury vystavené objednatelem. 

 
XXIII. MONTÁŽNÍ MÍSTO 

1. MONTÁŽNÍ MÍSTO (pracoviště) 
MONTÁŽNÍM MÍSTEM se rozumí prostor určený pro realizaci díla. 
Při vymezení a přípravě MONTÁŽNÍHO MÍSTA respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální 
právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích) a technické normy. 

 
2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA předá OBJEDNATEL 

ZHOTOVITELI MONTÁŽNÍ MÍSTO jako celek. V záznamu se uvádí zejména: 

- že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě 
stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění; 

- specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být 
zachován včetně vymezení podmínek; 

- umístění a způsob připojení na zdroje energií,  

 

3. OBJEDNATEL je povinen zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru 

MONTÁŽNÍHO MÍSTA po dobu prací na DÍLE a dobu potřebnou k vyklizení MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA. Povolení k užívání veřejných ploch obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky 
za ně jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. Poplatky a případné pokuty za delší než 
smluvenou dobu užívání veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v 
prodlení, pokud je za zpoždění zodpovědný. 

4. Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. 
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště 

ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární 
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prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, 
dodržování bezpečnostních předpisů.  

5. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatém MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pořádek a čistotu, je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Za 
ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly jeho 
zaviněním. 

6. V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat MONTÁŽNÍ MÍSTO na své 
náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní  jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty a odstraní veškeré MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které již nepotřebuje pro realizaci DÍLA. 
ZHOTOVITEL předá zpět OBJEDNATELI MONTÁŽNÍ MÍSTO uklizené, zbavené všech 
nečistot a odpadu a v bezpečném stavu. 

7. V zápisu o zpětném odevzdání MONTÁŽNÍHO MÍSTA bude uvedeno prohlášení 
PROVOZOVATELE, že MONTÁŽNÍ MÍSTO převzal zpět bez závad, tj. během instalačních 
prací nedošlo k žádnému poškození konstrukcí a zařízení na něm resp. že nedošlo 
k poškození na ploše v přístavu vymezené pro instalaci a zařízení na ní. 
 

8. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen: 

- shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy; 
- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy; 
- zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými 

nežádoucími úniky; 
- ohlašovat ZÁSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního 

odpadu; 
- uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI 

nejpozději k datu převzetí DÍLA; 
- určit místo pro shromažďování odpadů; 

- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 
odpadů; 

- prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady a vybavit 
pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů; 

- umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště . 

Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

9. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. 

10. Všechny materiály vzniklé demontáží zařízení OBJEDNATELE nebo jiných 
vlastníků a zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE resp. jejich vlastníků. Je na 
rozhodnutí OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí jako odpad. 
Materiály označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL v souladu s bodem 7. výše. 

11. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v 
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní 
prostředí. Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE 
povinností daných touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DÍLA 

OBJEDNATELI. 
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XXIV. PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH 

1. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během 
nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu 
OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či 
poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat 
OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v 
nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje 
právních předpisům. 

2. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL 
považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této 

SMLOUVY, a taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o souhlas 

OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat. 

XXV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU, příslušnými aktuálními 
právními předpisy a technickými normami. 

2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DÍLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn 
zasáhnout do postupu provádění DÍLA a dožadovat se (např. zápisem v montážním 
deníku) v průběhu provádění DÍLA zajištění nápravy, odstranění vady a provádění DÍLA 
řádným způsobem. 

3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DÍLA podle této SMLOUVY. Přitom 
musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá 
za řízení prací při provádění DÍLA a za pořádek na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. 

4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím 
určených příkazů ohledně způsobu provádění DÍLA či postupů práce, musí tyto 
příkazy ZHOTOVITEL dodržet - pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. 
ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na 
nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku 
dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponentu 
OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATEL přesto trvá na svém příkazu, použití vadného 
materiálu či komponentu, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DÍLA způsobené 
užitím těchto věcí nebo příkazů. 

5. Jestliže zaměstnanci ZHOTOVITELE poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro 
příslušné pracoviště, má OBJEDNATEL právo dát ZHOTOVITELI příkaz k přerušení prací 
po dobu, pokud nebude ze strany ZHOTOVITELE sjednána náprava. Toto přerušení 
nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění DÍLA, 
případně dohodnutých dílčích lhůt. 

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY 
třetím, na dodání díla nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá 

ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu MONTÁŽNÍHO MÍSTA.  ZHOTOVITEL 
se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud prokáže, že škodu ani z nedbalosti 
nezpůsobil. 

7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky způsobené 
OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. Opomene-li toto 
oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI prokazatelně známy 
včetně jejich účinků. 
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8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DÍLA na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ (byl-li OBJEDNATELEM určen). Dále je povinen dodržovat 
interní předpisy OBJEDNATELE, ať již zmíněné v přílohách této SMLOUVY a předané 
mu OBJEDNATELEM nebo mu jinak doručené. Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením. Dále je ZHOTOVITEL povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho 
vědomím na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ: 

- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat 
osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující 
požadavky zvláštních předpisů, 

- k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat ZHOTOVITELE o všech 
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození 
zdraví jiných pracovníků. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. 

9. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí 
související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELŮ. Veškeré škody způsobené 
porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho 
SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám, 
ZHOTOVITEL. 

10. V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM 
nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL 
povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo o 
dalším využití odpadů. 

11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž 
nese náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na 

OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného 
nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE. 

12. ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní 
činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně 
předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE. 

13. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ zajišťující plnění DÍLA budou 
mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na 
strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI. 

14. ZHOTOVITEL je zodpovědný za zachování funkce stávajícího plavebního 
značení, na vlastní náklady osadí dočasné plavební značení a provede veškerá 
opatření pro zajištění bezpečnosti plavby. 
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XXVI. UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, ŠKOLENÍ PERSONÁLU A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Jakmile je DÍLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno k ověřovací 
zkoušce a zahájení zkušebního provozu oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI 

s návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení DÍLA oprávněnými zástupci 
SMLUVNÍCH STRAN dle čl. IV. této SMLOUVY. 

2. Ověřovací zkouškou se rozumí vyzkoušení funkčnosti DÍLA za normálních a mezních 
podmínek, tj. bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a ochranných 
systémů v celém rozsahu provozních podmínek. Obsah rozsahu vyzkoušení bude 
proveden dle platné legislativy. 

3. Podmínkou zahájení zkušebního provozu je vystavení protokolu o úspěšném 
ukončení ověřovací zkoušky dle bodu 2. výše. 

4. Délka trvání zkušebního provozu je stanovena na 1 měsíc. 

5. Po provedení úspěšného zkušebního provozu bude podepsán protokol o předání a 
převzetí DÍLA. Předávací protokol bude trojstranný, předání se účastní zástupci: 
provozovatele přístavu a zdvihacího zařízení, ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE. 

6. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení DÍLA v 
souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů a technických norem a 
zaškolení personálu OBJEDNATELE dle bodu 7. níže, a dále předání příslušných 
manuálů a příruček pro provoz a údržbu, servisních podmínek a výchozích revizních 
zpráv k zařízením na DÍLE ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze 
strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve 
věcech technických (viz. čl. IV. této SMLOUVY). 

7. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE nutný pro obsluhu a údržbu DÍLA 

nejpozději před zahájením zkušebního provozu. Náklady spojené se zaškolením jsou 
zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

Školení bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na provoz a obsluhu 
zařízení na DÍLE se zdůrazněním zejména na oblast technologickou a informační. 
Počet osob na zaškolení bude oznámen OBJEDNATELEM do jednoho (1) měsíce před 
zahájením školení. Pracovníci OBJEDNATELE  budou vyškoleni tak, aby byli schopni 
zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s 
provozem a obsluhou DÍLA, což bude doloženo příslušnými doklady a potvrzeno 
Protokolem o proškolení podepsaným SMLUVNÍMI STRANAMI po ukončení školení. 
Účastníci školení obdrží před zahájením školení od ZHOTOVITELE veškeré školící 
materiály. 

Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DÍLA budou mít pracovníci 
provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při 
uvádění DÍLA do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků 

ZHOTOVITELE. 

8. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
zdvihacího zařízení nebo příslušenství, dále materiálu, zařízení, mechanismů a 
pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a to až do okamžiku převzetí DÍLA 

OBJEDNATELEM. 

9. ZHOTOVITEL předloží doklad o provedení montáže v souladu se stávajícími závaznými 
předpisy a dokumenty a dále pak doklady o zkouškách po montáži a při předání, 
opravňující k uvedení do bezpečného provozu.  
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XXVII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA nebo jeho určité části v 
době realizace, uvedených v článku VIII. této SMLOUVY nebo stanovených 

OBJEDNATELEM. 

2. V případě prodlení se splněním termínu PŘEVZETÍ DÍLA (viz článek VIII., bod 1., písm. 
b) této SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok NA 

SMLUVNÍ POKUTU za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného 
splnění této povinnosti. SMLUVNÍ POKUTA bude v takovém případě činit 5 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

3. ZHOTOVITEL dále zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za prodlení s vyklizením 

MONTÁŽNÍHO MÍSTA dle článku XXIII. a Přílohy 3 (Montážní podmínky) této SMLOUVY ve 
výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za porušení povinností uvedených 
v článku XXX. této SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) ve 
výši 20 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinností. 

5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků 

DÍLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad během 
záruční LHŮTY, z důvodů které leží na straně ZHOTOVITELE, může OBJEDNATEL 
požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 2 000,- Kč, a to 
za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady. 

6. Pokud ZHOTOVITEL nedodržuje při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních 
předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po 
písemném upozornění ze strany OBJEDNATELE, v rámci něhož mu bude poskytnuta 
přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může OBJEDNATEL požadovat od 
ZHOTOVITELE SMLUVNÍ POKUTU ve výši 300 Kč za každý započatý den, v němž po 
uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy ZHOTOVITEL tuto nápravu účinným 
způsobem nezajistí. 

7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce 

ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned ZHOTOVITELE 
o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNÍ 

CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle článku 
XXXIX., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byly jakkoliv dotčeny jeho práva 
podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY a náhradu škody 
vůči ZHOTOVITELI. 

9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 

POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené 

OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za 
splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících. 

10. ZHOTOVITEL je povinen uhradit SMLUVNÍ POKUTU na účet OBJEDNATELE do 
patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, 
zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, 
jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY oproti 
pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

 



 

Smlouva č. S/ŘVC/079/P/SoD/2016  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)    Strana 29/43 
Smlouva č.  482-09-16                  (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

XXVIII. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických norem, 
touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy se 
jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se vztahuje SMLUVNÍ 

POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU. Náhrada škody zahrnuje 
skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 

XXIX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI 

1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé DÍLO bude provedeno v 
požadované jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, že bude prosto 
jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá této SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo 
technickými normami. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na DÍLO a PROVEDENÍ DÍLA 

ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce 36 měsíců a tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A 

PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. výše. 

Na výrobky (MATERIÁLY), které jsou dodávány v rámci této SMLOUVY, poskytuje 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI záruku v délce 36 měsíců, přičemž tato ZÁRUČNÍ LHŮTA 
počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. Výše. 

2. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo ČÁST DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ 

LHŮTĚ provozována v souladu s podmínkami stanovenými za technických podmínek 
stanovených touto SMLOUVOU. 

Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu 
odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání 
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, 
jako kdyby za vadu odpovídal. 

3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila, 
zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI elektronicky anebo doporučeným dopisem poté, kdy 
vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k DÍLU a na MONTÁŽNÍ MÍSTO, aby 

ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení 
vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky OBJEDNATELE: 

(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění 
vady bezplatným dodáním nového DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je povinen 
tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM 
podle povahy vady; nebo 

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - 
ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi 
(48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak 
s ohledem na povahu vady; nebo 

(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY, 
která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI v 
důsledku vady; nebo 

(d) odstoupit od této SMLOUVY pro podstatné porušení SMLOUVY. 
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4. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu 
OBJEDNATELEM, může OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI 
výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM 
spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V 
případě neproplacení této faktury řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně 
započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám ZHOTOVITELE 
nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

Na vyměněnou nebo nově dodanou část DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se vztahuje ZÁRUČNÍ 

LHŮTA v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné 
části. 

Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU a náhradu 
škody. 

XXX. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé 

SMLUVNÍ STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta 

OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo 
nepřímo druhou SMLUVNÍ STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již tyto 
informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI takové 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, 
který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V takovém případě 
je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE závazek důvěrnosti se 
stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku. 

3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty 
informace, údaje a dokumenty které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; 
b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době prozrazení 

a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; nebo 
c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ od 

třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 
e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného 

rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 
 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění 
DÍLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí 
originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM. 

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů 
souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých 
dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE. 
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání 
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu 
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ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se 

ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA ve smluvním vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s Ředitelstvím vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve 
formátu: Přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a 
rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý 
závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem této 

SMLOUVY. 

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde 
z jakéhokoli důvodu. 

XXXI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE – Ředitelství vodních cest ČR příslušnost 
hospodaření s majetkem státu) k dodávkám MATERIÁLŮ a výsledkům provedených 

SLUŽEB, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem zabudování 
MATERIÁLŮ do věci ve vlastnictví OBJEDNATELE, provedením, poskytnutím, či 
předáním výsledků SLUŽEB. 

2. Vlastnictví montážního zařízení používaného ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI 
ve spojitosti s DÍLEM zůstává u ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ. 

3. Vlastnictví jakýchkoli MATERIÁLŮ a ZAŘÍZENÍ převyšující potřeby DÍLA přejde zpět na 
ZHOTOVITELE při PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku XXVI. výše nebo v dřívější době, kdy 
se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že příslušné MATERIÁLY a ZAŘÍZENÍ již nejsou 
pro DÍLO potřebné. 

 

XXXII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu na DÍLE nebo jakékoli jeho části až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. výše a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které 
dojde na DÍLE nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. 

SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL nese škody nebezpečí na AIS 
transpondérech a jejich příslušenství, a to od jejich převzetí od OBJEDNATELE až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. této SMLOUVY. 

ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na DÍLE nebo na jakékoli jeho 
části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI v průběhu jakékoli práce 
prováděné dle čl. XXIX. výše. 

 

XXXIII. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce nebo 
administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i výdaje 
jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí nebo 
zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i jiného 
než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA 
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a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho SUBDODAVATELŮ, s 
výjimkou zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním 

OBJEDNATELE. 

2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo 
uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI 
písemně oznámit tuto skutečnost a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem 

OBJEDNATELE vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání, 
potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků. 

3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do 
pěti (5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat takové 
nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady 

ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí písemně 

OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl poškodit 
obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to nezbytně nutné 
(např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku apod.). 

4. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu veškerou možnou 
podporu při vedení takového řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL za to 
uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady, jež mu v této souvislosti vzniknou. 

 

XXXIV. ROZHODNÉ PRÁVO 

SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to zejména 
příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

XXXV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se 
budou SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými 
jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. ke 
smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu.  

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v 
plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. 

 

XXXVI. VYŠŠÍ MOC 

1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních 
závazků podle této SMLOUVY v případě vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této 
smlouvy v účinnost a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNÍ STRAN, nebo proti 
kterým SMLUVNÍ STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. blokády, 
válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná 
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úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNÍCH STRAN v plnění 
jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY. 

3. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNÍ STRANĚ 

VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNÍ STRANA, 
dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNÍ STRANĚ doklady prokazující takovou 
skutečnost. 

4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení 
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. Hrazení 
případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci vyšší moci 
bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným jednáním. V 
případě trvání vyšší moci delším než 1 MĚSÍC se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou 
na dalším postupu. 

5. Při události charakteru povodně nemá ZHOTOVITEL nárok na úhradu žádných 
dodatečných nákladů. 

 

XXXVII. PUBLICITA 

1. Publikování informací o projektu 

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy 
a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich 
vydáním. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení. 

ZHOTOVITEL se zavazuje ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech 
a informačních a propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět 
následující specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ředitelství vodních cest ČR 

- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí 
osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené 
specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a 
postřehnutelnost pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními 
SMLOUVY O DÍLO je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se 
vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše 
jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ředitelství vodních cest ČR, 
SFDI a prohlášení ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle odst. 2. 
tohoto článku.  

Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany je ZHOTOVITEL zproštěn, pokud 
není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních 
materiálů).  

 

2. Používání grafických symbolů 
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Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální 
formě distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy 
ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami SFDI. 

Symbol ŘVC ČR 

Symbol Ředitelství vodních cest ČR je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované ŘVC ČR na internetových stránkách www.rvccr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest ČR budou před 
zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI. 

 

3. Další prostředky publicity 

Štítky na instalovaném zařízení (technologii).  

ZHOTOVITEL je povinen na technologii, tj. na tělese jeřábu osadit „výrobní štítek“ a 
další informační tabule pro obsluhu zařízení, dodržení podmínek BoZP a zakázaných 
manipulací. Tabule budou opatřeny logy ŘVC ČR a SFDI. Grafický návrh tabulí bude 
před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI ke schválení.  

Vypracování aktualizace stávajícího „provozního řádu“ objektu Rekreační přístav 
Petrov ve smyslu změny prostředí osazením zdvihacího zařízení. Návrh této 
aktualizace musí být předložen OBJEDNATELI ke schválení.  

 
 

XXXVIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit práce na DÍLE nebo 
jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za 
nezbytný a současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně 
chránit a zajišťovat DÍLO. 

2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na 
DÍLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, 
není-li pozastavení prací: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA; 
(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této SMLOUVY; 

(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho části. 

Jestliže takovéto přerušení trvá déle než 1 MĚSÍC, jsou SMLUVNÍ STRANY povinny 
projednat změnu termínu plnění. 

3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet z MONTÁŽNÍHO MÍSTA žádné 

MATERIÁLY, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

4.  
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XXXIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 

1. Není-li v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, je OBJEDNATEL, kromě zákonných důvodů 
odstoupení, oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného 
porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, že 
odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají dnem 
doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE 
dojde: 

(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL v rozporu s ustanovením článku XLIII., bod 1. níže převede 
své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný subjekt bez 
předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného 
článku XXVII., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10%) SMLUVNÍ CENY DÍLA 
bez DPH; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedodržuje časový postup realizace DÍLA dle čl. VIII. bod 1. 
a časového harmonogramu definovaného v Příloze 2 této SMLOUVY. 

2. Objednatel je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit: 

(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DÍLE, nebo jestliže přerušil bez 
závažného důvodu práce na DÍLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po 
upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; 
nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává 
své povinnosti dané touto SMLOUVOU; nebo 

(c) jestliže ZHOTOVITEL neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné MATERIÁLY, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci a 
ukončení DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL u DÍLA nedodrží garantované parametry a požadované 
funkce dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; nebo 

(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DÍLA nebo jeho části; nebo 

(f) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, 
jímž může OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na 
zdraví osob; nebo 

(g) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající 
ze SMLOUVY, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem. 

 
V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení 
určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání nápravy 
vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany ZHOTOVITELE 
nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k nápravě 
směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že odešle 
ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení. 
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3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle výše uvedených bodů 1. nebo 2., je 

ZHOTOVITEL povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DÍLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL 
uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se 
postupují OBJEDNATELI podle bodu d) níže; 

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení; 

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající 
z DÍLA a z MATERIÁLŮ k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, také 
práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI; 

(e) předat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení v 
souvislosti s DÍLEM. 

4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE, může 

OBJEDNATEL z MONTÁŽNÍHO MÍSTA vypovědět s okamžitou platností ZHOTOVITELE a 
zároveň OBJEDNATEL může dokončit práce na DÍLE sám nebo prostřednictvím nového 
zhotovitele.  

5. V případě odstoupení OBJEDNATELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 1. či 2. této 

SMLOUVY: 

(a) Nemá ZHOTOVITEL nárok na náhradu jakýchkoli svých byť i účelně  
vynaložených nákladů na realizaci DÍLA nebo jeho části („NÁKLADY"); 

(b) Je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši NÁKLADŮ.  
Tuto smluvní pokutu je OBJEDNATEL oprávněn započíst vůči případnému nároku 
ZHOTOVITELE na úhradu NÁKLADŮ či jen jejich části, pokud by ZHOTOVITELI i přes 
ujednání v předchozím odst. a) vznikl takový právně vymahatelný nárok; 

(c) Je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI vrátit veškeré platby, přijaté ZHOTOVITELEM 
od OBJEDNATELE dle této SMLOUVY (zejm. platby na SMLUVNÍ CENU DÍLA). 

 

6. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost SMLUVNÍCH STRAN ochrany 
důvěrných informací jak vyplývá z této SMLOUVY. 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným 

OBJEDNATELI, jestliže: 

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek 
OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane jinak 
platebně neschopným; 

(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců od 
data její splatnosti. 

8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této 
SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen neprodleně: 
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(a) zastavit veškeré další práce na DÍLE kromě prací prováděných za účelem 
ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNÍ STRANY 
dohodnou, že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8. (d) (ii) níže; 

(c) odstranit z MONTÁŽNÍHO MÍSTA všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a odvolat své 
zaměstnance a SUBDODAVATELE z MONTÁŽNÍHO MÍSTA; 

(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10: 

(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DÍLA k datu odstoupení, 
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv a 

povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to 

OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi 
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI, 

(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení, 
v souvislosti s DÍLEM. 

9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY, 
uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby: 

(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, 
službám a dodávkám DÍLA popř. částem DÍLA k datu odstoupení; 

(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši 
vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ z MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA; 
(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se 

odvodí od časového harmonogramu v příloze 2 této SMLOUVY) uhrazených 
ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením subkontraktů; 

(d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých 

ZHOTOVITELI při ochraně DÍLA podle bodu 8., (a) výše. 
 
10. Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou 

započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci této 

SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb. 

11. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

 

    XL.    BANKOVNÍ (FINANČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Bankovní (finanční) záruka za provedení DÍLA dle čl. V. této SMLOUVY bude vystavena 
min. ve výši 10 % SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH. Bankovní záruka slouží k zajištění 
jakýchkoliv pohledávek a nároků OBJEDNATELE, vyplývajících z případného neplnění 
povinností ZHOTOVITELE v rozsahu stanoveném touto SMLOUVOU. Zajištění bankovní 
zárukou trvá od data podpisu této SMLOUVY po dobu ZÁRUČNÍ LHŮTY stanovené čl. 
XXIX. odst. 1 SMLOUVY. 

2. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky: 
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(a) bankovní záruka musí být vystavena prvotřídní bankou. Za prvotřídní bankou se 
považuje banka, která dosahuje dlouhodobý rating lepší nebo rovný A3 od 
agentury Moody's nebo rating A- od agentury Standard Poors nebo agentury 
Fitch IBCA, tuzemská banka rating Baa3 od agentury Moody's nebo rating 
BBB- od agentury Standard Poors nebo agentury Fitch IBCA Fitch IBCA. V 
případě, že byla bankovní záruka vystavena zahraniční bankou, musí být 
zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční 
banky. Všechny zúčastněné banky musí splňovat požadavky na prvotřídní 
banku; 

(b) prohlášení banky o udělení bankovní licence a dosaženém ratingu musí být 
vystaveno nejpozději ve stejný den, jako je vystavena bankovní záruka, ne však 
dříve, než 90 dnů před jejím vystavením, a musí být vydáno toutéž bankou, 
která vystavila bankovní záruku; 

(c) bankovní záruka  musí být zcela v souladu s podmínkami uvedenými ve 
vzorovém formuláři bankovní záruky za provedení DÍLA, který je uveden v 
příloze 5 této SMLOUVY; 

(d) bankovní záruka bude vystavena v Českém jazyce a právní vztahy z ní 
vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky; 

(e) bankovní záruka bude vydána ve prospěch OBJEDNATELE a bude splatná na 
jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany 
banky s tím, že ze strany OBJEDNATELE postačí, pokud vůči bance prohlásí, že 
ZHOTOVITEL nebo kterýkoliv jeho SUBDODAVATEL nesplnil povinnosti vyplývající 
z této SMLOUVY; 

(f) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná; 

přičemž ZHOTOVITEL se zavazuje tento stav bankovní záruky udržovat po celou dobu 
trvání této záruky, tj. od data podpisu této SMLOUVY po dobu trvání ZÁRUČNÍ LHŮTY, a 
v případě čerpání bankovní záruky ze strany OBJEDNATELE záruku neprodleně, 
nejpozději však do 10 pracovních dní doplnit do její původní výše. 

 

      XLI. SDĚLENÍ 

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být 
zaslána doručitelem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu příslušné 
SMLUVNÍ STRANY, tak jak je níže uvedeno. 

Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
tel.: +420 2251 317 32, fax: +420 2251 317 33, e-mail: rvccr@rvccr.cz 

 

Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 
K-TECHNIK s.r.o., Smetanova 916, 68401 Slavkov u Brna 

Tel:    , fax:    , email:  

2. Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané faxem nebo e-mailem musí být 
potvrzeno, pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, do 2 pracovních dnů 
po odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou. 
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3. Každé sdělení odeslané faxem nebo e-mailem se považuje za odeslané k datu a času 
jeho odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení odeslaného faxem 
majícího vztah k 

- převzetí díla (článek XXVI. této SMLOUVY); 

- ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění 
(článek XXXIII. této SMLOUVY); 

- přerušení prací (článek XXXVIII. této SMLOUVY); 

- odstoupení od SMLOUVY (článek XXXIX. této SMLOUVY) 

bude potvrzen zpětným faxem nebo e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během 
dvou (2) pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném faxu nebo e-mailu bude 
příslušnou SMLUVNÍ STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními této 
SMLOUVY konečné datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto účel 
nepovažují za den) pro schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných dokumentů 
a / nebo předání připomínek. V případě, že nebude dodržen výše popsaný postup, 
pak ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení vzniklé situace. 

4. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na 
potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNÍ STRANY. 

5. Obě SMLUVNÍ STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po 
změně, druhé SMLUVNÍ STRANĚ písemně změnu své poštovní nebo faxové nebo 
e-mailové adresy určené pro přijímání sdělení dle této SMLOUVY. 

      XLII. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

1. Pro účely provozu a údržby DÍLA (ETAP DÍLA) zahrnující proces (procesy) stanovené v 
této SMLOUVĚ uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelnou licenci 
(bez práva udílení licence) v rámci patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví 
náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od které ZHOTOVITEL obdržel právo udělovat 
licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelné právo (bez práva 
udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické informace předané 

OBJEDNATELI v souvislosti s touto SMLOUVOU. Žádné ustanovení obsažené v těchto 
dokladech nebude vykládáno jako převod práva k jakémukoli patentu, obchodní 
značce, konstrukce, autorského práva, know-how a / nebo práva k jinému duševnímu 
vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na OBJEDNATELE. 

2. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje 
a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně 
zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály poskytnuty 

OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí stranou včetně 
majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIÁLŮ, autorské právo k těmto 
výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této třetí straně. 

3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost 
DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM 
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO 

technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci 
platných průmyslových práv. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, 
resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho 
písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni vynálezu, 
užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění 
uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření 
potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. 
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5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory 
nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá 

OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem zhotovení 
DÍLA a jeho převzetí. Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového 
vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v ceně DÍLA, 
dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 

ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití DÍLA, jestliže k tomuto porušení              
dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být  

              DÍLO využito. 
 
6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových 

vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo 
chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění DÍLA a / 
nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak uplatněných v 
provedeném DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci 
ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent 
nebo právo na užitný vzor. 

7. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným 
zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na 
získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, 
jestliže je jeho použití při provádění DÍLA účelné nebo nezbytné a promítne se do výše 
ceny DÍLA. Získání nevýlučné licence je zahrnuto v ceně DÍLA dohodnuté ve SMLOUVĚ 

O DÍLO. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele 

(ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DÍLA. 

8. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení DÍLA právem z průmyslového 
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. 
Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla 
vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku. 

9. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10. 
tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, 
nároky, ztráty a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení 
práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného 
práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo MATERIÁLY 
použitými pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k 
datu podpisu této SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 

10. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE vést 
takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového 
procesu nebo reklamace. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení, 
že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má OBJEDNATEL 
možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI požadovat náhradu 
veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. Pokud ZHOTOVITEL 10 
dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by 
mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

11. Ustanovením tohoto článku XLII. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví 
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kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

     XLIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé SMLUVNÍ STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo jakoukoli 
její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY vyplývající. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. 

2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V 
souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým 
se DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najatí 
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou 
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ a / 
nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako 
jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo 

SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, 
které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel neplatného, neúčinného 
nebo nevykonatelného ustanovení. 

4. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Q1 vyhlášené 
vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro provedení 
práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně. 

5. ZHOTOVITEL je v souladu s § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, povinen OBJEDNATELI jako veřejnému 
zadavateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za 
plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené 
OBJEDNATELEM jako veřejným zadavatelem z celkové ceny veřejné zakázky, a to 
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů.  ZHOTOVITEL dále bere na vědomí, že 
OBJEDNATEL je povinen v souladu s § 147a odst. 1 SMLOUVU včetně jejích příloh, změn 
a dodatků zveřejnit a s tímto zveřejněním souhlasí. 

6. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní 
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

7. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 



 

Smlouva č. S/ŘVC/079/P/SoD/2016  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)    Strana 42/43 
Smlouva č.  482-09-16                  (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

XLIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a 
dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny 
pouze po dohodě SMLUVNÍCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku řádně 
podepsaného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást této 

SMLOUVY. 

2. SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem  č. 
340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou  být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 
106/1999 Sb. 

4. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření smlouvy, zašle OBJEDNATEL.  OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného 
odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

5. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ, pokud se nestala 
součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato SMLOUVA 

včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v záležitostech touto 
smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí 
ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce v pěti (5) vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží tři a ZHOTOVITEL obdrží dvě. 

7. SMLUVNÍ STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUVĚ za přiměřené 
zajišťované povinnosti. 

8. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při 
plnění této SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo. 

9. Tato SMLOUVA obsahuje celkem sedm (6) příloh, které jsou její nedílnou součástí. 
Jedná se o tyto přílohy: 

              Příloha 1 – Specifikace rámového vahadla 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA  

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky (bude upřesněno při předání díla) 

Příloha 5 – Bankovní záruka za provedení DÍLA 

Příloha 6 – Cenové specifikace 
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10. Osoby jednající jménem SMLUVNÍCH STRAN /za SMLUVNÍ STRANY/ prohlašují, že mají 
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato 
SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNÍCH STRAN. 

 

 

V Praze dne .................. 2016                                              V…….…………….dne ………..2016 

Za OBJEDNATELE                              Za ZHOTOVITELE:   

...................................................                                                    ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  Ing. Jiří Kachlík 
         ředitel  jednatel společnosti 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR            K-TECHNIK s.r.o. 
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PŘÍLOHA 1 

SPECIFIKACE RÁMOVÉHO VAHADLA 

 

 

Dovybavení přístavu Petrov ČS PHM a jeřábem 

(číslo projektu 562 553 0006) 

„Dovybavení Rekreačního přístavu Petrov jeřábem pro zdvih plavidel“ 
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Tato příloha specifikuje pouze základní požadované rozměry a návrh rozmístění prvků 

závěsného prostředku, tzv. rámového vahadla pro zajištění zdvihu co nejširší škály rozměrů 

možných plavidel pro které je zdvihací zařízení určeno. 

 

Vlastní konstrukční návrh vahadla je předmětem plnění DODAVATELE. 

 

Vahadlo musí splňovat základní parametr, tj. nosnost 10t.;  
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jeho součástí budou dále prvky: 

1. ÚVAZY;  

4x 3ks (12ks); v každém rohu s odstupem od 2500 do 4000 mm pro podvlečení 

břemene (plavidla) popruhy a zavěšení pomocí ok;  

 

2. OKA; 

4ks v každém rohu vahadla pro zavěšení na hák kladkostroje pomocí řetězů – viz 

„pohled“; 

4ks úvazných řetězů spojené okem pro možnost zavěšení na hák kladkostroje – viz 

„pohled“; 

 

3. OKO; 

1ks pro zavěšení vahadla přímo na hák kladkostroje; 

 

4. POJEZDY; 

4ks pojezdových koleček pro dosednutí vahadla na zpevněnou plochu a možnost 

drobné manipulace – pojezdu; 

 

5. VÁZACÍ PROSTŘEKY; 

popruhy s oky – viz SMLOUVA čl. V. odst. 1.; 
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Zadavatel dále předkládá vzorovou fotodokumentaci zdvihacího zařízení užívaného na 

vodních cestách v ČR: Marina Černá v Pošumaví na v.n. Lipno; 
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PŘÍLOHA 2 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 

 

 

Dovybavení přístavu Petrov ČS PHM a jeřábem 

(číslo projektu 562 553 0006) 

„Dovybavení Rekreačního přístavu Petrov jeřábem pro zdvih plavidel“ 
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Tuto přílohu vypracuje UCHAZEČ v rámci své nabídky za podmínek dále uvedených.  

Příloha bude UCHAZEČEM označena jako „Příloha 2 SMLOUVY“ a vložena do nabídky v 

souladu se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ. 

 

Přílohu uchazeč vypracuje v souladu s článkem č. VIII. SMLOUVY.  

 

Příloha bude vypracována formou úsečkového harmonogramu agregovaného na hlavní 

činnosti/dodávky a bude ukazovat průběžné doby každé z hlavních činností anebo dodávky 

a jejich návaznosti tak, jak je UCHAZEČ navrhuje pro provedení DÍLA, minimálně v rozsahu 

článku VIII. SMLOUVY. 

 

Časový harmonogram realizace DÍLA musí obsahovat popis /definici/ každé uvedené 

činnosti anebo dodávky. 



Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dny 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Instalace a montáž

Dovybavení Rekreačního přístavu Petrov jeřábem pro zdvih plavidel

Vypracování projektové dokumentace a statický výpočet

Objednání komponentů

Schválení dokumentace ze strany objednatele

Uvedení do provozu

Zaškolení obsluhy

Vypracování dílenské dokumentace a provedení zkoušky pevnosti betonu

Dokončení kompletního díla

Revize

Výrobní dokumentace

Výroba konstrukce jeřábu a rámového vahadla

Vypracování průvodní a odevzdávací dokumentace
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Montážní podmínky dodávky 

 
1. Podklady pro výkon montáže  

Základ pro jeřáb je umístěn v prostoru servisního centra Rekreačního přístavu Petrov. 

Pro montáž je zajištěna stavební připravenost a zdroj napájení pro instalované 

zařízení dle dokumentace skutečného provedení stavby „Rekreační přístav Petrov“, 

sestávající se z: 

 

SITUACE 

 SITUACE-širší vztahy 

 SITUACE- Přístav Petrov 

 SITUACE- vytyčovací výkres přístav Petrov 

 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 STAVEBNÍ_PŘIPRAVENOST- technická zpráva – stavební část servisního centra 

 STAVEBNÍ_PŘIPRAVENOST - vzorový profil stěnou servisního centra 

 STAVEBNÍ_PŘIPRAVENOST- půdorys stěny servisního centra 

 STAVEBNÍ_PŘIPRAVENOST – pohled na stěnu servisního centra 

 

ELEKTROINSTALACE PŘÍPOJKA A ROZVOD NN 

- Technická zpráva 

Výkresy: 

 Celková situace stavby 

 Elektroinstalace Budova 

 Schématický kabelový plán 

 Schéma rozvaděče R-NN 

 Sestava rozvaděče R-NN 

 Sestava R-S  

 

2. Předpoklady pro výkon montáže  

 

ZHOTOVITEL před montáží provede kontrolu uvedené připravenosti ve smyslu 

ustanovení čl. V., XVII. a XXIII. Smlouvy zahrnujíc mimo jiné i zajištění: 

- provedení kontrolního stejnosměrné měření na uvažovaném přívodním kabelu, 

- provedení zkoušky pevnosti betonu v tlaku jádrového vývrtu základového bloku, 
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Připojení na zdroje elektrické energie při provádění montážních prací je možné pro 

230V i 400V (jištění 16A) z tzv. „odběrných sloupků v přístavu“ – spotřeba bude 

samostatně měřena (odběrné sloupky jsou vybaveny takovým měřením) a bude 

finančně kompenzována ze strany zhotovitele provozovateli přístavu, tj. Ředitelství 

vodních cest ČR. 

3. Zábor místa pro montáž 

Montážní práce budou probíhat na určeném místě v Rekreačním přístavu Petrov, 

s tím, že před vlastní montáží bude předložen návrh harmonogramu prací, který 

doloží ZHOTOVITEL s montážní dokumentací. Přístup na místo montáže bude pro 

ZHOTOVITELE bezplatný. 

V případě provádění montáže v období „plavební sezóny“, tj. od května do října 

každého roku může dojít k souběhu prací s plavebním provozem ve smyslu potřeby 

využití „lodního skluzu“ účastníky plavby ke spuštění plavidla. Tento provoz musí být 

v maximální možné míře zachován. Omezení je možné pouze v případech provádění 

takových prací, kterými by byla ohrožena bezpečnost osob.  

4. Provedení montáže 

ZHOTOVITEL zajistí splnění podmínek pro montáž technologie ve smyslu platné 

legislativy k datu montáže. 

 

5. Přednost podmínek dle této smlouvy před všeobecnými podmínkami zhotovitele 

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i 

podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky. 
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Servisní podmínky 
 

1. Záruční doba 

Záruční doba je 36 měsíců ode dne podpisu PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ.  

Uplatňování záruky nebude podmíněno žádnou údržbou či servisem prováděným 

specializovanou organizací nad rámec údržby přesně definované v DOKUMENTACI 

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA a v servisních podmínkách formou soupisu servisních 

úkonů, potřebných pro bezpečný provoz zdvihacího zařízení v horizontu 3 let, vč. 

návrhu cen těchto úkonů, podmínky jejich provádění pro trvání záruky a požadovaná 

oprávnění a certifikace pro provádění jednotlivých úkonů.  

Jeřáb bude v režimu provozu pouze v období duben – listopad, v ostatních měsících 

bude jeřáb odstaven. Servisní prohlídka s údržbou zajišťovanou speciálně 

kvalifikovanou osobou (odlišnou od objednatele), tj. v období trvání záruky 

ZHOTOVITELEM, bude probíhat max. 1x ročně. 

ZHOTOVITEL v rámci své nabídky stanoví rozsah a závazný ceník úkonů servisu, za 

kterých by zabezpečoval servisní činnost po dobu trvání záruční doby: 

- provedení servisu, potřebných prohlídek, včetně doplnění maziva apod. 1x ročně 

sazba za 1 kompletní prohlídku včetně servisu  …….. Kč bez DPH (zadavatel 

stanovuje nejvyšší přípustnou sazbu ve výši 30 000 Kč bez DPH) 

Tato cena zahrnuje i hodnotu použitého materiálu, zdvihací zařízení apod. Žádné jiné 

náklady či poplatky nebudou při provádění servisu účtovány. 

 

2. Uplatňování záruky 

Záruční list bude vystaven jako celek a bude zahrnovat jednotlivé součásti dané 

instalace. Náklady na dopravu při reklamaci hradí ZHOTOVITEL. Záruční oprava se 

bude vykonávat v Rekreačním přístavu Petrov. 

3. Vyřizování záruční reklamace 

OBJEDNATEL je oprávněný přenést právo uplatňování záruky na provozovatele 

přístavu, resp. zdvihacího zařízení. Záruční reklamace bude vyřízena do 15 dnů od 

doručení reklamace ZHOTOVITELI. Záruční doba se prodlužuje o dobu záruční opravy. 

4. Servisní podmínky po skončení záruky 

Záruční doba na placenou opravu bude 24 měsíců. 

Oprava se bude vykonávat v Rekreačním přístavu Petrov a bude vyřízena ve lhůtě 15 

dnů od objednání opravy, pokud není oprava způsobena pochybením při obsluze 

jeřábu nebo cizím poškozením. 

5. Provádění servisu po skončení záruky 

ZHOTOVITEL stanoví ceník úkonů servisu a oprav a tyto úkony je povinen kalkulovat 

vůči provozovateli zdvihacího zařízení. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zadat 

provedení servisu nebo opravy jakémukoliv jinému subjektu s příslušným oprávněním 

pro jeho provádění nezávislému na ZHOTOVITELI, aniž by mělo vliv na další podmínky 

této SMLOUVY. 

ZHOTOVITEL zašle OBJEDNATELI resp. provozovateli položkový rozpočet servisu nebo 

opravy, potvrzení servisu nebo opravy OBJEDNATELEM musí být písemné.  

6. Listiny, dokumenty k servisu 

Záruční list, písemný požadavek na opravu – objednávka. O provedených servisních 

úkonech bude vždy pořízen zápis v „provozním deníku jeřábu“. 
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7. Přednost smluvních podmínek před všeobecnými podmínkami zhotovitele 

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i 

podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky. 
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PŘÍLOHA 5 

ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA 
Zde bude při kompletaci SMLOUVY vložena kopie originálu záruky, kterou předloží UCHAZEČ, se 
kterým má být uzavřena SMLOUVA v souladu se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ. 

Vzor záruky za dobré provedení DÍLA předložený formou bankovní záruky. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA 

Pro: Českou republiku – Ředitelství vodních cest ČR 

  Praha 1, nábřeží L. Svobody 12/1222, PSČ 110 15 

  IČ: 679 818 01      

       číslo účtu:  

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA 

 
     Záruční listina č.GOBG516000548 V Praze dne 7.12.2016 
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Tuto přílohu vypracuje UCHAZEČ v rámci své nabídky za podmínek dále uvedených. Příloha 

bude UCHAZEČEM označena jako „Příloha 6 SMLOUVY“ a vložena do nabídky v souladu 

se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ. 

 

Tato příloha musí obsahovat UCHAZEČEM doplněné následující cenové specifikace: 

1. Ocenění po jednotlivých položkách/souborech 

pozn. UCHAZEČ vyplní tabulku v členění, jak je požadováno v cenové specifikaci 

obsažené v zadávací dokumentaci, označené jako „výkaz výměr“;  

UCHAZEČ musí dodržet strukturu a obsah tabulky cenové specifikace; doplňuje pouze 

cenu;  

UCHAZEČ musí vyplnit nabízenou cenu u všech položek cenových specifikací! 

2. Celková cena DÍLA 

 

Poznámka: 

Celková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, cena včetně DPH. 






