Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 21/2016 uzavřené dne 18.7.2016 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


HARKO s.r.o.

se sídlem:


Trávník 140, 767 01  Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Janem Škrobem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
Janem Škrobem

IČ:



63496585

DIČ:



CZ63496585

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.; č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 22402.

Jsme plátci DPH.

Objednatel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, správcem budov

IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Jsme plátci DPH.

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:
· čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla o 10 dní, tudíž se dosavadní text ruší a nahrazuje:
3. Termín provedení díla:

· 20.7.2016 – 7.10.2016

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.
· čl. IV., Cena díla, bod 1. z důvodu vzniklých víceprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:
1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:


Cena bez DPH - SOD:
1.564.884,00 Kč 
Dodatek č. 1 (vícepráce):
+194.330,00 Kč
Celková cena bez DPH:
1.759.214,00 Kč
(slovy:   jedenmilionsedmsetpadesátdevěttisícdvěstěčtrnáct Kč)

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
V Kroměříži dne 23.9.2016
.....................................................



....................................................


    objednatel





       zhotovitel

Ing. Emil Vraník




                  Jan Škrob

        jednatel společnosti




         jednatel společnosti
