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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav“ 
 

 

 

 Číslo Objednatele 0347/14801973/2019 

 Číslo Dodavatele 110000000546 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 2. 5. 2019, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 
sídlo:    Aug. Sedláčka 1145, Čáslav, PSČ: 286 01   
zastoupené:    Ing. Bc. Luďkem Fišerou, ředitelem 

IČ:  14801973 

DIČ:   CZ14801973 

Bankovní spojení:  , . 

číslo účtu:     

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 

 

 

a 

 

 

Trigema Building a.s. 
sídlo:     Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800 

zastoupená:    Petrem Bělinou, předsedou představenstva, Petrem Katrlíkem a Jitkou 

Weissovou, členy představenstva 

bank. spojení   ČSOB Praha 1 

číslo účtu:    

IČ:       27653579 

DIČ:        CZ 27653579 

zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 11535 

 

 

 
DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 
 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.  
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav“ byly zjištěny 
skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy 
změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 
Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší 
a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního 
Čáslav“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval AZ 

PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Plynárenská 830, 280 02 
Kolín IV, IČO: 27210341, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 
rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci 
zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. 
Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední odborné školy a Středního odborného 
učiliště dopravního Čáslav, se sídlem Aug. Sedláčka 1145, Čáslav v rozsahu projektové 

dokumentace a podle uvedeného výkazu výměra požadovaného soupisu prací. 
 

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 48 547 930,09,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná. 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 10 195 065,61,- Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 58 742 995,70 Kč. 

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového 
listu číslo 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s 
oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) 
uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 
oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích 
jsou považovány za její součást. 
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3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 46.994.951,- Kč bez DPH, tedy 56.863.891,- Kč s DPH. 

Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1.552.979,09 Kč bez DPH, tedy 1.879.104,70 Kč. s DPH. 

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 48.547.930,09 Kč bez DPH, tedy 
58.742.995,70 Kč s DPH. 

 

 

  cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 46 994 951 Kč 9 868 940 Kč 56 863 891 Kč 

Dodatek č. 1 1 552 979,09 Kč 326 125,61 Kč 1 879 104,70 Kč 

Celková nová cena díla 48 547 930,09 Kč 10 195 065,61Kč 58 742 995,70 Kč 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 
3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy. 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 
 

 

Přílohy: 
1) Změnový list č. 1 ze dne 2. 8. 2019 

 

V ………………….. dne………………………. 
 

Dodavatel 

Trigema Building a.s. 
 

 

 

 

 

Petr Bělina 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

Petr Katrlík 

V ……………..………….. dne……………… 

 

Objednatel  

Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště dopravní Čáslav, příspěvková 
organizace 

 

 

 

Ing. Bc. Luděk Fišera  

ředitel  
 

 

Ing. Luděk Fišera Digitálně podepsal Ing. Luděk Fišera 

Datum: 2019.08.21 11:33:36 +02'00'

Petr 

Katrlík

Digitálně podepsal 

Petr Katrlík 

Datum: 2019.08.21 

15:01:16 +02'00'

Petr 

Bělina

Digitálně podepsal 

Petr Bělina 

Datum: 2019.08.21 

17:12:41 +02'00'
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člen předseda představenstva 

 

 

 

  


